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ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
REGION FES-MEKNES
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TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA ROUTE AIN EL GHAZI A LA COMMUNE DE SEFROU.
MARCHE N°:....../2018.

Marché passé par appel d'offres ouvert sur offres de prix, en séance publique, en application
des dispositions de I'alinéa 2 du paragraphe 1 de I'article 16, du paragraphe 1 de I'article 17 et
I'alinéa 3 du paragraphe 3 de I'article 17 du décret n® 2-12-349 du 08 joumada | 1434 ( 20 mars
201 3) relatif aux marches publics.

Entre les soussignés :

Monsieur, Président de la Région de Fés-Meknés, agissant au nom et pour le compte du conseil
régional de la Région de Fés-Meknés, désigné ci-aprés par le terme Administration en qualité de
Maitre d’ouvrage.

ET:
1. Cas d’une personne morale
M. qualité ..o
Agissant au nom et pour le compte de...........ooiiiiiiiiiiiiiii en vertu des

pouvoirs qui lui sont conférés.

Au capital social..................o.o Patenten® ...........cooiiiiiiiiinn.
Registre de commercede ........................ Souslen®......coooviiiiiiiiiiiiian..
Affili€ 212 CNSS SOUS N L.ttt

Compte bancaire n° (RIB SUr 24 POSItIONS) ......ovivviniiniiriiiiiiiiieieeeeenanss ouvert aupres

Désigné ci-aprés par le terme « Entrepreneur ».

D’autre part
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
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2. Cas de personne physique
1/

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Registre de commercede ................oovvinennn.. Souslen®...........ooeeninnn.
Patenten® ...

Affilié a1la CNSS SOUS N® ...ooviiiiiiiiiiieieeeaae

Faisant ¢élection de domicile au .............ooiiiiiiiiiiii i
Compte bancaire n° (RIB sur 24 positions) ............ ouvert auprés de............

Désigné ci-apres par le terme « « Entrepreneur ».

ILA ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
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3. Cas d’un groupement
Les membres du groupement soussignés constitués aux termes de la convention

................................................... (les références de la convention)
e Membrel:

M. qualité ...........coeviiiiiinnnnL.

Agissant au nom et pour le compte de...............ccoeeiiinn.nL. en vertu des pouvoirs qui lui sont

conferés.

Au capital social ... Patenten® ...,

Registre de commercede ....................e..ee. Souslen®. .....oooovviiiiiiiiiiin...

Affilié 2 1a CNSS SOUS N ..uiniiiiii e

Faisant élection de domicile au .............ooieiiiiiiiiiiii e

Compte bancaire n° (RIB sur 24 positions) ........................ ouvert auprés de..................

e Membre 2:
(Servir les renseignements le concernant)

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant
L (prénom, nom
et qualité) en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de 1I’exécution des
prestations, ayant un compte bancaire commun sous n° (RIB sur 24 positions)
.......................................... ouvert aupres de ..........ooeviiiiiiiiinnn..
Désigné ci-aprés par le terme « Entrepreneur ».

D’AUTRE PART

ILA ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
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CHAPITRE 1:CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES

ARTICLE I.1 : OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA ROUTE AIN EL GHAZI A
LA COMMUNE DE SEFROU.
En lot unique pour le compte de la région Fés-Meknés « MAITRE D’OUVRAGE »

ARTICLE 1.2 : CONSISTANCE ET DESCRIPTIONS DES TRAVAUX

Les travaux & exécuter au titre du présent marché comprennent :
1 — Travaux de terrassement.

2- Travaux de construction du corps de chaussée.
3- Travaux des accotements et trottoir

Longueur rue , , ; Aménagement
X Structure chaussée Aménagement trottoir
concernée accotement
230m 20GNF1+15GNA+5EB 20GNF1+10dallage 30GNF1+10 Dallage

ARTICLE 1.3 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE

L’entreprise devra fournir dans les délais prescrits les documents mentionnés dans le tableau ci aprés
et définis dans le fascicule du C.P.C pour les travaux routiers courants.

Désignation du document Délai Réf. Au CPC
Programme des travaux 15 jours & dater du lendemain du | Fascicule n°1, article n°20
jour de la notification de Article 41 du CCAG-T

L’'approbation du marché.

15 jours a dater du lendemain du

Organisation et Fascicule n°1, article n°21

Installation de chantier Jour de la notification de

L’'approbation du marché.

Dés le commencement des
travaux.

Cahier de chantier Fascicule n°1, article n°22

Plan de signalisation de

) 10 Jours avant le commencement ) . o
Chantier article 26 du Fascicule n”1
des travaux

Pour chaque type de matériel, I'entrepreneur devra préciser ses caractéristiques et la date de son
affectation au chantier.
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ARTICLE 1.4 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE - DOCUMENTS GENERAUX - TEXTES
SPECIAUX

Les obligations de I'Entrepreneur pour l'exécution des travaux, objet du marché, résultent de
I'ensemble des documents suivants :

A - Piéces constitutives du marché :

1/ - Uacte d’engagement.
2/ - Le présent cahier des prescriptions spéciales.
3/ - Le bordereau des prix. Détail estimatif.

4/ - Le Cahier des Prescriptions Communes (CPC) applicable aux travaux routiers courants du
Ministére de I'Equipement et édité par lui en vertu de I'arrété n°451-83 du 06/12/82, tel qu'il
a été modifié ou complété,

5/- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux

exécutés pour le compte de I'Etat, approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437
(13 mai 2016),

En cas de contradiction entre ces documents, les prescriptions du document portant le numéro le
moins élevé primeront.

B - Documents généraux :

Pour I'exécution du présent marché, I'entrepreneur reste soumis aux textes généraux suivants :
1. Dahir n°1-15-83 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) portant promulgation de la loi
organique n° 111-14 relative aux régions
2. Le Décret n°2-12-349 du 08 Joumada |, 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

3. Le Décret n° 2.17.449 en date du 23 Novembre 2017 relatif & la comptabilité publique des
régions et de leurs groupements ;

4. Le Décret Royal N° 2-09-608 du 27/01/2010 portant réglement général de la comptabilité

publique

5. Décretn 2.14.272 du 14 mai 2014 relatif aux avances en matiére de marchés publics .

6. Le cahier des clauses administratives générales C.C.A.G.T. applicables au marché de travaux

approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 6 Chadbane 1437 (13/05/2016).

7. Décret n° 2-16-344 du 22-07-2016 fixant les délais de paiement et les intéréts moratoires
relatifs aux commandes publiques

8.Dahir n°1-15-05 du 29 Rabii Il 1436 (19/02/2015) portant promulgations de la loi n°112-
13 relatif au nantissement des marches publics.

9. Arrété du Chef du Gouvernement n° 3-302 du 27 novembre 2015 fixant les régles et les

conditions de révision des prix des marchés publics ;

10.Tous les textes législatifs et réglementaires concernant l'emploi, les salaires de la main

d'ceuvre particuliérement le décret n°2-14-343 du 22 juin 2014 portant fixation des montants du

salaire minimum légal dans l'industrie, le commerce, les professions libérales et I'agriculture.

11.Le décret n° 2.73.371/ du 27 Hijja 1395 (30 décembre 1975) fixant les conditions

d’agrément et de contréle des géométres privés et les sociétés exécutant des travaux

topographiques pour le compte des Administrations publiques et de certaines personnes.

12.Le Dahir n° 1.85.347 du 10 Décembre 1986 portant promulgation de la loi 30.85 relative &

la T.V.A.

13.Arrété du Ministre de I'Equipement et du Transport N° 2053-13 du 26/06/2013 abrogeant

et remplacant le tableau annexé au décret n°2.98.984 du 22-3-1999 instituant, pour la
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passation de certains marchés de services pour le compte de I'Etat, un systéme d’agrément des
personnes physiques ou morales exécutant des prestations d’études et de maitrise d’ceuvre.
14.Arrété n° 1871-13 du 13-06-2013 fixant la rémunération relative & la remise des plans et
documents techniques prévue par les articles 19 et 99 du décret n° 2-12-349 du 20-03-2013
relatif aux marchés publics.

15.La circulaire n® 75 IGSA du 22.01.82 relative a la réglementation et la législation du travail.
16.Le Décret Royal n° 330-66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967), portant réglement
général de la Comptabilité Publique tel qu’il a été modifié ou complété.

17.La circulaire du premier Ministre n® 397 CMB du 27 Moharrem 1401 (5 Décembre 1980)
relatif aux assurances des risques situés au Maroc.

18.Arrété n° 1872-13 du 13/06/2013 relatif & la publication des documents dans le portail des
marchés publics.

19.Arrété du ministre de I'intérieur n° 3573-13 du 10/12/2013 fixant les cahiers des clauses
administratives générales applicables aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et
des communes.

20. Arrété du ministre de l'intérieur n° 3574-13 du 10/12/2013 fixant les cahiers des
prescriptions communes applicables aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et
des communes.

21.Arrété du ministre de lintérieur n° 3575-13 du 10/12/2013 fixant les modalités de la
composition des commissions d’appel d'offres ouvert, d’appel d’offres restreint ou avec
présélection, ainsi que celle du jury de concours des régions, des préfectures, des provinces et
des communes.

22.Arrété du ministre de l'intérieur n° 3576-13 du 10/12/2013 fixant le nombre et la qualité
des membres du comité de suivi des marchés des régions, des préfectures, des provinces et des
communes.

23.Arrété du ministre de I'intérieur n° 3610-13 du 10/12/2013 fixant les autorités habilitées &
approuver les marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes.

24. Arrété du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur n® 1041-99 du 16 rabii | 1420 (30/06/1999)
étendant au ministére de l'intérieur les dispositions du décret n° 2-94-223 du 6 moharrem 1415
(16 juin 1994) instituant pour le compte du ministére des travaux publics, de la formation
professionnelle et de la formation des cadres, un systéme de qualification et de classification des
entreprises de Batiment et de travaux publics. B.O. n® 4732 du 07/10/1999.

25.Arrété n° 3011-13 du 30/10/2013 portant application de I'article 156 du décret relatif aux

marchés publics.

Si les textes généraux prescrivent des clauses contradictoires, I'entrepreneur devra se conformer aux
plus récents d'entre eux. L'entrepreneur attributaire du présent marché devra se procurer ces
documents s'il ne les posséde déja et ne pourra en aucun cas exciper de l'ignorance de ceux-ci pour
se dérober aux obligations qui y sont contenues.

ARTICLE 1.5 : CONNAISSANCE DU DOSSIER

L’entreprise déclare :

Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain de I'emplacement des constructions, des accés,
des alimentations en eau et en électricité et toutes difficultés qui pourraient se présenter en cours des
travaux pour lesquelles aucune réclamation ne sera prise en considération,

Avoir pris pleine connaissance de I'ensemble des travaux,

Avoir fait préciser tous les points susceptibles de contestation,

AOO N°77/RFM/2018 - T7--



Avoir fait Tous les calculs et tous détails, n’avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de
chaque nature d'ouvrage présenté par elle et de nature & donner lieu & discussion.

ARTICLE 1.6 : DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION - VALIDITE DU MARCHE -
DELAI D'EXECUTION — PENALITES

» Validité du Marché
Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés approbation par I'autorité
compétente et sa notification au titulaire du marché.

> Délai de Notification de I’Approbation

Conformément a l'article 153 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada | 1434 (20 Mars 2013), le
titulaire du marché ne sera libre de renoncer a son entreprise que si I'approbation de son marché
ne lui est pas notifiée dans un délai de soixante-quinze (75) Jours a compter de la date fixée pour
I'ouverture des plis. \

Dans le cas oU le délai de validité des offres est prorogé conformément au 2" alinéa de I'article
33 du décret sus indiqué, le délai d’approbation est majoré d’autant de jours acceptés par
I'attributaire du marché

Si la notification de I'approbation n’est pas intervenue dans ce délai I'attributaire est libéré de son
engagement vis-a-vis du maitre d’ouvrage. Dans ce cas, main levée lui est donne de son
cautionnement provisoire

Lorsque le maitre d’ouvrage décide de demander a I'attributaire de proroger la validité de son
offre, il doit, avant I'expiration du délai, lui proposer par lettre recommandée avec accusé de
réception, par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine, de
maintenir son offre pour une période supplémentaire ne dépassant pas trente (30) jours.
L'attributaire doit faire connafitre sa réponse avant la date limite fixée par le maitre d’ouvrage.

En cas de refus de I'attributaire, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire.

Si le titulaire n’a pas usé de cette faculté, il se trouvera engagé irrévocablement vis a vis de
I’administration par cette notification.

> Délai d'exécution

Le délai d'exécution est fixé & Trois (03) mois pour pouvoir &tre pris en considération, les arréts de
chantier dus en cas de force majeure devront étre signalés dans les 48 heures au maitre de
l'ouvrage. Le délai d'exécution des travaux prendra effet & compter du lendemain du jour de la
notification de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

> Pénalités pour retard dans I’exécution des travaux

Dans le cas ou le délai contractuel précisé dans I'ordre de service de commencer les travaux serait
majoré ou les prolongations prévues par le présent cahier des charges ne serait pas tenu,
I’entrepreneur titulaire du marché subira sur ses créances et au besoin sur ses cautions et sans mise en
demeure préalable, par jour calendaire de retard, une pénalité égale au |/1000éme du montant du
marché éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et &
I’augmentation dans la masse des travaux.

Cette pénalité sera plafonnée & 8 % du montant total des travails relatifs au marché, conformément
aux dispositions de I'article 65 du C.C.A.G.T.

> Intéréts moratoires

Conformément au décret n° 2-16-344 du 22-07-2016 fixant les délais de paiement et les intéréts
moratoires relatifs aux commandes publiques, le défaut d’ordonnancement et de paiement des
sommes dues dans le délai prévu par le décret mentionné ci-dessus au profit du titulaire d’'un marché
visé a I'engagement et approuvé par la réglementation en vigueur, fait courir de plein droit et sans
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formalité préalable des intérét moratoires au bénéfice dudit titulaire, lorsque le retard incombe
exclusivement & I'administration, et cela conformément au décret n® 2-16-344 mentionné ci-dessus.

ARTICLE I.7 : PROGRAMME ET CADENCE DES TRAVAUX

L'entrepreneur devra soumettre au maitre d'ouvrage dans les quinze jours qui suivent la notification
de l'approbation du marché, le calendrier d'exécution des travaux selon lequel il s'engage &
conduire le chantier, comportant tous renseignements et justifications utiles. Au cas oU la cadence
d’exécution des travaux deviendrait inférieure a celle prévue au dit calendrier, I'administration fera
application des mesures prévues & l'article 79 et /ou 80 du C.C.A.G.T. méme pour les délais partiels
portés au planning. Le planning des travaux sera obligatoirement affiché au bureau du chantier et
constamment tenu & jour sous la surveillance du maitre d’ouvrage.

ARTICLE 1.8 : CAUTIONNEMENTS - RETENUE DE GARANTIE

» Cautionnements Provisoire et Définitive

En application de I'article 14 du CCAGT., le cautionnement provisoire & remettre est fixé & la somme
de Six mille (6 000,00) dirhams.

Le cautionnement définitif est fixé & TROIS POUR CENT (3%) du montant du marché initial. Il devra
étre constitué dans les vingt (20) jours qui suivent la notification de I'approbation du marché, et ce
conformément a l'article 15 du CCAGT.

Le cautionnement définitif reste affecté & la garantie des engagements contractuels de I'entrepreneur
jusqu’a la réception définitive des travaux.
» Retenue de garantie

La retenue de garantie a prélever sur les acomptes mensuels en application de I'article 64 du
CCAGT est de (10%) dix pour cent du montant du décompte. Elle cessera de croitre lorsqu'elle
atteindra 7%( Sept pour cent) du montant initial du marché.

ARTICLE 1.9 : DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR

A défaut par le titulaire d’avoir rempli les obligations qui lui sont imposées par I'article 20 du
CCAGT, toutes les notifications qui se rapporteront & son entreprise seront valables lorsqu’elles auront

été faites dans I'adresse indiquée & I'acte d’engagement.

ARTICLE 1.10 : SOUS - TRAITANCE

Conformément & I'article 158 du décret n°2-12-349 du 08 joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif
aux marches publics, la sous traitance est un contrat écrit par lequel le titulaire confie I'exécution
d’une partie de son marché a un tiers. Le titulaire choisit librement ses sous-traitants sous réserve qu’il
notifie au maitre d’ouvrage la nature des prestations qu’il envisage de sous-traiter ainsi que I'identité,
la raison ou la dénomination sociale et 'adresse des sous-traitants et une copie certifiée conforme du
contrat précité.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents prévus & l'article 24 du
décret n°2-12-349 du 08 joumada | 1434 (20 mars 201 3) relatif aux marches publics.

Le maitre d’ouvrage peut exercer un droit de récusation par lettre motivée, dans un délai de quinze
jours (15 |) & compter de la date de I'accusée de réception, notamment lorsque les sous-traitants ne
remplissent pas les conditions prévues & I'article 24 du décret n°2-12-349 du 08 joumada | 1434 (20
mars 201 3) relatif aux marches publics

Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché tant
envers le maitre d’ouvrage que vis-a-vis des ouvriers et des tiers.
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Le maitre d’ouvrage ne se reconnait aucun lien juridique avec les sous-traitants.

En aucun cas, la sous-traitance ne peut dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni
porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché.

ARTICLE I.11 : CONTROLE DES TRAVAUX :

Nonobstant le contrdle et la surveillance normale des travaux par le maitre d’ouvrage, I'entrepreneur
devra laisser libre accés de ses chantiers & leurs agents, leur présenter, s'ils le demandent, toutes
piéces du marché et leur fournir tous renseignements et explications utiles pour faciliter leur mission.

ARTICLE 1.12 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR

1- L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites et figurées qui pourraient
lui manquer. Dans ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour
justifier une exécution contraire & la volonté du Maitre de I'ouvrage.

2- Il est précisé que parmi les dépenses incluses dans les prix figurent notamment les frais de
branchement de chantier aux réseaux d'eau, d’électricité, etfc...., et les consommations
correspondantes pendant toute la durée du chantier.

3- En application de I'article 44 du CCAGT, le délai pour le dégagement, le nettoiement et la remise
en état des emplacements mis & la disposition de I'entrepreneur est fixé & 15 (Quinze) jours de
calendrier & compter de la date de réception provisoire. En outre, une pénalité spéciale de 200 DH
(deux Cents Dirhams) par jour de calendrier de retard sera appliquée & compter de la date
d'expiration du délai de 15 jours indiqué plus haut. Cette pénalité sera retenue d'office, par le
Maitre de l'ouvrage, sur les sommes encore dues & I'entrepreneur.

4- L'entrepreneur établira & ses frais le métré des travaux. Le métré établi servira de base pour la
vérification et I'établissement des situations contradictoires qui seules serviront de base aux paiements
des travaux a I'entreprise.

ARTICLE 1.13 : ECHANTILLONNAGE

L'entrepreneur devra soumettre & l'agrément du M.O un échantillon de chaque espéce de matériaux
ou de fourniture qu'il se propose d'employer. Il ne pourra mettre en ceuvre ces matériaux qu'aprés
acceptation donnée par ordre délivré par M.O.

Les échantillons seront déposés au bureau de chantier prévu & l'article 201 & 2 du D.G.A. et serviront
de base de vérification pour la réception des travaux.

L'entrepreneur devra présenter, & toute réquisition, les certificats et attestations prouvant l'origine et
la qualité des matériaux proposés.

ARTICLE 1.14 : PLAN DE RECOLEMENT

En fin d'exécution, I'entrepreneur remettra, au Maitre d’Ouvrage, un calque et trois tirages des plans
aux échelles appropriées et sur CD ou USB.

La réception définitive ne pourra étre prononcée, qu’aprés remise des plans de récolement par
I’entrepreneur au maftre d’ouvrage.

ARTICLE 1.15 : NANTISSEMENT

Dans I’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la loi
n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n° 1-15-05 du 29
rabii Il 1436 (19 février 2015), étant précisé que :

1-La liquidation des sommes dues par le maitre d’ouvrage en exécution du marché sera opérée par
les soins du président de la région Fés-Meknés ;

2-Au cours de I'exécution du marché, les documents cités & I'article 8 de la loi n°112-13 peuvent étre
requis du maitre d’ouvrage, par le fitulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou de la
subrogation, et sont établis sous sa responsabilité.

3-Lesdits documents sont transmis directement & la partie bénéficiaire du nantissement avec
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communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par I'article 8 de la loi
n°112-13.

4-les paiements prévus au marché seront effectués par Le Trésorier régional de Fés seul qualifié pour
recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.

5-Le maitre d’ouvrage remet sans frais et contre récépissé au titulaire du marché une copie du
marché portant la mention « exemplaire unique » diment signé et indiquant que ladite copie est
délivrée en exemplaire unique destiné & former titre pour le nantissement du marché.

6-Les frais de timbre de I'exemplaire remis au titulaire du marché, ainsi que les frais du timbre de
I'original conservé par I'administration sont a la charge du titulaire du marché.

ARTICLE I.16 : RECEPTION PROVISOIRE

Il sera procédé a la réception provisoire des travaux par le maitre d’ouvrage aprés notification par
lettre recommandée de l'entrepreneur & la fin de ses travaux et ses essais et aprés remise des
dossiers définitifs.

Cette réception sera prononcée aprés constatation du parfait état de fonctionnement des installations
établies suivant les régles de I'art et conformément aux dispositions de I'article 73 du CCAGT.

ARTICLE I.17 : RECEPTION DEFINITIVE

Il sera procédé a la réception définitive par une demande de I'entrepreneur par écrit vingt (20) jours
au plus tard avant 'expiration du délai de garantie prévu a I'article 75 du CCAGT du 13 mai 2016,
au maitre d’ouvrage de procéder & la réception définitive des travaux.

Le maitre d’ouvrage désigne la ou les personnes pour procéder & la réception définitive au plus tard

dans les dix jours qui suivent I'expiration du délai de garantie en application des dispositions de
I'article 76 du CCAGT.

ARTICLE 1.18 : REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE

L'entrepreneur devra obligatoirement se soumetire & tous les réglements de police et de voirie en
vigueur sur le lieu des travaux. L'entrepreneur sera responsable de tous les dégéts ou détournements
commis par son personnel ou par des tfiers sur son chantier ou dans les b&timents avoisinants mis & sa
disposition.

ARTICLE I.19 : ORDRES DE SERVICES - LETTRES — INSTRUCTIONS.

L'entrepreneur se conformera strictement aux plans, tracés, dessins de détails fournis par le B.E.T ainsi
qu'aux ordres de service, lettres et instructions qui Iui seront notifiés ou adressés par le
I’Administration (maitre d’ouvrage).

L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme, les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui
manquer. Dans ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour
une exécution contraire & la volonté du maftre d’ouvrage pour justifier un retard dans I'exécution.

ARTICLE 1.20 : MODIFICATIONS

Le Maitre de l'ouvrage se réserve le droit de modifier & tout moment telle ou telle partie d'ouvrage
qu'il jugera nécessaire pour une meilleure réalisation du projet dans le respect des articles du 55 au
59 du CCAGT.

ARTICLE 1.21 : TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES TRAVAUX EN DIMINUTION

Sont désignés par ce terme, tous les travaux en plus ou en moins de ceux initialement prévus par suite
de modification.

Il est précisé que seuls seront considérés comme travaux modifiés et par suite réglés ou retenus &
I'entrepreneur, les travaux dus & des changements ordonnés par ordre de service du Madaitre
d’ouvrage

ARTICLE 1.22 : DOCUMENTS

L'Entrepreneur est tenu de vérifier les cotes et signaler en temps voulu toutes erreurs matérielles qui
auraient pu se glisser dans les plans ou piéces écrites qui lui seraient notifiés.
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Aucune cote ne sera prise & I'échelle sur les plans pour I'exécution des travaux. L'entrepreneur devra
s'assurer, sur place avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cotes et indications des
plans et dessins de détails. Dans le cas de doute, il se référera immédiatement au Maitre d'ouvrage.

ARTICLE 1.23 : MALFACONS

Si des malfacons viennent & étre décelées, les ouvrages seront démolis et refaits & la charge de
I'Entrepreneur. Si ces réfections entrainent des dépenses pour d'autre corps d'état, ces dépenses
seront également & la charge de I'entrepreneur.

ARTICLE 1.24 : PRESENCE DE L'ENTREPRENEUR- DIRECTION ET ENCADREMENT DU
CHANTIER

L'Entrepreneur sera tenu d'assister personnellement ou par son représentant aux rendez-vous de
chantiers qui seront fixés dés la premiére réunion (au moins deux fois par mois).

Pendant la durée des travaux, I'entrepreneur sera représenté, en permanence sur le chantier, par un
responsable qualifié. La direction de ce chantier devra étre effectivement assurée sans interruption.

Si la qualification du responsable n'apparait pas suffisante, I’Administration pourra en demander le
remplacement ou 'assistance jugée nécessaire.

ARTICLE 1.25 : APPROVISIONNEMENTS

Vu le court délai des travaux, il n'y aura pas de réglement par approvisionnement.

ARTICLE 1.26 : MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES

Les ouvrages seront réglés aux métrés par application des prix du bordereau des prix - détail
estimatif aux quantités réellement exécutées. Les prix remis par I'Entrepreneur correspondent & des
ouvrages exécutés selon les régles de I'art et en parfait état d'achévement.

ARTICLE 1.27 : NETTOYAGE DU CHANTIER

L'Entrepreneur devra évacuer réguliérement des lieux ou il travaille, les gravois ou débris qui sont le
fait de ses activités. Le maitre d'ouvrage pourra & tout moment exiger ce nettoyage lorsqu’il n’aura
pas été exécuté spontanément les locaux devront étre laissés parfaitement nets.

Les gravois et débris seront déposés au voisinage du chantier en un ou plusieurs endroits désignés par
le Maitre d’ouvrage et seront évacués aux décharges publiques aux frais de I'Entreprise.

Aprés l'exécution des travaux, les voies devront étre dans un état de propreté indispensable &
I'introduction des usagers.

ARTICLE 1.28 : FRAIS DE TIMBRES ET D'ENREGISTREMENT

L'Entrepreneur devra supporter les frais de timbres et, s'il y a liey, les frais d'enregistrement des
différentes piéces du marché.

ARTICLE 1.29 : REGLEMENT DES DIFFERENTS ET LITIGES

Le réglement des différents et litiges devrait étre conforme aux stipulations des articles 81,82,83 et
84 du CCAGT.

De telles contestations ou difficultés ne devront en aucun cas étre mises en avant pour suspendre ou
retarder I'exécution du marché.

ARTICLE 1.30 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

L'Entreprise disposera pour l'installation de son chantier des terrains avoisinant les constructions. I
devra prévoir, dés l'ouverture du chantier, la construction d'un local & usage de bureau pour les
réunions de chantier. Ce local devra avoir 20 m2 minimum et comportera des panneaux d'affichage
pour les plans, planning, etc.... Une table de travail pour vingt personnes sera installée avec les
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chaises ou bancs de méme capacité. Le local sera équipé éventuellement du téléphone et des
sanitaires nécessaires.

Un cahier de chantier en Trifold sera en permanence & la disposition du Maitre de I'ouvrage ou de
ses représentants.

Les frais d'installation du bureau de chantier et toutes autres installations nécessaires sont & la charge
de I'entreprise.

ARTICLE 1.31 : MODE D'EXECUTION DES OUVRAGES

D’'une maniére générale, les travaux seront exécutés suivant les régles de I'art, conformément aux
4 I’

dessins et plans visés "Bon pour exécution" qui seront notifiés & I'Entrepreneur.

Les plans nécessaires restent toujours la base de I'ouvrage, tous les dessins annexés devront s'

I’

conformer.

Les dimensions portées aux plans d'exécution et dessins de détail sont celles des travaux ou ouvrages

complétement terminés.

ARTICLE 1.32 : ESSAIS DES MATERIAUX
La nature et la périodicité des essais de contrdle des matériaux sont fixées par les fascicules 3,4 et 5
du CPC applicable aux travaux routiers courants et sont complétés et modifiés par les dispositions de

La note circulaire concernant le contrdle et le suivi des travaux routiers de la DRCR n°
214.22/50.5/238/340 du 11/12/1998 conformément aux tableaux, ci-dessous :
e Graves non traitées :
Désignation Qualité du Fréquence des essais
du matériau matériau Désignation de I'essai Essai d’agrément sur (300m3) ou sur Essai de
& contrdler une production journaliére recette
Granularité - Granulométrie 5 essais pour chaque catégorie de 1/1000m?3
matériau et par provenance (*¥)
Propreté -Indice de plasticité 5 essais pour chaque catégorie de 1/1000m3
- Equivalent de sable sur matériau et par provenance (*¥) 1/1000m3
0/20u0/5
Graves non - Valeur au bleu de 1/1000m3
traitées méthyléne VBS
Dureté - Los Angeles 2 essais pour chaque catégorie de 1/5000m3
- Micro Deval matériau et par provenance 1/5000m3
Humide (MDE)
Angularité (¥) Indice de concassage ou Pour chaque catégorie de matériau et 1/5000m3
angularité par provenance

(*) : Essai valable uniquement pour les ballastiéres.

(**)  : Les résultats des essais d’agréments des graves non traitées, relatifs & la granulométrie sont
considérés concluants si au moins 3 (Trois) courbes granulaires sur 5 (Cinq) sont inscrites dans le fuseau
préconisé.

Il est expressément précisé que les frais de reprise des essais non concluants sont & la charge de

I’entrepreneur. Dans le cas échéant, ces dépenses seront déduites des acomptes de I'entreprise dus
par I'exécution du présent marché.

ARTICLE 1.33 : ORGANISATION DU CHANTIER - COMMANDE DE MATERIEL

Dans un délai de 8 (huit) jour de la notification de I'ordre de service lui prescrivant de commencer les
travaux, I'Entrepreneur devra faire agréer par le Maitre d’ouvrage, les dispositions détaillées qu'il
compte modifier ou compléter, si elles ne donnent pas satisfaction.

Aprés approbation des dispositions définitives et aprés le choix définitif du matériel proposé,
I'Entrepreneur devra dans un délai de 8 (huit) jours & partir de l'invitation qui lui sera faite par ordre
de service, proposer un nouveau programme permettant de rattraper le retard et respecter le délai
contractuel.
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Dans le cas ou il serait impossible d'établir un nouveau programme respectant le délai contractuel,
I'acceptation éventuelle du nouveau programme par I'administration ne modifie en rien le calcul des
pénalités stipulées & ce présent C.P.S.

ARTICLE 1.34 : AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX

Toute augmentation, diminution dans la masse des travaux ou changement dans I'importance des
diverses natures d’ouvrages du présent marché, sera faite conformément aux dispositions des articles
12, 57 et 58 du C.C.A.G.T.

ARTICLE 1.35 : NATURE DES PRIX

Il est formellement stipulé que I'Entrepreneur est réputé avoir parfaite connaissance de la nature et
des conditions et difficultés d'exécution des travaux établis par le maitre de I'ouvrage, avoir visité
I'emplacement de la future construction, s'étre rendu sur place et s'étre entouré de tous les
renseignements nécessaires a la composition des prix et avoir toutes les précisions désirables pour
que l'ouvrage fini soit conforme & toutes les régles de I'art et aux prescriptions du marché.

Les prix établis par I'Entrepreneur correspondent & des ouvrages en parfait état d'achévement et de
notamment gardiennage du chantier, impét droits, régie, assurances, frais de métrés et d'études et en
général toutes charges imposées par les réglements de I'état et municipaux & la date de la remise de
I'offre.

ARTICLE 1.36 : REVISION DES PRIX

Conformément aux dispositions de I'article 12 du décret n® 2-12-349 du 8 Joumada | 1434

(20 Mars 2013) précité, et de I'arrété du chef du gouvernement n°3-302-15 du 27 novembre 2015
fixant les régles et conditions de révision des prix, les prix du présent marché sont révisables par
application de la formule suivante :

P= Po*(0.15+0.85%(TR3bis/TR3biso)

Dans laquelle :

P= prix hors taxe révisé de la prestation considérée

Po= prix hors taxe initial de cette méme prestation

TR3b et TR3bo= index global relatif aux travaux de CONSTRUCTION DE ROUTE AVEC MATERIAUX
TRAITES AU LIANT HYDROCABONE Y COMPRIS FOURNITURE DE LIANT tel que défini dans la circulaire
ministérielle relative aux index globaux datée de Mars 1987 ou en vigueur.

Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date de la séance d’ouverture des plis.

Les valeurs a prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de réalisation des
prestations.

ARTICLE 1.37 : ETABLISSEMENT DES DECOMPTES

Les travaux seront réglés sur situations mensuelle ou chaque fois si nécessaire sur la base des
situations et métrés. Ces situations seront présentées sous forme cumulative. A ce titre, chaque situation
devra faire apparaitre la totalité des ouvrages exécutés depuis le début du chantier jusqu'd la fin du
mois & l'issue duquel la situation considérée est établie & l'issue de ce mois et la situation établie &
l'issue du mois précédent, chaque situation sera évaluée par application des prix du bordereau des
prix - détail estimatif aux quantités d'ouvrages réellement exécutées & l'issue du mois auquel la
situation considérée se rapporte telles qu'elles découlent des métrés correspondants

ARTICLE 1.38 : COMPTE PRORATA

Le marché est traité en lot unique, il n'y aura pas de compte prorata.

ARTICLE 1.39 : PRESCRIPTIONS DANS L'EMPLOI DE LA MAIN D'GUVRE

Se référer a l'article 23 du CCAGT.
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ARTICLE 1.40 : FRAIS DIVERS

L'entrepreneur supportera tous les frais de consommation d'eau et d'électricité pendant toute la durée
du chantier.

ARTICLE 1.41 : DEROGATION DU C.C.A.G.T.

L'Entrepreneur se référera au présent cahier des prescriptions spéciales pour toutes les clauses en
dérogation avec le C.C.A.G.T.

ARTICLE 1.42 : TAXES (T.V.A.)

Les prix remis par I'Entrepreneur tiennent compte également de toutes les charges et sujétions

résultant de I'application du marché, ainsi que toutes les taxes et, en particulier, la taxe sur la valeur

ajoutée en application du Dahir n° 1.85.347 du 7 Rabia Il 1406 (20 Décembre 1985) portant
. . o ofe .

promulgation loi n” 30.85 et ses modifications.

ARTICLE 1.43 : CONTROLE DE L'EMPLOI DE LA MAIN-D'EUVRE

L'Entrepreneur devra avoir sur le chantier la liste constamment tenue & jour des ouvriers employés sur
le chantier. Les ouvriers présentés par le bureau de placement seront portés sur la liste & part.

ARTICLE 1.44 : RESILIATION

Les conditions de résiliation du  présent Marché sont celles prévues par les articles: 64,
65, 66 ,69,70 et 79 du C.C.A.G.T du (13 mai 2016).
ARTICLE 1.45 : CONTROLE TECHNIQUES ET SUIVI

Le suivi et le contréle des travaux sont sous la supervision de I'’Agence Régionale d’Exécution des
Projets (AREP F-M).

Tous les essais de laboratoire sont a la charge du maitre d’ouvrage, excepté les essais d’agrément
des matériaux.

ARTICLE 1.46 : RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE, ASSURANCE APPLICABLE AUX
TRAVAUX

Avant tout commencement des travaux, I’entrepreneur doit adresser au maitre d’ouvrage les
attestations justifiant la souscription de polices d’assurances qui doivent couvrir les risques inhérents &
I'exécution du marché conformément au paragraphe 1 de l'article 25 du C.C.A.G.T tel qu’il a été
modifié par le décret n° 2-14-394 du 13 Mai 2016.

Aucun réglement ne sera effectué tant que I'entrepreneur n'aura pas adressé au maitre d’ouvrage
copies certifiées conformes des polices d’assurances contractées pour la couverture des risques
énumérés au paragraphe 1 de I'article 25 du CCAGT.

ARTICLE 1.47 : AVANCES EN MATIERE DES MARCHES PUBLICS

Conformément aux dispositions du Décret n°2-14-272 du 14 Rajab 1435 (14 mai 2014) relatif aux
avances en matiére de marchés publics, le titulaire du marché a droit & une avance qui sera calculée
par application de I'article 5 du décret susmentionné.

Cette avance sera octroyée au titulaire dans les trente (30) jours qui suivent la notification de I'ordre
de service de commencer les travaux contre remise d’une caution bancaire du méme montant
mobilisable en tout temps, ne comportant aucune réserve et demeurant affectée aux garanties
pécuniaires exigées des soumissionnaires et titulaires des marchés publics.

Le montant de I'avance n’est pas révisable quelle que soit la forme des prix du marché, il ne peut
étre modifié méme & I'occasion d’avenants ayant pour effet d’augmenter ou de diminuer le montant
du marché.

Le remboursement de cette avance sera effectué par déduction dés le premier décompte d’un
montant égal a 15%du montant de chaque décompte, de maniére & ce que le remboursement de la
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totalité de I'avance soit opéré lorsque le montant des prestations exécutées aura atteint 80% du
montant du marché.

Si le marché ne donne pas lieu & versement d’acomptes et fait 'objet d’un seul réglement, I'avance
est récupérée en une seule fois par précompte sur le réglement unique.

Le montant de du cautionnement de I'avance sur la part en monnaie étrangére convertible sera
déterminé par I'utilisation du taux de change en vigueur le jour de sa constitution.
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CHAPITRE Il :

PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

ARTICLE 1I-1- PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Comme il est spécifié aux articles 10.4 et 10.5 du fascicule 3 du CPC et aux articles 30 et 31 du
CCAGT. L’Entrepreneur doit veiller & ce que I'extraction des matériaux ou leur dépdt ne puisse nuire
de quelque facon que ce soit & la qualité de I'environnement et & I'écoulement des eaux.

L’entrepreneur doit veiller a ce que les emprunts et dépdts ne compromettent pas la stabilité des
massifs naturels. Ni ne risque du fait de leur entrainement par les eaux ou par toute autre raison de
causer des dommages aux personnes et aux biens publics ou privés. Dans ce cas, I'entrepreneur serait
entiérement responsable de ces dommages. Ce dernier accordera une importance particuliére et
assurera la remise en état des lieux aprés achévement des travaux sur les deux axes routiers.

Le maitre d’ouvrage délégué pourra s’opposer a I'exécution d’emprunts ou dépdts susceptibles de
nuire a la qualité de I'environnement et & I'’écoulement des eaux. Sans que I'entrepreneur puisse de
ce fait prétendre & aucune indemnité.

L'acquisition ou les indemnités pour occupation temporaire des terrains affectés aux dépdts ou
décharges ainsi que ceux nécessaires aux emprunts restent & la charge de I'entrepreneur.

ARTICLE 11-2- PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux dont la fourniture fait partie de I'entreprise proviendront des gisements, carriéres et
usines proposées par I'entrepreneur a I'agrément d’un laboratoire agrée.

La demande d’agrément accompagnée des piéces justificatives doit étre présentée quinze jours (15)
avant la date prévue pour l'utilisation du matériau.

L’entrepreneur doit fournir pour chaque livraison les piéces justifiant la provenance des matériaux
approvisionnés (bons de livraison ou facture) et ce conformément aux dispositions de I'article 42 du
CCAGT.

ARTICLE 11-3- QUALITE DES MATERIAUX

La qualité des matériaux destinés a la réalisation des ouvrages objet du présent marché est celle
définie par les fascicules suivants :

e Le fascicule n°3 du CPC pour les travaux routiers courant relatifs aux travaux de terrassement
(complété par les dispositions du Guide Marocain pour les Terrassements Routiers « GMTR ».

e Le fascicule n° 4 du CPC pour les travaux routier courants relatifs aux ouvrages d’assainissement
et de souténement.

e Les cahiers du fascicule n°5 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux chaussées

e La note circulaire de la DRCR n° 214.22/40900/2425/2004 du 14/07 /2004 relative & la
nouvelle Norme pour la mesure de la valeur de bleu de Méthyléne.

e La directive de la DRCR pour matériaux enrobés & chaud.

® Les spécifications de la note de la DR du 22/01/1992 pour matériaux d'accotement.

Les liants hydrocarbonés a utiliser seront des catégories suivantes :
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Nature des travaux

Catégorie du liant

- Imprégnation -

- Revétement en EB -

Emulsion de bitume & 55% ou Cut back (0 /1)
Bitume pur 60/70 ou 40/50

o MATERIAUX POUR ENROBES BITUMINEUX E.B

A/ Granulats
Classe du GRANULARITE % PASSANT AU TAMIS DE DURETE PROPRETE
ANGULARITE
fuseau 10 6 2 0,080 MDE | LA ES
0/10 100 65-80 30-45 5-9 <20 | <25 | >40 C°:Zf“e
B/Performances de I'enrobé
STABILITE FLUAGE
moc;‘lule résistance compression MARSHALL en COMPACITE % MARSHALL
r'ch:sse simple a 18°C en bars (RS) kg
|
LCPC | MARSHALL
3,45 Bitume 60/70>55 90 93
5 Bitume > 1000 3 3 < 4mm
40/50>60
>
3,90 RH/RS 0,75 95 97

RH : Résistance aprés immersion a 18 ° C.

RS : Résistance a sec.

Les produits élaborés en centrale sont soumis aux essais préliminaires d’information, aux contréles de qualité et
de réception dont les conditions de fréquence seront celles indiquées au cahier 4 du fascicule 5 du CPC
applicable aux travaux routiers courant.

Matériaux pour béton

Le sable pour mortiers et bétons sera lavé. Il ne devra pas renfermer de grains dont la plus grande
dimension dépasserait les limites ci-apreés :

Sable pour béton: 0.005 m
Sable pour mortier : 0.002 m

Les gravillons destinés & la confection du béton devront passer en tout sens dans un anneau de 0.005
m de diameétre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 0.0025 m de diamétre.

Les gravettes destinées & la confection du béton devront pouvoir passer en tout sens dans un anneau
de 0.04 m de diamétre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 0.005 m de diameétre.

L'emploi de granulats de mer ne sera en aucun cas autorisé.
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Liants hydrauliques

Les liants utilisés seront du type CM 25, CPJ 35 et CPJ 45, selon les spécifications de leurs utilisations
respectives.

L'emploi de ciment éventé ou encore chaud sera interdit. S'il est livré en sac, il devra étre stocké en
quantité suffisante pour que le chantier n'ait pas & souffrir de retard di & une livraison défectueuse.

ARTICLE 1I-4- CONTROLE DES MATERIAUX :

La nature et la périodicité des essais de contréle des matériaux sont fixées par les fascicules 3, 4 et 5
du CPC relatifs aux terrassements, ouvrages d’assainissement et chaussées complétés par la note
circulaire n°214.22/50/238/340 du 11/12/98.

ARTICLE 11-5 ESSAIS NON CONCLUANTS :

Il est expressément précisé que les frais de reprise des essais non concluants sont & la charge de

I'entrepreneur. Dans le cas échéant, ces dépenses seront déduites des acomptes de I'entreprise dues
!

par I'exécution du présent marché.

AOO N°77/RFM/2018 --19--



CHAPITRE 11l

MODE D’EXECUTION ET EVALUATION DES OUVRAGES

ARTICLE Il -1- CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION

D'une maniére générale, les conditions d’exécution des travaux sont celles définies par les cahiers
constitutifs des fascicules 3, 4 et 5 du CPC applicable aux travaux routiers courant.

ARTICLE Il -2- VISITES ET REUNIONS DE CHANTIERS

L'entrepreneur est tenu de se rendre personnellement aux convocations de I’Administration. La
périodicité des visites est fixée par I'ingénieur qui pourra dans les mémes conditions fixer toutes
visites voulues sans préavis de 24 heures.

Il sera dressé, pour chaque réunion par I'administration, un procés-verbal des observations ou
décisions de l'ingénieur qui sera contresigné par I'entrepreneur en fin de séance et aura valeur &
exécuter des notifications.

Les décisions de I'ingénieur inscrites & un méme procés-verbal d’ordre de service.

Ces procés-verbaux étant appelés & remplacer autant que possible les échanges de correspondances
entre Ingénieur et entrepreneur. Ce dernier veillera & y faire inscrire au fur et & mesure du
déroulement des travaux ses observations, ses réclamations ou réserves.

Lors des visites, I'entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions pour rendre accessible la
totalité des lieux d’opérations dans les conditions de sécurité totale. Il devra aménager un local de
réunion et faciliter toute opération de mesure et tenir & disposition toute fiche d’essai de matériaux
regu sur chantier ou mise en ceuvre.

ARTICLE 1l -3- DIRECTION DES TRAVAUX

Les travaux du présent marché seront supervisés par I'’AREP Fés-Meknés

Le contréle de qualité, par un laboratoire agrée, ainsi que le suivi des travaux seront a la charge du
maitre d’ouvrage.

Tous les travaux faits en dehors de ceux qui ne sont pas manifestement compris dans le marché ne
seront ni ne reconnus, ni payés par le maitre d'ouvrage s'ils n'ont pas fait I'objet avant leur exécution

d'une lettre de commande de sa part ou notifié par un PV de chantier.
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CHAPITRE IV

MODE D’EVALUATION DES TRAVAUX

ARTICLE IV- 1 - MODE DE MESURAGE

Toutes les quantités d’ouvrage exécuté seront évaluées par le systéme des métrés dressés apreés
exécution.

Les surépaisseurs en matériaux pour corps de chaussée ou pour accotements pour sa mise en profil ne
seront pas prises en compte. Les frais occasionnés par ces surépaisseurs sont réputés inclus dans les
prix correspondants du bordereau des prix détail estimatif.

ARTICLE 1V-2- DEFINITION DES PRIX :

Les définitions des prix sont celles donnés par les listes des prix annexés au fascicule n°2 du C.P.C
relatif aux clauses financiéres communes applicables aux travaux routiers courants, complétées par la
note n°214.22/50.5/238/340 11/12/98 et la note n°2143/IT/411/01/92 relative aux définitions
des prix pour travaux d’accotements.
Les prix unitaires sont présentés par I'’entrepreneur hors TVA. Cette derniére est rajoutée au total hors
TVA pour fixer le montant du marché.

Les prix unitaires sont présentés par I'entrepreneur hors TVA. Cette derniére est rajoutée au total hors
TVA pour fixer le montant du marché.

PRIX N° 1 : TERRASSEMENTS EN DEBLAI EN TOUT TERRAIN Y COMPRIS ROCHER
Ce prix rémunére au meétre cube I'exécution des déblais en plein masse pour la réalisation des

plates-formes de piste et accotements, selon indications du Maitre d’ouvrage, en terrain de toute
nature, et comprends également :

- Désherbage et dressage des plates-formes au niveau des trottoirs, talus, fossés et de toutes les
surfaces quelconques de déblais en dépdt et de décharge.
- Démolition de jardiniéres en béton armé, de toutes dimensions, y compris démolition de la fondation
et 'évacuation des gravois et de la terre végétale a la décharge publique.
- Démolition du pavage, de divers revétements de divers carreaux de ciments, granito poli et de
forme de sol en béton, armé ou non armé, marche et contre marche, y compris I'enlévement de
I’hérissonnage, I'arrachage des arbres, I'enlévement des racines d’arbres et I'évacuation aux lieux
désignés par le maitre d'ouvrage.
- La protection contre les eaux de toutes natures, pendant I'exécution des déblais et les frais
d’évacuation des eaux.
- La protection des plateformes ouvertes contre les eaux de ruissellement et notamment, I'exécution

de fossés provisoires.
- La réalisation des sondages sur divers réseaux existants et leur protection lors de la réalisation des
travaux.

- Le compactage et le réglage du fond de forme & 95% de I'OPM Essais de compactage et
toutes sujétions.

- L'évacuation aux lieux désignés par le maitre d'ouvrage des terres et matériaux
excédentaires.
Ouvrage payé pour toute profondeur, sans aucune majoration de foisonnement ou facon de talus au

métre cube théorique, y compris toutes sujétions.
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PRIX N° 2 : COUCHE DE FONDATION TYPE GNF1 0/60

Ce prix rémunére au métre cube, la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de matériaux pour
couche de fondation en tout venant de concassage type GNF1 de granulométrie 0/40 dont
I'épaisseur est de 20 cm au minimum aprés compactage.
Ce prix comprend :
e Préparation de fond de forme, mise & la cote éventuellement par déblais avec ou sans
apports.
e Répandage mécanique,
e La fourniture de I'eau de compactage,
e L'arrosage de l'assise.
e Le réglage et le compactage de l'assise & 95% de I'OPM.
e La mise a niveau des ouvrages en béton (bouches a clé et tout ouvrage en béton autres que
chambre et regards...) dont la cote dépasse ou n'excéde pas la cote projet,
e Essais d'identification et de compacité.
e Ainsi que toutes les sujétions résultant des documents contractuels.

L'Entreprise ne peut commencer |'étalage de la couche de fondation GNF qu'aprés la
réception du fond de forme par le Maitre d'Ouvrage, avec les résultats des essais du
compactage du fond de forme & 95% de I'OPM.

Ce prix s'applique au métre cube pour une épaisseur mesurée aprés le compactage & 95% de
I'OPM.

PRIX N° 3 : COUCHE DE BASE TYPE GNA 0/31,5

Ce prix rémunére au meétre cube, la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de matériaux en
grave non traité pour couche de base type GNA de qualité supérieur, de granulométrie 0/31.5
dont I'épaisseur est de 15 cm au minimum ou 10 cm au minimum aprés compactage
respectivement selon le cas de revétement en enrobé ou en béton.
Ce prix comprend :

e Préparation de fond de forme, mise & la cote éventuellement par déblais avec ou sans

apports.

e Répandage mécanique,

e La fourniture de l'eau de compactage,

e L'arrosage de l'assise.

o Le réglage et le compactage de l'assise & 95% de I'OPM.

e La mise a niveau des ouvrages en béton (bouches a clé et tout ouvrage en béton autres que

chambre et regards...) dont la cote dépasse ou n'excéde pas la cote projet,

e Essais d'identification et de compacité.

e Ainsi que toutes les sujétions résultant des documents contractuels.

L'Entreprise ne peut commencer l'étalage de la couche de base GNA qu'aprés la
réception de la couche GNF avec les résultats des essais du compactage pour le revétement en
enrobé, et aprés la réception du fond de forme avec les résultats des essais du compactage pour
le revétement en béton, par le Maitre d'Ouvrage,

Ce prix s'applique au métre cube pour une épaisseur mesurée aprés le compactage a 95% de
I'OPM.

PRIX N° 4 : FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE L'IMPREGNATION
Ce prix rémunére au métre carré la fourniture, le transport la mise en ceuvre d’émulsion 55% pour

imprégnation ainsi que toutes les sujétions résultantes des documents contractuels.

Il tient compte d’un sablage avec des grains de riz 3/8 et de toute conservation de I'imprégnation
jusqu’a I'exécution de la couche de roulement.
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PRIX N° 5 : REVETEMENT EN ENROBE BITUMINEUX A CHAUD DE 05 CM D’EPAISSEUR Y/C
COUCHE D’ACROCHAGE

Ce prix rémunére au meétre carré, la fourniture, le transport et la mise en ceuvre en finisseur des
enrobés bitumineux & chaud pour couche de roulement d’une épaisseur de 05 cm aprés compactage,
avec granulat de 0/10 y compris la couche d’accrochage.

Ce prix comprend la fourniture des granulats, des liants, les couches d’accrochage a
I’émulsion de bitume, le nettoyage, le balayage et la préparation de la surface de la chaussée
nouvellement réalisée, pour la chaussée existante en plus du nettoyage et le balayage du
support le prix comprend aussi le remplissage des nids de poules et les parties dégradées et la
mise & niveau des ouvrages en béton (bouches & clé et tout ouvrage en béton autres que
chambre et regards) dont la cote dépasse ou n'excéde pas la cote projet,

Le compactage sera effectué successivement & l'aide du compacteur & pneu et du
compacteur a cylindre.

L'entreprise doit laisser I'accés libre aux responsables de la commune & la centrale de
fabrication des enrobés pour effectuer toute vérification nécessaire.

Ce prix comprend aussi I'étude de formulation et les essais de contréle de la qualité des
enrobés et toutes sujétions résultants des documents contractuels y compris les mesures des
températures des enrobés livrés sur chantier. A cet effet, I'entreprise doit mettre & la disposition
du maitre d’ouvrage les outils nécessaires (thermométre par exemple) pour la prise de ces
mesures.

Le calcul des métrés sera effectué sur la base d’une masse volumique de 2.34T/m3.

PRIX N° 6 : FOURNITURE ET POSE DE BORDURE DE TROTTOIR TYPE T3
Ce prix rémunére au metre linéaire, la fourniture, le transport et la pose de bordures de trottoirs
type T3 classe B2 suivant le détail des plans et les prescriptions fournis par le maitre d’ouvrage, y

compris

- Dépose de la bordure existante (dans les voies ou’ elle existe) y compris transport au lieu désigné
par le maitre d’ouvrage.

- Fouille en rigole sur une largeur supérieure de 0,20 m aux largeurs des éléments.

- Forme en béton n°4 sur 10 cm d'épaisseur et sur toute la largeur de la fouille y compris calle en
béton conformément au plan de pose fourni par le maitre d’ouvrage.

- Joints au mortier de ciment et passage du joint au fil de fer.

- Exécution des courbes éventuelles par des éléments préfabriqués de 25 cm ou de 50 cm de
longueur.

- Remblaiement des fouilles et évacuation des déblais.

- Grattage et nettoyage éventuels des bordures souillées par les mortiers, bétons et le liant
hydrocarboné.

- Calle en béton n°4 de 10 cm d’épaisseur.

- Toutes sujétions (essais d'écrasement, etc. ...).

PRIX N° 7 : BETON LEGEREMENT ARME

Ce prix rémunére au metre cube la réalisation du béton pour Béton légérement armé pour
parois de séguia, enrobage des traversées de séguias etc... selon détails du Maitre d’ouvrage,
dosé & 350 Kg/m3de ciment CPJ45. Obligatoirement vibré ou pervibré & Toutes hauteurs ou
profondeurs y compris coffrage, décoffrage, recoupement des balévres, réserve de larmiers des
trous et trémies, engravures, traversées efc... la fabrication de ce béton sera exclusivement aux
engins mécaniques, les dosages seront faits & l'aide de caisse.

PRIX N°8 : DALLE DE SUPPORT EN BETON REFLUE DE 10cm D’EPAISSEUR Y/C TREILLIS
SOUDE

Ce prix rémunére au métre carré la fourniture et la mise en ceuvre d’une dalle support en béton dosé
& 300 Kg /m3 en Ciment CPJ 45 (béton n°3) de Dix (10) cm d’épaisseur finie y/c treillis soudé,
parfaitement dressée et pilonnée y compris retombée sur toute la hauteur de la mise en tout venant
avec une épaisseur de 0.10 m.
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La fabrication de ce béton sera exclusivement aux engins mécaniques et les dosages seront faits &
I'aide de caisse.
L’ouvrage comprend aussi :
- Joint de dilatation, la distance entre deux joints successifs ne doit pas dépasser 3m.
- Coffrage, décoffrage, refluage, arrosage au cours de la prise du béton et facon de la pente
2%.
- La dépose et pose des panneaux existants.
- Formulation du béton, essais de contréle de qualité a effectuer par un laboratoire agrée (a la
charge de I'entreprise).
- Mise & niveau des ouvrages en béton (bouches & clé et tout ouvrage en béton autres que
chambre et regards...) dont la cote dépasse ou n'excéde pas la cote projet,
Payé au métre carré réellement exécuté mesuré horizontalement (sans développement des retombées
et contre marche) y compris tous travaux précités et toutes sujétions de fournitures et mise en ceuvre.
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BORDEREAU DES PRIX FORMANT DETAIL ESTIMATIF

P':I:( Désignation des ouvrages Unité | Quantité | Prix Unitaire Prix Total
TERRASSEMENTS EN DEBLAI EN TOUT TERRAIN Y COMPRIS
1 M3 518
ROCHER
2 |COUCHE DE FONDATION TYPE GNF1 0/60 M3 338
3 |COUCHE DE BASE TYPE GNA 0/31,5 M3 173
4 |FOURNITURE ET MISE EN GEUVRE DE L'|MPREGNATION M2 1150
5 REVETEMENT EN ENROBE BITUMINEUX A CHAUD DE 05 CM M2 1150
D’EPAISSEUR (Y/C COUCHE D’ACCROCHAGE)
6 |FOURNITURE ET POSE DE BORDURE DE TROTTOIR TYPE T3 ML 131
7 |BETON LEGEREMENT ARME M3 11
8 DALLE DE SUPPORT EN BETON REFLUE DE 10cm D’EPAISSEUR M2 383
Y /C TREILLIS SOUDE
Total H.T =
TVA (20%) =
Total TTC =
Faita .....oovvnnnns le voviiiiiiiiiiiiiinnn
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TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA ROUTE AIN EL GHAZI
A LA COMMUNE DE SEFROU

sk osk sk sk sk sk sk sk sk sk ok ok ok ok

Marché N° ....... /2018
Marché passé par appel d'offres ouvert sur offres de prix, en séance publique, en
application des dispositions de I'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 16, du paragraphe 1
de l'article 17 et I'alinéa 3 du paragraphe 3 de I'article 17 du décret n® 2-12-349 du 08

joumada | 1434 ( 20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

Lu et vérifié par :

Dressé par :

Présenté par :

Lu et accepté par I'entrepreneur :

out cident et P.O
Directeui © aneral des

- J———— le .{T.2.-NOV--2918

Approuvé par:
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