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ROYAUME DU MAROC 

******* 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

******* 

REGION FES-MEKNES 
 

 

MARCHE N°.................................. 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT PISTE DE LA RP7007 RELIANT LA RP7013 ET LA 

RR701 A LA COMMUNE AIT OUIKHALFEN, PROVINCE D’EL HAJEB 
Ce marché est passé par Appel d’offres ouvert sur offres de prix en application de 
l’alinéa 2§ 1 de l’article 16 et §1 de l’art 17   et alinéa 3§3 de l’article 17 du Décret n° 2-
12-349 du 08 joumadaI 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics. 

Entre, 

Monsieur le Président de la région FES-MEKNES en qualité d’Ordonnateur. 

D’une part 

ET 
1. Cas d’une personne morale 

M. ………………………………………………….……………………………………qualité …………..………………………..………… 

Agissant au nom et pour le compte 
de……………………………………………………………………………………………….…………..… en vertu des pouvoirs qui lui 
sont conférés.  

Au capital social …………………………………………………………….. Patente n° 
………………………………………………….…… 

Registre de commerce de ………………………….………..Sous le n°…………………………..… 

Affilié à la CNSS sous n° …………………………………………………..………… 

Faisant élection de domicile au ……………………………………………………………… 

Compte bancaire n° (RIB sur 24 
positions)……………………………………………………………………….………………….ouvert auprès 
de…………………………………………………………………………………… 

Désigné ci-après par le terme « Entrepreneur». 

D’autre part 

                 IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT  
 
2. cas de personne physique 

M. …………………………………..…………………………………………………………… 

Agissant en son nom et pour son propre compte.  

Registre de commerce de ………………………………………..Sous le n°…………………… 

Patente n° …………………………………….…  

Affilié à la CNSS sous n° ……………………………… 

Faisant élection de domicile au ………………………………………………………… 

Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)………… ouvert auprès de………………. 

Désigné ci-après par le terme « Entrepreneur». 

 

D’autre part 
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                 IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT  
3. cas d’un  groupement 
Les membres du groupement soussignés constitués aux termes de la convention 

…………………………………………………(les références de la convention)………………………….. : 

 Membre 1 : 
M. …………………………………………………qualité ……………………… 
Agissant au nom et pour le compte de………………………….en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.  
Au capital social …………………………………….. Patente n° ………………………… 
Registre de commerce de ………………………………..Sous le n°…………………………… 
Affilié à la CNSS sous n° ………………………………………………………… 
Faisant élection de domicile au ………………………………………………………………… 
Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)……………………ouvert auprès de……………… 

 Membre 2 :   
(Servir les renseignements le concernant)  

 ………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………… 

 Membre n : 

 …………………………………………………………………………………
………. 

 …………………………………………………………………………………
………… 

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant 
M………………………………………………………………………………..… (prénom, nom et qualité) en tant que mandataire 
du groupement et coordonnateur de l’exécution des prestations, ayant un compte bancaire commun sous 
n° (RIB sur 24 positions)…………………………………… ouvert auprès de  ………………………. 
 

Désigné ci-après par le terme « Entrepreneur». 

D’autre part 

 

 

 

 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 
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CCHHAAPPIITTRREE  II..  ::  PPRREESSCCRRIIPPTTIIOONNSS  GGEENNEERRAALLEESS  

ARTICLE I.1 : OBJET DU MARCHE 

Le présent marché a pour objet :  

Travaux d’aménagement de la piste allant de la RP7007 reliant la RP7013 et la 

RR701 à la commune AIT OUIKHALFEN, province d’EL HAJEB sur environ 5,3 

Km.  

ARTICLE I.2 : MODE DE PASSATION DU MARCHE  

Le pressent marché est passé par Appel d’offres ouvert sur offres de prix en application 
de l’alinéa 2 paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l'article 17 du Décret N° 2.12.349 
du 8 Joumada Ier 1434 (20 Mars 2013), relatif aux marchés publics. 

ARTICLE I.3 : CONSISTANCE DES TRAVAUX 

Les travaux à exécuter au titre du présent marché consistent en l’exécution des travaux 
tels qu’ils sont définis dans le présent cahier des prescriptions spéciales. 

ARTICLE I.4 : PIECES CONSTITUTIVES - DOCUMENTS GENERAUX – TEXTES 

SPECIAUX 

Les obligations de l'Entrepreneur, pour l'exécution des travaux, objet du présent marché, 
résulteront de l'ensemble des documents cités ci-après :  

A. Les pièces constitutives du présent marché : 

1. l’acte d’engagement. 
2. le présent Cahier des Prescriptions Spéciales 
3. Bordereau des prix formant le détail estimatif signé et paraphé après avoir été complété par 

les prix unitaires en chiffres et en toutes lettres et par la multiplication des quantités 

4. Le cahier des prescriptions communes (CPC) applicable aux travaux routiers courants du    

Ministère de l’Equipement et édité par lui en vertu de l’arrêté n° 451-83 du 06/12/82, tel qu’il 

a été modifié ou complété. 

5. Le cahier des clauses administratives générales (C .C .A .G.T) applicable aux marchés des 
travaux exécutés pour le compte de l’Etat approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 6 
Chaabane 1437 (13 mai 2016) 

 

En cas de contradiction ou de différence entre les documents constitutifs du marché, ceux-ci 
prévalent dans l’ordre où ils sont énumérés ci-dessus. 

B- DOCUMENTS GENERAUX 

Pour l'exécution du présent marché, l’entrepreneur reste soumis aux textes généraux suivants :  
1. Loi organique 111-14 relative aux régions  
2. Le décret n° 2-12-349 du 8 joumada 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics ; 
3. Le décret n° 2-14-394 du 13 Mai 2016 approuvant le cahier des clauses administratives 

générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de l’Etat  ; 
4. Décret n 2.14.272 du 14 mai 2014 relatif aux avances en matière de marchés publics 
5. Tous les  textes  législatifs   et    réglementaires    concernant   l’emploi, la    sécurité du 

personnel, les  salaires  de  la  main  d’œuvre                  
6. Le décret n° 2.07.1235 du 5 Kaada 1429 (4 Novembre 2008)  relatif au contrôle des 

dépenses de l'Etat. 
7. Dahir n° 1-15-05 du 29 rabii 11 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 112-

13 relative au nantissement des marchés publics. 
8. Le décret N°2- 09-441du 17 Moharram 1431 (3 /1/2010) portant  règlement de la  

comptabilité   publique des collectivistes locales et de leurs  groupement tel qu’il a été  
complété et modifié 
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9. Arrêté du ministre de l’économie et des finances n°1871-13 du 4 Chaabane 1434 
(13/06/2013) fixant la rémunération relative à la remise des plans et documents techniques 
prévue par les articles 19 et 99 du décret n° 2-12-349 précité. 

10. Arrêté du ministre de l’économie et des finances n°1872-13 du 4 Chaabane 1434 
(13/06/2013) relatif à la publication des documents dans le portail des marchés publics. 

11. Arrêté du ministre de l’économie et des finances n°3011-13 du 24 Hijja 1434 (30/10/2013) 
portant application de l’article 156 du décret n° 2-12-349 précité 

12. Arrêté du ministre de l’Intérieur n°3574-13 du 6 Safar 1435 (10/12/2013) fixant les cahiers 
des prescriptions communes applicables aux marchés des régions, des préfectures, des 
provinces et des communes. 

13. Décret N° 2-16-344 du 22/07/2016 fixant les délais de paiements et les intérêt moratoires 
relatifs aux commandes publiques. 

14. Arrête du Chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 Safar 1437 (27 novembre 2015) fixant 
les règles et les conditions de révision des prix des marches publics. BO n° 6422 DU 
17/12/2015 ;   

 
 

Tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés de l’Etat rendus 

applicables à la date de signature du marché ; 

 

C- TEXTES SPECIAUX     

1) L'instruction n° 4/39/57 prescrivant l'emploi de produits ou matériaux de provenance 

Marocaine. 

2) Le guide marocain pour les terrassements routiers (GMTR), édition 2002. 

3) Note circulaire DRCR/214.23/60321/20.13/06 du 16/06/2006 relatif à l’exigence de la 

justification de la provenance du sable utilisé dans la réalisation des marchés.  

4) La circulaire 6001 Bis TP du 7 Aout 1958 relative au transport des matériaux et des 

marchandises pour l'exécution des travaux publics 

5) La circulaire 6.015 du 1er avril 1965 de Monsieur le Ministre des Travaux Publics et des 

Communications faisant application du cahier des prescriptions spéciales type. 

6) Fascicule n° 1 du cahier des clauses techniques communes applicables aux diverses 

natures de travaux 

7) Fascicule n° 3 du cahier les prescriptions communes applicables aux travaux routiers 

courants, relative à l'exécution des travaux de terrassement 

8) Fascicule n° 5 du cahier des prescriptions Communes applicables aux travaux routiers 

courants, relative à l'exécution des corps de chaussées 

9) Les normes marocaines en vigueur. 

L'Entrepreneur devra se procurer à ses frais ces documents s'il ne les possède pas et ne 

pourra en aucun cas invoquer son ignorance des textes pour se dérober aux obligations qui y 

sont contenues. 

En cas de modification dans les textes concernés, l'entrepreneur se référera aux plus récents 

d'entre eux. 

Il est formellement stipulé qu'en cas de contradiction entre les dispositions du 

présent CPS et celles des documents sus visés, seules seront applicables, par 

dérogation à toutes autres, les clauses de ce marché. 
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CCHHAAPPIITTRREE  IIII..  ::  PPRREESSCCRRIIPPTTIIOONNSS  PPAARRTTIICCUULLIIEERREESS  

ARTICLE II.1 : CONNAISSANCE DES LIEUX 

L'entrepreneur devra avoir pris connaissances parfaite des lieux et des sujétions 

d'exécution résultant des conditions du site du chantier et notamment de la nature des terrains, 

des conditions climatiques et géographiques, des moyens de transport, d'approvisionnement et 

d'exécution en usage dans la région. Il aura en outre la responsabilité entière de l'emploi de 

son personnel et de son matériel. II ne sera pas admis de réclamation à l'occasion des 

difficultés pouvant provenir de ces conditions ou de ces moyens. 

II ne pourra réclamer aucune indemnité qu'elle que soit la nature du terrain. Il ne pourra en 

outre se prévaloir, pour étudier ses obligations ou demander une indemnité, du fait que d'autres 

chantiers seront ouverts à proximité de ses travaux ou dans la région. 

ARTICLE II.2 : VALIDITE DU MARCHE 

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’après visa et notification 

de son approbation par monsieur le Président de la région Fès-Meknès. 

ARTICLE II.3 : FRAIS D’ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de l’Entrepreneur. 

ARTICLE II.4 :  DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION 

L’approbation des marchés doit être notifiée au titulaire dans un délai maximum de 

Soixante Quinze (75) jours à compter de la date fixée pour l’ouverture des plis. Conformément 

à l’article 153 du décret N° 2-12-349 du 8 Joumada Ier 1434 (20 mars 2013). L’entrepreneur 

titulaire du marché ne sera libre de renoncer à son engagement que si l'approbation de son 

marché ne lui est pas notifiée dans un délai de Soixante Quinze (75) jours à compter du jour de 

l’ouverture des plis. 

Toutefois, le Maître d'ouvrage peut, dans un délai de dix (10) jours avant l'expiration du 

délai cité ci-dessus, proposer à l'attributaire par lettre recommandée, de maintenir son offre 

pour une période supplémentaire déterminée. 

ARTICLE II.5 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR 

Aussitôt après la notification de l’approbation du marché, le maître d’ouvrage remet 

gratuitement au titulaire, contre décharge  de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié 

conforme de l’acte d’engagement, du cahier des prescriptions spéciales et des pièces 

expressément désignées  comme constitutives du marché à l’exception du cahier   des   

prescriptions   communes   applicable   et   du   cahier   des   clauses administratives 

générales. 

Le  Maître  d’Ouvrage  ne  peut  délivrer  ces  documents  qu’après  constitution  du 

cautionnement définitif, le cas échéant. 

ARTICLE II.6 : CAUTIONNEMENTS - RETENUE DE GARANTIE   

a) CAUTIONNEMENT PROVISOIRE 

Le montant du cautionnement provisoire est fixé à VINGT CINQ Mille (25 000,00) 

Dirhams. 
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b) CAUTIONNEMENT DEFINITIF  

Le montant du cautionnement définitif est fixé à 3% (trois pour cent) du montant du 

marché arrondi à la dizaine supérieure.  

Ce cautionnement doit être constitué dans les vingt (20) jours qui suivent la notification 

de l'approbation du marché. Il reste affecté à la garantie des engagements de l'Entrepreneur 

jusqu'à la réception définitive des travaux. 

L'Entrepreneur est dispensé de verser le cautionnement définitif si dans les vingt (20) 

jours suivant la notification de l'approbation du marché, il fournit une caution personnelle et 

solidaire délivrée par un établissement bancaire agréé par le Ministère des Finances. 

Le montant du cautionnement définitif peut être retenu par le Maître d'ouvrage en cas 

de défaillance de l'Entrepreneur ou de résiliation du marché ou encaissé auprès de la Banque 

quand le versement par l'Entrepreneur du montant du cautionnement définitif est remplacé par 

une caution bancaire personnelle et solidaire. 

L'Entrepreneur défaillant (la défaillance est constatée par la Maîtrise d’œuvre ou par le 

Maître d'ouvrage) ne peut en aucun cas s'opposer au règlement, par la banque, du montant du 

cautionnement définitif en cas d'existence d'une caution bancaire ou de la retenue, au Maître 

d'ouvrage du montant du cautionnement définitif au cas où il est versé en numéraires. 

Le cautionnement définitif sera restitué à l'Entrepreneur sur le vu du PV de réception 

définitive prononcée par le Maître d'ouvrage et la Maîtrise d’œuvre. 

c) RETENUE DE GARANTIE 

La retenue de garantie à prélever sur les montants des travaux est de dix pour cent 

(10 %), elle cessera de croître lorsqu'elle atteindra sept pour cent (7 %) du montant initial du 

marché, augmenté ou diminué des avenants éventuels. 

Elle est acquise de plein droit au Maître d'ouvrage en cas de négligence ou autres 

manquements de l'Entrepreneur à ses obligations. 

L'entrepreneur peut cautionner partiellement ou totalement cette retenue de garantie. 

ARTICLE II.7 : NATURE ET COMPOSITION DES PRIX - MODE DE REGLEMENT 

Le marché est passé "au métré", et présenté avec des prix unitaires libellés en 

Dirhams. 

1- NATURE ET CONTENU DES PRIX  

Les prix du présent marché sont unitaires. 

Les prix du marché comprennent le bénéfice ainsi que tous droits, impôts, frais 

généraux, faux frais, et d’une façon générale, toutes les dépenses qui sont la conséquence 

nécessaire directe ou indirecte des travaux. 

2- DEPENSES ANNEXES REPUTEES INCLUSES DANS LES PRIX DU MARCHE  

Elles concernent entre autres, telles qu'elles sont explicitées dans les divers articles du 

présent CPS et dans les documents généraux auxquels il se rattache : 

o Les frais de vérification, essais et contrôles de tous matériaux finis pour lesquels 

la nature et les fréquences sont précisés au cahier des prescriptions techniques. 

Les contrôles supplémentaires demandés par le maître d’ouvrage sont, s'ils s'avèrent 

défectueux, à la charge de l'Entreprise et défalqués de ses situations. 

o Les frais d'assurances de tous ordres (Tous risques chantier, etc..). 

o Les frais de reproduction des documents demandés au cours de chantier. 

 



10 
 

ARTICLE II.8 : AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX -

TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES – TRAVAUX SANS AUTORISATION 

a) AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX, TRAVAUX 

SUPPLEMENTAIRES 

Le Maître d'ouvrage se réserve le droit de modifier certains éléments du programme 

ou de renoncer sur proposition de la Maîtrise d’œuvre à l'exécution de certains ouvrages qui y 

sont prévus, ceci sans que l'Entrepreneur puisse prétendre à une variation des prix des autres 

articles du bordereau.  

Il est précisé que, seuls sont considérés comme travaux supplémentaires, et par la 

suite réglés à l'Entrepreneur, les travaux dus à des changements ordonnés par le Maître 

d'Ouvrage. 

Ces travaux supplémentaires doivent avoir été l'objet d'un devis établi par 

l'Entrepreneur, approuvé par le Maître d'Ouvrage et le maitre d’oeuvre, et notifié par celui-ci.  

Des avenants globaux ou partiels intégreront éventuellement ces travaux supplémentaires au 

marché de base. 

b) TRAVAUX SANS AUTORISATION  

Si l'Entrepreneur apporte sans autorisation des modifications aux travaux, tels qu'ils 

sont définis  par le marché, le Maître d'ouvrage peut, à son gré ou sur proposition de la Maîtrise 

d’œuvre: 

* Soit exiger les démolitions, corrections, reprises nécessaires à l'exécution exacte du marché, 

sans préjudice d'une part des réfections qu'il pourrait exiger sur le montant du marché si ces 

démolitions, corrections, reprises entraînent une diminution de la qualité finale des ouvrages, et 

d'autre part, de toute autre incidence, notamment sur les travaux des autres Entrepreneurs. 

* Soit accepter les modifications opérées et dans ce cas le Maître d'ouvrage ne doit aucun 

paiement supplémentaire si les ouvrages modifiés ont entraîné des dépenses supérieures à 

celles afférentes aux ouvrages initialement prévus. 

Il est par contre en droit de diminuer les prix du marché si le coût des ouvrages modifiés est 

moins élevé que celui des ouvrages initialement prévus. 

ARTICLE II.9 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES 

Si,  en  cours  d’exécution  du  marché,  des  différends  et  litiges  surviennent  avec 

l’entrepreneur, les parties s’engagent à régler ceux-ci dans le cadre des stipulations du CCAG-

Travaux. 

Les litiges éventuels entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur sont soumis aux 

tribunaux compétents. 

ARTICLE II.10 : DELAI D'EXECUTION - PENALITES 

1- DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX 

Le délai global d'exécution intéressant la totalité des travaux et fourniture des 

différents articles du présent marché est fixé à Sept (07) Mois, y compris la période de 

préparation. 

Enfin, ce délai commence à courir à la date qui sera précisé sur le premier ordre de 

service adressé par le Maître d'ouvrage à l’Entreprise. 

2- PROLONGATION DU DELAI 

Sans  objet, les conditions de prolongement du délai d’exécution sont définies  par le 

CCAG-T. 
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3- PENALITES POUR RETARD DANS L'EXECUTION 

Au cas où les travaux ne seraient pas terminés dans les délais fixés et sans mise en 

demeure préalable, sur simple confrontation de la date d'expiration du délai contractuel 

d'exécution et de la date de réception provisoire, il sera appliqué une pénalité de un pour mille 

(1°/oo) du montant initial du marché par jour calendaire de retard plafonnée à 8% du montant 

initial du marché. Sans préjudice de l'application des mesures coercitives prévues par le 

C.C.A.G.T et au présent C.P.S. et par rappel supplémentaire.  

ARTICLE II.11 : DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR 

A défaut par l'Entrepreneur de satisfaire aux prescriptions du C.C.A.G.T, en n'élisant 

pas domicile à proximité des lieux des travaux, toutes les notifications qui se rattachent à son 

Entreprise lui seront valablement faites à l'adresse indiquée à sa soumission. 

Après réception définitive des travaux, l'Entrepreneur est relevé de l'obligation d'avoir 

un domicile à proximité des lieux des travaux. S'il ne fait pas connaître son nouveau domicile au 

Maître d'Ouvrage, les notifications relatives à son Entreprise lui seront valablement faites à 

l'adresse indiquée à sa soumission. 

ARTICLE II.12 :   REGLEMENT DES TRAVAUX 

Le règlement des travaux s'effectuera par l'application des prix unitaires du bordereau 

des prix aux quantités réellement exécutées et régulièrement constatées et réceptionnées. Il 

s’agit d’un marché au métré. 

ARTICLE II.13 : REVISION DES PRIX  

Conformément à l’article 12, alinéa 2§2 du décret N°2-12-349 du 8 Joumada I 1434 

(20 Mars 2013) et à l’article 54 du CCAGT les prix sont révisables en application des règles et 

conditions de révision des prix des marchés publics.  

La formule de révision des prix sont de la forme : 

P = Po * (0,15 + 0,85 * (TR3/TR3o)) 

Dans laquelle : 

P   =  Prix HT révisé de la nature d'ouvrage considéré 

Po =  Prix initial HT du marché 

TR3o: est la valeur de l’index global, relatif à la prestation, considéré au mois de la date 

limite de remise des offres; 

TR3: est la valeur de l’index global du mois de la date de l’exigibilité de la révision. 

. 

L’indice Zéro caractérise l’index relatif à l’époque de base. L’index non indicé est celui relatif 

au mois d’exécution des travaux. 

Les valeurs à prendre en compte sont celles du mois de réalisation des prestations. 

La révision des prix est applicable quelque soit la valeur obtenue par le calcul. 
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OBLIGATIONS GENERALES DE L’ENTREPRISE 

ARTICLE II.14 : DIRECTION DES TRAVAUX  

Le Maître d'Ouvrage et le B.E.T sont chargés de la direction et du contrôle de la 

conformité des ouvrages et sont seuls qualifiés pour interpréter les plans, devis et prescriptions 

des pièces contractuelles. 

ARTICLE II.15 : ACCES AU CHANTIER  

L'Entrepreneur est tenu de laisser libre accès au chantier à tout moment aux 

représentants du Maître d'Ouvrage et de la Maîtrise d’Œuvre. 

Les ouvrages provisoires dont la réalisation s'avérerait nécessaire à la création ou au 

maintien de la circulation des piétons et des voitures aux abords du chantier, ou à travers, sont 

à la charge de l'Entrepreneur. 

ARTICLE II.16 : QUALITE DES TRAVAUX 

Les ouvrages doivent être d'excellente qualité et conformes en tous points aux règles 

de l'art, exempts de toute malfaçon. S'ils ne satisfont pas à ces conditions, ils seront refusés et 

remplacés aux frais de l'Entrepreneur. 

Celui-ci est également responsable vis-à-vis du Maître d'Ouvrage des fautes et 

malfaçons commises par ses agents ou ouvriers dans la fourniture et l'emploi des matériaux, 

ainsi que des fautes et malfaçons commises par ses sous-traitants sauf en recours éventuel 

contre ceux-ci. 

L'Entrepreneur ayant connaissance des difficultés de réalisation pouvant survenir, ne 

pourra en aucun cas faire état d'une omission ou d'une mauvaise interprétation des pièces du 

dossier pour refuser de fournir ou de monter un aménagement ou un dispositif quelconque dont 

l'absence mettrait en cause le fonctionnement de l'installation ou son intégralité. 

ARTICLE II.17 : PREPARATIONS  

Sur les bases des plans d'exécution qui lui seront remis par la Maîtrise d’Œuvre, 

l'Entrepreneur établira en fin des travaux les plans de recollement. 

Ces documents sont soumis à la Maîtrise d’Œuvre en autant d'exemplaires qu'il est 

nécessaire au fur et à mesure des besoins et, sauf dérogation expresse, au moins 10 jours 

avant la mise en chantier, afin que la Maîtrise d’Œuvre puisse les vérifier et rectifier s'il y a lieu 

avant de les approuver. 

Tous les documents et plans visés au présent article, sont soumis pour avis et 

appréciation à la Maîtrise d'Œuvre avant d'être renvoyés à l'Entrepreneur. 

Les modifications apportées par la Maîtrise d’Œuvre ne diminuent en rien la 

responsabilité de l'Entrepreneur si celui-ci ne présente pas en temps utile les objections écrites 

et motivées. 

L'acceptation ou le rejet des réclamations présentées par l'Entrepreneur sont 

communiqués par la Maîtrise d’Œuvre au Maître d'Ouvrage. 

Si l'Entrepreneur omet de soumettre à la Maîtrise d’œuvre les documents visés au 

présent article, il sera entièrement responsable des conséquences de cette omission kit à 

entraîner le refus des ouvrages et leur reprise à ses frais. 
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ARTICLE II.18 : MATERIAUX ET FOURNITURES 

L'entrepreneur est tenu de produire toutes justifications de provenance et de qualité 

des matériaux et de fournir tous les résultats des essais d’agrément conformément au CPS, les 

frais de ces essais sont à la charge de l'Entrepreneur. 

ARTICLE II.19 : CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION DES TRAVAUX 

Tous les travaux devront être exécutés suivant les règles de l’art et satisfaire aux 

exigences de leur destination conformément aux plans. Ils devront être faits très proprement 

avec le plus grand soin et correspondre exactement aux formes, dimensions, qualités, aspect 

aux dispositions, aux ordres de la Maîtrise d'Œuvre et du Maître d’Ouvrage ainsi qu’aux plans 

et dessins agrées par ce dernier. 

En cours d’exécution, il appartient à l’entreprise de se rapprocher, en temps opportun, 

de la Maîtrise d’Œuvre afin de recueillir les informations particulières qui n’auraient pu être 

fournies lors de la conclusion du marché. Si ces informations ne sont pas conformes aux 

hypothèses formulées au marché, les parties se rapprocheront pour modifier éventuellement 

les conditions fixées dans le marché. 

ARTICLE II.20 : CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION 

Ces conditions sont définies par le devis descriptif, documents et notices techniques, 

spécifications particulières ou cahier des prescriptions communes propres à chaque corps 

d'état. 

ARTICLE II.21 : RECEPTIONS - DELAI DE GARANTIE 

En aucun cas, la prise de possession par le Maître d'Ouvrage après l'expiration des 

délais prévus au calendrier détaillé des travaux, ne vaut réception. Celle-ci ne peut résulter que 

d'un procès-verbal prévu dans les conditions ci-après :  

1- RECEPTION PROVISOIRE 

L'entrepreneur doit demander la réception de ses travaux par écrit, au Maître 

d'Ouvrage, et moyennant un préavis minimum de Cinq jours. 

Elle ne peut être prononcée qu'après présentation des divers certificats de conformités 

techniques et essais de laboratoire. 

La Maîtrise d’œuvre avise le Maître d'ouvrage des dates retenues, et les opérations de 

réception sont effectuées par la Maîtrise d’œuvre, et du Maître d'ouvrage, en présence de 

l'Entrepreneur. 

Au cours des opérations de réception, la Maîtrise d’œuvre vérifie la conformité des 

fournitures et d'exécution des ouvrages aux documents du marché, aux règles de l'art et à la 

réglementation en vigueur. Elle dresse sur le champ, sous sa responsabilité, un procès-verbal 

de réception de ces opérations qu'elle vise et soumet à l'approbation du Maître d'Ouvrage et 

qu'elle diffuse immédiatement aux parties. 

Si la réception comporte des réserves, le procès-verbal mentionne en détail les 

omissions, imperfections ou malfaçons constatées et la simple notification par lettre 

recommandée avec avis de réception à l'Entrepreneur lui vaut injonction d'exécuter ou de 

terminer les travaux omis ou incomplets et de remédier à ces imperfections conformément aux 

règles de l'art dans le délai prescrit sans que celui-ci puisse excéder quinze jours. 

Passé ce délai, le Maître d'Ouvrage est en droit de faire procéder à l'exécution des dits 

travaux par tous ouvriers de son choix, aux frais, risques et pour le compte de l'Entrepreneur 

défaillant. 

Le coût des dits travaux et éventuellement le montant des pénalités de retard sont 

prélevés sur les sommes dont le Maître d'ouvrage pourrait être encore redevable à 
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l'Entrepreneur et une compensation s'opère de plein droit entre les prix des ouvrages ainsi 

exécutés et les reliquats dus à l'Entrepreneur. 

Si la Maîtrise d’œuvre constate des malfaçons ou des défaillances graves dans 

l'achèvement des travaux, le Maître d'Ouvrage, même interpellé par l'Entrepreneur à procéder 

à la réception des ouvrages, peut s'y refuser jusqu’à l'époque ou à une date à laquelle les 

réfections ou compléments de travaux seront exécutés. Les pénalités de retard sont appliquées 

dans les conditions de l'article cité ci-dessus. 

2- RECEPTION DEFINITIVE 

Après l'expiration du délai de garantie fixé à Douze mois, à dater de la réception 

provisoire, il est procédé à la réception définitive dans les mêmes conditions que pour la 

réception provisoire. 

Pendant la durée de ce délai, l'Entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et 

est tenu de les entretenir, de  procéder  aux rectifications  qui  lui  seraient  demandées  en  cas  

de  malfaçons  ou  d’insuffisances constatées et de remédier à l’ensemble des défectuosités. 

ARTICLE II.22 : ASSURANCES 

L’entrepreneur doit adresser au maître d’ouvrage, avant tout commencement des 
travaux, les copies des polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir tous les 
risques inhérents à la réalisation du marché, et ce conformément aux dispositions de l’article 25 

du CCAG-Travaux. 

1- DOMMAGES ET RECOURS 

L'entrepreneur n'aura aucun recours contre le Maître d’Ouvrage et la Maîtrise d’Œuvre 

pour tout dommage qui pourrait survenir du fait des tiers au personnel et au matériel de son 

Entreprise sauf ses droits de recours contre l'auteur responsable des dommages. 

Dans le cas où des dommages viendraient à être causés à toute personne à l'occasion 

de l'exécution du marché, l'entrepreneur s'engage à garantir la Maîtrise d’œuvre et le Maître 

d'Ouvrage de toutes les condamnations prononcées contre ces derniers en réparation des dits 

dommages et s'interdit de tout recours contre eux. 

2- ASSURANCE "TOUS RISQUES CHANTIERS" 

L'assurance tous risques chantiers devra couvrir l'ensemble des constructions, 

installations, matériels, pertes, avaries, détérioration qu'elle que soit la cause, en particulier par 

cause fortuite telle que maladresse, négligence, vol ou détournement, incendie, tempête, 

affaissement de terrain ou dégâts des eaux. 

Cette assurance doit couvrir aussi les activités sur le chantier du Maître d'Ouvrage et 

de la Maîtrise d’œuvre. Le Maître d'ouvrage pourra contracter directement l'assurance T.R.C 

pour le compte de l’Entreprise conformément à l’article précité. 

3- RESPONSABILITE CIVILE 

Tous les Entrepreneurs participant aux travaux, chacun en ce qui le concerne, à ses 

propres frais et diligence, seront tenus de souscrire une assurance individuelle de 

"Responsabilité Civile de Chef d'entreprise" pour couvrir les conséquences pécuniaires des 

dommages de toute nature causés aux tiers que ce soit par leur personnel salarié en activité de 

travail ou par le matériel d'industrie, d'entreprise ou d'exploitation ou encore du fait des travaux 

avant réception. 

 

L'Entrepreneur devra garantir et indemniser le Maître d'Ouvrage contre les 

conséquences de tout dommage ou préjudice causé à l'occasion des travaux à toute personne 

ou propriété y compris celle du Maître d'Ouvrage à l'exclusion des dégâts superficiels dus à 

l'utilisation permanente des lieux de travail. 
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L'Entrepreneur devra également garantir et indemniser le Maître d'Ouvrage contre 

toute réclamation, plainte, poursuite, demande de dommages et intérêts, frais, charges et 

dépenses de toute nature pouvant survenir à l'occasion de ces travaux. 

4- VEHICULES ET ENGINS  

L'Entrepreneur devra également présenter une attestation prouvant que tous les 

véhicules et engins affectés au chantier sont assurés conformément aux règlements en 

vigueur. 

ARTICLE II.23 : SOUS-TRAITANCE ET APPORT A UNE SOCIETE 

L'Entrepreneur ne peut céder à des sous traitants tout ou une partie des travaux 

faisant l'objet du marché ou se substituer par un autre entrepreneur ou faire apport de son 

marché à une société ou un groupement  sans le consentement préalable et écrit du Maître 

d'Ouvrage ainsi que l’aval de la Maîtrise d’Œuvre. 

Dans le cas où l'Entrepreneur titulaire du marché désire confier tout ou une partie des 

travaux, le sous traitant devra présenter des dossiers d'agrément constitués par les références 

techniques, administratives et financières ainsi que les moyens matériels et humains envisagés 

pour l'exécution des travaux au Maître d'Ouvrage pour approbation. 

De même un sous-traitant ne peut céder aucune partie de son Entreprise. 

Dans tous les cas, l'Entrepreneur demeure personnellement responsable tant envers 

le Maître d'Ouvrage que vis-à-vis des ouvriers et des tiers. 

Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit en cas de défaillance de l'Entrepreneur ou 

incapacité à régler les sous-traitants de les régler à ses lieux et place s'il le juge utile et pour 

parfaire l'achèvement des travaux. Les sommes réglées seront en déduction des situations de 

l'Entreprise. 

ARTICLE II.24 : RESILIATION 

Le marché peut être résilié de plein droit, au gré du Maître d'Ouvrage et sans que 

l'Entrepreneur puisse prétendre à une quelconque indemnité :  

- En cas de décès de l'entrepreneur. Toutefois, le Maître d'Ouvrage examine la proposition 

des héritiers ou des ayants droit si ceux-ci lui ont fait part de leur intention de continuer le 

marché. 

La décision de l'autorité compétente est notifiée aux intéressés dans le délai d'un mois 

à compter de la réception de cette proposition. 

- En cas de dissolution de l'Entreprise si celle-ci est constituée en Société. 

- En cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, à moins que le Maître d'Ouvrage 

ne préfère accepter les offres du liquidateur du syndic représentant la masse des créanciers 

pour la continuation des travaux.  

- En cas d'incapacité, de fraude, de tromperie, constatées par la Maîtrise d’Œuvre, ou par le 

Maître d'Ouvrage sur la qualité des matériaux ou la qualité d'exécution des travaux. 

- En cas d'abandon de chantier, ou de réduction d'activité apportant des perturbations dans 

le déroulement normal du chantier, dûment constatés par la Maîtrise d’Œuvre ou par le Maître 

d'Ouvrage si la reprise n'en est pas effectuée huit jours après envoi d'une lettre recommandée 

valant mise en demeure. Le cachet de la poste faisant foi de cet envoi. 

- En cas de sous traitance, cession, transfert ou apport du marché sans autorisation du 

Maître d'Ouvrage. 

- Enfin, dans tous les autres cas où l'Entrepreneur ne s'est pas conformé aux stipulations du 

marché et du C.C.A.G.T ou aux ordres écrits qui lui ont été donnés et qu’il ne s'exécute pas 

dans le délai de dix jours à compter du jour de la mise en demeure qui lui est signifiée par acte 

extra-judiciaire.  
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Dans tous les cas, la résiliation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de 

réception adressée à l'Entrepreneur défaillant ou à ses ayants droit à la dernière adresse 

officiellement connue du Maître d'Ouvrage. 

La lettre de résiliation doit contenir, outre la décision du Maître d'Ouvrage de résilier le 

marché, la date à laquelle il sera procédé aux constats des lieux. Cette lettre de résiliation vaut 

en même temps convocation aux fins d'assister à cette opération. 
 

ARTICLE II.25 : CONSEQUENCES DE LA RESILIATION 

Dans tous les cas de résiliation du marché, il est procédé par la Maîtrise d’Œuvre en 

présence du Maître d'Ouvrage et de l'Entrepreneur ou de ses ayants droit présents ou dûment 

appelés à la constatation des ouvrages exécutés et de leur qualité, à l'inventaire des matériaux 

approvisionnés ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et installations de chantier de 

l'Entrepreneur.  

En cas de non participation de l'Entrepreneur défaillant, de ses ayants droit ou de leurs 

représentants dûment mandatés, après simple convocation par lettre recommandée avec 

accusé de réception, aux opérations de constat, le Maître d'Ouvrage sera en droit de faire 

procéder par la Maîtrise d’Œuvre à cette constatation sans avoir recours à l’invitation de 

l'Entrepreneur ou de ses ayants droit ou même à la désignation d'un expert. 

Les opérations de constat font l'objet d'un procès-verbal signé par les parties, révisé 

par la Maîtrise d’Œuvre, auquel sont annexés les attachements figurés et dessins d'exécution 

des ouvrages réalisés, ainsi que leur évaluation.  

Un exemplaire du procès-verbal est notifié par le Maître d'Ouvrage à chacune des 

parties. Le procès-verbal établi en l'absence de l'entrepreneur, de ses ayants droit ou de leurs 

représentants convoqués par lettre recommandée envoyée à leur dernière adresse connue du 

Maître d'Ouvrage leur sera opposable.  

Sera opposable également à l'Entrepreneur, ou à ses ayants droit, le procès-verbal 

des opérations de constat effectué en présence de l'Entrepreneur, de ses ayants droit ou de 

leurs représentants dûment mandatés signé par le Maître d'Ouvrage, et la Maîtrise d’Œuvre, 

même non approuvé par l'Entrepreneur, ses ayants droit ou leurs représentants. 

L'Entrepreneur ou ses ayants droits ne peuvent refuser de céder au Maître d'Ouvrage, 

les ouvrages provisoires dont les dispositions ont été agréées par ce dernier, et le matériel 

construit spécialement pour le chantier en cause, ainsi que les matériaux approvisionnés pour 

l'exécution des ouvrages ordonnés.  

La cession est faite aux prix convenus au marché ou à défaut à ceux fixés à dires 

d'experts. 

L'Entrepreneur défaillant ou ses ayants droit sont tenus d'évacuer le chantier et ses 

annexes (hangars, magasins, bureaux, etc.) les matériaux, matériels et fournitures dont la 

cession n'est pas demandée par le Maître d'Ouvrage dans le délai fixé par celui-ci est qui ne 

peut être inférieur à un mois à compter de la date de la lettre de résiliation.  

Faute par l'Entrepreneur d'évacuer le chantier dans le délai imparti, le Maître 

d'Ouvrage est autorisé à faire procéder à cette évacuation aux frais, risques et périls de 

l'Entrepreneur défaillant ou de ses ayants droit. 

Le Maître d'Ouvrage peut alors passer un nouveau marché, aux risques et périls de 

l'Entrepreneur défaillant ou de ses ayants droit. Les excédents de dépenses seront à la charge 

de l'Entrepreneur ou de ses ayants droit et prélevés sur des sommes qui peuvent lui être dues 

(décomptes en instance de règlement, retenue de garantie, cautionnement définitif, etc.) sans 

préjudice des actions à exercer contre lui en cas d'insuffisance. 

Si le nouveau marché entraîne au contraire une diminution des dépenses, le bénéfice 

résultant est entièrement acquis par le Maître d'Ouvrage. 
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ARTICLE II.26 : INTERRUPTION DES TRAVAUX 

Les travaux peuvent être ajournés en raison des aspects de coordination par le 

Maître d’Ouvrage à n’importe quel stade d’avancement. 

L’entreprise ne pourra élever aucune réclamation ou prétendre à être indemnisée des 

frais que lui impose cet ajournement.  

ARTICLE II.27 : PRESENCE DE L'ENTREPRENEUR - ENCADREMENT DU CHANTIER  

Conformément au CCAG-T, l'Entrepreneur doit être présent ; pendant la durée des 

travaux ; en permanence sur le lieu d'exécution des travaux ou se faire représenter par un 

agent dûment agréé par le Maître d'Ouvrage, muni des pouvoirs nécessaires, de manière 

qu'aucune opération ne puisse être retardée ou suspendue en raison de son absence. 

La demande écrite présentée par l'Entrepreneur, en vue de l'agrément d'un 

représentant, doit fournir toutes références utiles concernant cet agent et faire connaître 

exactement l'étendue des pouvoirs qui lui sont accordés par l'Entrepreneur au point de vue tant 

de la conduite des travaux que du règlement des comptes. 

Si la qualification du représentant n'apparaît pas suffisante à la Maîtrise d’Œuvre, son 

remplacement jugé nécessaire pourra être exigé. 

L'Entrepreneur ou son représentant est tenu de répondre aux convocations qui lui sont 

adressées pour se rendre soit dans les bureaux du Maître d'Ouvrage soit sur les lieux des 

travaux, toutes les fois qu'il en est requis. Des procès-verbaux écrits doivent être produits à 

l'issue des réunions ou des visites de chantier, effectuées en présence de l'Entrepreneur. 

Lors des visites de chantier, l'Entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions 

pour rendre accessible la totalité des lieux d'opérations dans des conditions de sécurité totale. Il 

devra faciliter toute opération de mesure et tenir à disposition tout document nécessaire à la 

bonne conduite des travaux et toute fiche d'essai de matériaux reçu sur le chantier ou mis en 

œuvre. 

 

ARTICLE II.28 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR  

L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-même les indications écrites et figurées qui 

pourraient lui manquer. Dans ces conditions, il ne pourra pas se prévaloir du manque de 

renseignement pour justifier une exécution contraire à la volonté de la Maîtrise d'Ouvrage ou de 

la Maîtrise d’Œuvre. 

L'Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation ni prétendre à indemnité ou plus-

value pour le gène et les sujétions résultant de la présence d’ouvriers d'autres corps d'Etat 

appelés à travailler sur le chantier.  

 

ARTICLE II.29 : PROPRETE ET NETTOYAGE DU CHANTIER 

L'Entrepreneur est personnellement responsable de la propreté permanente de son 

chantier et du nettoyage des accès, et devra laisser le chantier en parfait état de propreté après 

chacune de ses interventions. 

Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, l’Entrepreneur doit procéder, à ses 

frais, au dégagement, au nettoiement et à la remise en état des emplacements mis à sa 

disposition par le Maître d’Ouvrage pour l’exécution des travaux. 

Il se conforme pour ce dégagement, ce nettoiement et cette remise en état, aux 

instructions éventuelles du Maître d’Ouvrage. 



18 
 

En cas de non-respect de ce qui précède, le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de 

faire procéder par une entreprise de son choix, sans délai, aux travaux de nettoyage et à 

l’évacuation des détritus à la décharge publique aux frais de l’Entrepreneur. 

ARTICLE II.30 : MALFAÇONS 

  Si des malfaçons viennent à être décelées, les ouvrages seront démolis et refaits à la 

charge de l'entrepreneur. 

ARTICLE II.31 : RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS 

Les formalités de recrutement et de paiement des ouvriers sont celles prévues par les 

dispositions du CCAG-T et de la règlementation en vigueur lors de l’exécution des travaux. 

ARTICLE II.32 : HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER 

Les dispositions des articles du C.C.A.G.T sont complétées ainsi : 

1- HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER 

L’Entrepreneur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer la 

sécurité du chantier, l’hygiène, la sécurité des travailleurs, et la sécurité publique, et de se 

soumettre à toutes les obligations mises à sa charge par les lois et décrets en vigueur et tous 

les règlements de police et voirie ou autres. 

2- CONSIGNES DE SECURITE 

Les rubriques ci-dessous ne sont qu’un rappel des consignes les plus importantes. 

Elles ne sont pas limitatives, les Entrepreneurs étant responsables doivent se conformer aux 

règlements en vigueur. 

ARTICLE II.33 : TRAVAUX DE SIGNALISATION TEMPORAIRE  

La signalisation temporaire sert en général à signaler les obstacles ou dangers dont 

l’existence est elle-même temporaire. 

Elle doit permettre : 

Le maintien du trafic sans gêner des usagers et ne pas bloquer la circulation pendant 

les horaires de pointes 

La veille sur la sécurité des usagers 

A cet effet, l’Entrepreneur doit soumettre à l’approbation du Maître d’Ouvrage les plans 

de signalisation avant de commencer les travaux. 

L’Entrepreneur doit exercer une surveillance continue sur le chantier dans le but 

d’éviter tout accident aux ouvriers travaillant sur le chantier, à quelques corps d’Etat qu’ils 

soient rattachés ainsi qu’aux personnes employées à titre quelconque sur le chantier et à celles 

qui seraient étrangères à celui-ci. 

Les accidents du travail sont du ressort de l’Inspecteur du travail et de la sécurité 

sociale. La déclaration doit être faite par l’Entrepreneur qui paie l’ouvrier même si celui-ci est 

régi sous les ordres d’un autre. 

L’Entrepreneur supportera seul au besoin comme assureur du Maître d’Ouvrage, les 

conséquences pécuniaires des accidents corporels survenant au cours ou à l’occasion des 

travaux. 

L’Entrepreneur s’engage, en conséquence, à garantir le Maître d’Ouvrage et la 

Maîtrise d’Œuvre contre tout recours qui pourrait être exercé contre eux, en tant que tiers 

responsable de l’accident, par la victime ou ses ayants droit et par la caisse de sécurité sociale. 

L’Entrepreneur est responsable de tous les accidents ou dommages survenus au 

cours de l’exécution de ses travaux ou causés par ses agents ou ouvriers à toute personne. Il 

s’engage à garantir éventuellement le Maître d’Ouvrage et la Maîtrise d’Œuvre contre tout 

recours qui pourrait être exercé contre eux. 
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Toutes les contestations se rapportant au présent marché et qui ne peuvent être 

réglées par voie amiable sont soumises au Tribunaux Compétents du Royaume auquel 

les parties donnent attribution de compétence.  

Si le présent marché déroge à une prescription des textes cités en titre de l'article 3, 

l'Entrepreneur  se conformera  aux prescriptions du présent cahier des prescriptions spéciales. 

ARTICLE II.34 : TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES COMPLEMENTAIRES A LA CHARGE DE 

L’ENTREPRISE 

L’Entrepreneur effectuera à sa charge, éventuellement le report des axes de la voirie 

avant tout commencement des travaux et il devra en outre situer sans ambiguïté la position de 

ses axes de voiries et de canalisations ainsi que les positions précises des raccordements avec 

les réseaux existants. 

La reconnaissance sera faite par le représentant du Maître d’Ouvrage et de la Maîtrise 

d’Œuvre en présence de l’Entrepreneur qui est chargé d’achever les opérations du tracé. Toute 

implantation sur le plan topographique est à la charge de l’entreprise. 

L’Entrepreneur sera responsable de toutes fausses manœuvres et de toute 

augmentation de dépense qui résulterait du déplacement ou de la disparition des piquets 

établis initialement par ses soins (repères) et réceptionnés par le Maître d’Œuvre. Il devra avoir 

en permanence sur le chantier, un topographe qualifié avec tous les appareils et accessoires 

nécessaires aux opérations de tracé, détermination des points bas ou les eaux stagnantes, 

nivellement ainsi qu’à leur vérification. 

L’implantation des voies, et ouvrages d’assainissement doit être réalisé selon les plans 

d’exécution et conformément aux règles de l’art. 

Tous les travaux complémentaires jugés utiles à la bonne exécution des travaux seront 

à la charge de l’entreprise. 

Toutes déviations causées par l’opposition des riverains ou autre motifs feront objet 

d’un nouveau levé et qui sera à la charge de l’entreprise. 

ARTICLE II.35 : NANTISSEMENT 

 

Dans l’éventualité d’une mise en nantissement du marché, il est prévu que : 

    1. La liquidation des sommes dues sera  opérée par Monsieur par le président du Conseil 

de la Région FES-MEKNES 

    2. Le fonctionnaire chargé de fournir tant au titulaire du marché qu'aux bénéficiaires du 

nantissement ou subrogations, les renseignements et états prévus à l'article 8 du dahir n°1-15-

05 du 19 février 2015 est Monsieur le président du Conseil de la Région FES-MEKNES 

    3. Les paiements prévus au marché seront effectués par Mr. le Trésorier régional de Fès-

Meknès, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent 

marché. 

En application de l'article 11 du C.C.A.G-T,  le maître d'ouvrage délivre sans frais, au 

prestataire de services, sur sa demande et contre récépissé, un exemplaire du marché portant 

la mention "exemplaire unique" et destiné à former titre conformément aux dispositions du dahir 

n°1-15-05 du 19 février 2015 relatif au nantissement des marchés publics. 

Les frais de timbre de l’original du marché et de l’exemplaire unique remis au 

prestataire de services sont à la charge de l’entrepreneur.  

Le maître d’ouvrage ne peut délivrer ce document préalablement à la constitution du 

cautionnement définitif. 
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CCHHAAPPIITTRREE  IIIIII..  ::  PPRREESSCCRRIITTPPIIOONNSS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS  EETT  DDEEVVIISS  DDEESSCCRRIIPPTTIIFF  

ARTICLE III.1 :   ETENDUE DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES 

Le marché comprend l’exécution et l’achèvement des travaux dans les 

conditions spécifiées dans les cahiers des charges, ainsi que l’entretien des ouvrages 

tel que défini dans le Cahier des Prescriptions Communes jusqu’à la date de la 

réception définitive. 

A ce titre, le marché comprend : 

 La Recrutement de main d’œuvre et son encadrement. 

 La fourniture de tous les matériaux nécessaires à la construction. 

 La fourniture et l’exploitation durant le chantier de tout le matériel de travaux publics 

et autre si nécessaire. 

 La construction d’ouvrages et d’installations provisoires et d’une manière générale, 

toutes les prestations à caractère provisoire ou définitif, nécessaires à la réalisation et à 

l’achèvement des travaux et à l’entretien des ouvrages telle que la nécessité de ces 

fournitures et prestations est spécifiée par le marché ou qui en découle 

raisonnablement. 

L’entrepreneur doit en outre remplir les obligations suivantes : 

 Vérifier la présence et la cohérence des documents contractuels qui définissent de 

façon précise et sans équivoque les ouvrages à réaliser. 

 Procéder aux investigations complémentaires et à l’établissement de tous 

documents techniques (note de calculs ou plans de détails) qui sont nécessaires à la 

bonne réalisation des ouvrages. 

ARTICLE III.2 :  CONSISTANCE DES TRAVAUX 

Les travaux à exécuter au titre du présent marché consistent en l’exécution des 

travaux suivants : 

 Terrassements en déblais et remblais ; 

 Préparation des surfaces 

 Fourniture et mise en œuvre d’une couche de roulement en GNF2 0/40 ; 

 Fourniture et pose des Ouvrages d’assainissement ; 

 Exécution des ouvrages en béton B25 « Dalot » suivant plans d’exécution ; 

 Etc….  

ARTICLE III.3 :   DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR 

 L’entrepreneur devra fournir dans les délais prescrits les documents 

mentionnés dans le tableau ci-après tels qu’ils sont définis dans les fascicules du 

CPC pour les travaux routiers courants. 
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Désignation du document : Délai 

Mémoire technique : 15 jours après la notification de l’approbation 

du marché 

Cahier de chantier 

Plan de signalisation du chantier 

: Dès le commencement des travaux 

Planning des travaux       : 10 jours après la notification de l’ordre de 

service 

-Album photos du déroulement du 

chantier avec CD 

-Recueil de l’ensemble des essais 

effectués 

: A  la réception provisoire 

ARTICLE III.4 :  MEMOIRE TECHNIQUE 

Une fois l'attributaire provisoire arrêté et informé par lettre recommandée dans 

un délai de quinze jours (15 j) conformément à l'article 44 du décret n°2-12-349 précité. 

L'entrepreneur doit préparer un projet de mémoire technique de réalisation des travaux 

accompagné des renseignements d'ordre général sur l'organisation et les moyens du 

chantier et éventuellement, le planning prévisionnel de rétablissement des contraintes 

réseaux. 

Dans un délai de quinze jours après la notification de l'ordre de service de 

commencer les travaux, l'Entrepreneur remettra au Maître d'Ouvrage pour approbation, 

le mémoire technique définitif. Passé ce délai, l'Entrepreneur se verra appliquer une 

pénalité de 1000 DH par jour. 

Ce mémoire technique contiendra, au minimum les indications relatives à 

l’exécution des travaux du présent marché. 

Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le Maître d'Ouvrage se réserve le 

droit de demander des notes particulières complétant ce mémoire technique. 

ARTICLE III.5 : MATERIAUX 

Une note mentionnant la provenance des principales fournitures, ciment, 

aciers, liants hydrocarbonés,…etc. Ainsi que leur conformité aux spécifications 

contractuelles. 

L’Entrepreneur indiquera la situation, la provenance, la qualité et le potentiel 

des gîtes des matériaux qu’il propose de retenir pour les emprunts et pour les 

matériaux de couche de forme et roulement. Il précisera la composition des stations de 

concassage et des centrales de fabrication ainsi que leur rendement journalier. 

Le choix des gîtes des matériaux doit prendre en considération la sauvegarde 

de l’environnement contre toute forme de pollution des milieux avoisinants y compris 

les rejets ou les poussières qui seront issues des installations de concassage ou de 

postes de confection des matériaux noirs. 

L’Entrepreneur indiquera le descriptif et l’emplacement des aires de stockage. 

Une carrière ne peut être considérée comme un lieu de stockage qu’après l’accord écrit 

du Maître d’Ouvrage. 

En ce qui concerne le sable, l’Entrepreneur doit indiquer la carrière de 

provenance et l’estimation de la quantité à extraire ou à produire. La carrière de 

provenance doit être autorisée selon la réglementation en vigueur. Il est à rappeler 
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qu’en cas de fausses informations à ce sujet, le titulaire du marché est passible des 

sanctions prévues à l’article 26 du ° 2-12-349 du 08 Joumada1 1434 (20Mars 2013). 

ARTICLE III.6 : PLANNING ET PROGRAMME D’EXECUTION 

L’Entrepreneur doit remettre au Maître d’Ouvrage dès que possible et au plus 

tard dans le délai de 10 jours après la date de notification de l’ordre de service de 

commencer les travaux; un programme donnant dans le cadre des délais contractuels 

l’échelonnement détaillé dans le temps des principales opérations élémentaires que 

comporte l’exécution du marché. 

L'Entrepreneur doit permettre au Maître d'Ouvrage de procéder, à son gré, aux 

vérifications de ces états.  

Le programme des travaux qui doit être suffisamment détaillé pour informer le Maître 

d’Ouvrage des dispositions que compte prendre l’Entrepreneur pour réaliser les travaux 

dans les délais prescrits. 

Le planning est établi en cohérence avec : 

 les cadences prévues 

 la réglementation en vigueur 

 les conditions climatiques de la zone et de la période d’exécution du chantier 

 le délai global du marché. 

En outre, le planning doit : 

 Comporter les dates réelles fixées d’un commun accord avec le Maître d’Ouvrage 

 Faire figurer les dates d’amenées et de replis des ateliers mécaniques. 

Le planning des travaux doit être complété par : 

 L’évolution de la main d’œuvre et du matériel en fonction du programme des travaux; 

 L’échelonnement prévisionnel des dépenses. 

 Le planning des travaux sera présenté sous forme d’un diagramme de type « chemin 

de fer ». 

ARTICLE III.7 :  INSTALLATION DE CHANTIER 

L’entrepreneur soumettra à l‘ingénieur chargé de la réalisation des travaux, le 

projet de ses installations de chantier dans un délai de 15 jours à compter de la date de 

la notification de l’approbation du marché. 

En général les installations de chantiers tiennent compte des éléments suivants : 

1 – Généralités 
L’installation et l’aménagement du chantier font l’objet de plusieurs articles 

regroupés en une seule position. Cette position comprend l’installation propre à 

l’entreprise, ainsi que des aménagements destinés au Maître d’ouvrage. 

Avant de remettre son offre, l’entrepreneur est tenu de se renseigner sur l’emplacement 

du chantier, les chemins d’accès, la place disponible pour stockage, ainsi que les 

possibilités de réaliser les raccordements à l’électricité et à l’eau. En outre, il doit 

reconnaître les difficultés qui se posent lors de l’exécution. Les travaux se feront sous 

circulation et l’entrepreneur ne pourra interrompre la circulation sur les routes que dans 

le cas où le maître d’ouvrage en reconnaîtrait la nécessité absolue et lui en donnerait 

l’autorisation pour une époque et un délai déterminé. 
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Cette prestation ne donnera droit à aucune indemnité spéciale de la part du maître de 

l’ouvrage. 

La circulation pour piétons et pour les véhicules prioritaires tels que les 

ambulances, pompiers, etc…. doit être garantie en permanence. 

2 – Aire de chantier et gardiennage 

L’entrepreneur définira, en collaboration avec les services compétents, 

l’emplacement exact de la clôture de chantier. Il définira, en accord avec le 

représentant du maître d’œuvre, la superficie de l’aire de chantier et son emprise sur 

la voie publique, permettant l’enlèvement des déblais et décombres de démolition, la 

livraison des matériaux de chantier l’installation des engins de lavage, etc…. 

La réalisation des installations de chantier y compris celles nécessaires pour 

abriter le matériel et les équipements du soumissionnaire, l’atelier Ŕ garage, le local 

technique pour groupe électrogène le cas échéant, les locaux pour le maître 

d’ouvrage, les logements du personnel de l’entreprise et ses bureaux. L’entrepreneur 

est responsable du gardiennage du chantier et des installations du chantier. La 

période de gardiennage couvrira toute la durée des travaux. 

3 – Panneaux de chantier 

Une sous construction fixée à l’entrée et/ou à la sortie du chantier, à un endroit 

à choisir par le Maître d’ouvrage, permettra de fixer un panneau principal, et des 

panneaux supplémentaires à l’entrée de chaque piste de dimensions validés par le 

Maître d’ouvrage et le BET. 

Les panneaux indiqueront la nature de la réalisation, le nom de différents 

intervenants (Maître d’ouvrage, Maître d’œuvre, entreprise, laboratoire…….) etc. le 

principal sera placé près de l’endroit de l’installation de chantier de l’entreprise.  

Le coût des panneaux de chantier à installer à l’entrée du chantier est à la charge de 

l’entreprise. 

4- Repli du chantier  
 Après la fin des travaux les installations seront repliées et le site remis en état 

et nivelé. Tous les débris et déchets résultant du repli du chantier seront évacués dans 

des lieux de décharge indiqués par le Maître d’Ouvrage dans le délai indiqué au 

présent marché. 

 Les frais du repli du chantier et des installations du chantier sont à la charge 

de l’entrepreneur. 

ARTICLE III.8 : CONTROLE DES TRAVAUX 

Les différents essais seront réalisés par un laboratoire à la charge de 

l’entreprise et agréé par l’Administration, et en conformité avec le présent C.P.S et les 

C.P.C et concerneront : 

1. La nature et la périodicité des essais préliminaires d’information (Catégorie A), 

des contrôles de qualité (Catégorie B) et des contrôles de réception (Catégorie 

C) sont fixées par les cahiers constitutifs n°5 du C.P.C pour les travaux routiers 

courants. 

2. Aucune tolérance en moins ne sera acceptée en ce qui concerne les épaisseurs 

des couches. Si un contrôle d’épaisseurs fait apparaître une insuffisance de 

matériaux par rapport aux prescriptions du présent C.P.S, aux plans visés « bon 

pour exécution » ou aux ordres de service de l’Ingénieur, l’entrepreneur sera 
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tenu de faire l’apport complémentaire de matériaux de qualité équivalente ou 

supérieure et de reprendre la finition de la couche. 

3. Les frais des essais de contrôle de la qualité des travaux sont à la charge de 

l’entreprise. 

4. Avant commencement des travaux, l’entreprise présentera une convention avec 

un laboratoire agréé par accord du Maître d’Ouvrage et de la Maîtrise d’Œuvre. 

5. La réception de fond de forme et les cotes finales du projet sera faite par un 

topographe à la charge du BET. 

ARTICLE III.9 : REMISE EN ETAT DES OUVRAGES DETERIORES 

L'entrepreneur devra procéder à la remise en état de tout ouvrage détérioré 

existant dans l’emprise des travaux au fur et à mesure de l’avancement des travaux ; et 

ceux conformément aux recommandations et directives du Maître d'ouvrage et la 

Maîtrise d’Œuvre. 

ARTICLE III.10 : REMISE EN ETAT DES LIEUX DES TRAVAUX 

Dans un délai de 15jours à compter de la réception provisoire des ouvrages, 

l'entrepreneur est tenu au repliement de ses installations de chantier, et doit enlever 

tous les matériaux non employés et les déchets de toute espèce. Il doit, dans les 

mêmes délais procéder à la remise en état des lieux conformément aux directives du 

Maître d'ouvrage. 

Une pénalité particulière de Cinq Cent (500) DH par jour de calendrier de retard 
sera appliquée à compter de la date d’expiration du délai indiqué plus haut.  Cette  
pénalité  sera  retenue  d’office  sur  les  sommes  encore  dues  à l’entrepreneur. 

ARTICLE III.11 : MATERIEL DE CHANTIER 

Tout le matériel et outillage nécessaire à l'exécution des travaux et à 

l'exploitation des cantonnements et installations générales, sont fournis par 

l'Entrepreneur. Ce matériel est conduit, entretenu, réparé et remis en état par ses soins 

et à ses frais. 

ARTICLE III.12 : SUIVI DES TRAVAUX 

Le suivi des travaux sera assuré par le B.E.T qui assurera intégralement les 

missions suivantes : 

- Réception des ouvrages implantés par l’entreprise ; 

- Vérification du planning général des travaux ; 

- Coordination de l’activité de l’entreprise sur le chantier ; 

- L’établissement des P.V du déroulement des travaux ; 

- le suivi et le contrôle des travaux 

- vérification des attachements et des situations établis par l’entreprise ; 

- Analyse et interprétation des résultats et essais ; 

- Vérification des plans de recollement ; 

- les réceptions provisoire et définitive des travaux à leur achèvement. 
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CCHHAAPPIITTRREE  IIVV..  ::  PPRROOVVEENNAANNCCEE,,  QQUUAALLIITTEE  EETT  PPRREEPPAARRAATTIIOONN  DDEESS  MMAATTEERRIIAAUUXX  

ARTICLE IV.1 : PROVENANCE DES MATERIAUX  

Tous les matériaux, matières et produits utilisés pour réaliser les travaux faisant l'objet 

du présent marché proviendront de carrières ou d'usines agréées par l’administration. 

Le Maître d’Œuvre pourra exiger l'élimination des matériaux ne répondant pas aux 

normes aux frais de l'Entrepreneur. 

Le Maître d’ouvrage et le Maître d’Œuvre se réserve le droit de contrôler tous les 

chantiers, ateliers et magasins de l'entreprise et ses fournisseurs pour la fabrication 

comme pour le stockage et le transport des matériaux. A cet effet, il pourra nommer 

des agents spéciaux ou se faire représenter par des organismes de contrôle de son 

choix. 

Pendant toute la période de réalisation, l'Entrepreneur offrira toute facilité aux 

représentants du Maître d'Ouvrage et le Maître d’Œuvre afin de pouvoir contrôler les 

matériaux et effectuer tout essai nécessaire sur ceux-ci.  

Les matériaux dont la fourniture fait partie de l'entreprise proviendront des gisements, 

carrières et usines proposés par l'entrepreneur à l'agrément de l’administration. 

L’Entrepreneur devra fournir, avant approvisionnement, une liste complète comportant 

toutes les indications sur la marque, la qualité, la provenance des matériaux qu’il 

compte utiliser. Ces échantillons seront soumis à l’agrément de la Maîtrise d’Œuvre et 

le Maître d’Ouvrage avant toute mise en œuvre. Tout matériel ou matériaux non 

conforme à l’échantillon, sera obligatoirement refusé. La demande de réception du 

matériel devra être présentée au moins quatre (04) jours avant son emploi. 

L'Entrepreneur devra pourvoir présenter à toute réquisition les attestations et certificats 

prouvant l'origine et la qualité des matériaux. 

Comme il est spécifié aux articles 10.4 et 10.5 du fascicule 3 du CPC, l’Entrepreneur 

doit veiller à ce que l’extraction des matériaux ou leur dépôt ne puissent nuire, de 

quelque façon que ce soit, à la qualité de l’environnement et à l’écoulement des eaux. 

ARTICLE IV.2 : QUALITE DES MATERIAUX 

ARTICLE IV.3 : QUALITE DES MATERIAUX 

La qualité des matériaux destinés à la réalisation des ouvrages objet du présent marché 

est celle définie par les fascicules suivants: 

 Le  guide  d’aménagement  des points  durs édité  par la DRCR en juin 1997 

 Le fascicule n° 3 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux travaux de 

terrassement ROUTIERS  ‘’GMTR’’ 

 Le fascicule n° 4 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux ouvrages 

d’assainissement et de soutènement ;   les classe de mortier  et béton  seront  les 

suivant : 

  Béton B2  Pour les dalots  

 Béton B3 pour têtes des ouvrages, enrobage des buses, fossés bétonnés… 

 Béton B5  pour les bétons  de propreté,  bétons coulés en grosse masse et 

bétons de remplissage   

 Les  coffrages  doivent être  soignés  
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 Les cahiers du fascicule n° 5 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux 

chaussées complétés par la note circulaire n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 relative 

au contrôle et suivi des travaux routiers. 

 La note circulaire de la DRCR n°214.22/40900/2425/04 du 14/07/2004 

 Le catalogue des structures type de chaussée neuve (Edition 1995 version 2000) 

Il est en outre signalé que : 

 Les matériaux pour accotements  doivent respecter les spécifications de la note de la 

DRCR n° 2143/IT/411/01/92 du 22/01/1992 pour matériaux d’accotements. 

 La granulométrie des sables pour bétons sera proposée par l’entrepreneur à l’agrément 

de l’administration. 

a- Matériaux pour couche de fondation en graves non traitées  

Les matériaux pour couche de fondation en graves non traitées sont classifiés en trois 
catégories : GNf1, GNf2 et GNf3 sur deux classe de fuseau : 0/40 ou 0/60. 

1- Granularité   

Les éléments des courbes granulométriques à respecter sont présentés dans le tableau ci-
dessous.  

Matériaux Classe Granularité passant au tamis de mm 

80 60 40 20 10 6,3 2 0,08 

GNF1 0/60  

100 

100 

- 

89 

58 

69 

40 

59 

31 

53 

26 

40 

18 

10 

2 

0/40  

 

- 

100 

100 

- 

90 

60 

70 

40 

64 

33 

43 

20 

14 

2 

GNF2  

GNF3 

0/60 - 

100 

100 

80 

89 

55 

69 

32 

59 

25 

53 

17 

40 

7 

10 

2 

0/40  

 

- 

100 

100 

80 

90 

47 

70 

30 

64 

20 

48 

10 

14 

2 
  

Si le tout-venant tel qu'il est extrait de son lieu de provenance à une courbe  granulométrique 
ne s'inscrivant pas dans les limites données ci-dessous, il devra être corrigé par apport de 
matériaux correcteurs de telle manière que le mélange ainsi obtenu ait une courbe qui s'y 
inscrive. 

2- Qualité des matériaux  

Les matériaux pour couche de fondation en graves non traitées satisferont aux conditions de 
qualité suivantes : 

Qualité du matériau 
Type de matériau 

GNf1 GNf2 GNf3 

Propreté : 

- Indice de plasticité (I.P.) 

- Equivalent en sable (E.S.) 

Dureté : 

- Los Angeles (L.A.) 

- Micro Deval Humide (M.D.E.) 

 

< 6 

> 30 

 

< 30 

< 25 

 

< 8 

- 

 

< 40 

< 35 

 

< 8 

- 

 

< 50 

< 45 
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Angularité : 

Indice de concassage (I.C.)  

 

> 60 

 

> 30 

 

- 

b- BETON 

D’une façon générale tous les matériaux doivent satisfaire aux normes en vigueur 
conformément aux Prescriptions du Cahier des Charges Générales pour les travaux dépendant 
de l’administration des travaux publics. 

Ils devront faire l’objet de l’agrément du Maître d’Ouvrage avant leur mise en œuvre, cet 
agrément se fera sur la base d’études et essais (essais d’agrément + essais de recette) faits à 
la charge de l’Entrepreneur par un organisme spécifié agréé par le Maître d'Ouvrage. 

Plus particulièrement, les prescriptions suivantes sont à observer pour les différents matériaux. 

c.- Sables 

L’Entrepreneur fera établir à ses frais et pour chaque lot d’approvisionnement d’une étude 
établie par un organisme agrée, faisant ressortir la granulométrie  et l’équivalent de sable des 
matériaux proposés. 
Les sables ne seront alors mis en œuvre qu’après agrément du Maître d'Ouvrage ou de ses 
représentants. 
Les sables devront avoir un équivalent de sable de 70% pour les bétons n°1,2 et 3 et de 75% 
pour le béton n°4. 
Ils ne devront pas présenter de grains de plus de 6mm de dimension. Le pourcentage des 
éléments fins (0.1 à 0.4mm) ne devra pas dépasser 20%. 
Pour le sable prévu pour les mortiers de ciment, le pourcentage des éléments fins est limité à 
35%, la dimension maximale des grains ne devant pas dépasser 3mm. 
Les sables ne devront pas contenir d’impuretés et doivent satisfaire aux normes NF-P 18301 et 
NF-P18302. 

d.- Granulats pour le béton 

Les granulats pour béton proviendront uniquement du concassage des matériaux extraits des 
meilleurs bancs de carrières et gisements proposés par l’Entrepreneur et agréés par 
L’Administration. 

Ils devront faire objet d’une étude de granulométrie et de dureté avant agrément. Leur 
dimension aura les dimensions suivantes : 

 Bétons n° 1 et 2  Minima : 12mm  Maxima : 63mm 

 Bétons n° 3 et 4  Minima : 12mm  Maxima : 25mm 

Les tolérances par rapport à ces limites sont de 10% du poids. 

Les granulats devront avoir un indice «Los Angeles» inférieur à 35. Ils devront être propres et 
ne pas présenter de matières finies excédant 2% de leur poids. 

c.- Eau de gâchage  

L’eau de gâchage des bétons devra avoir les qualités physiques et chimiques requises pour la 
confection des bétons et fixés par la norme N.M. 10 - 03F - 009. 

Le Maître d'Ouvrage pourra exiger, s’il le juge nécessaire, des essais faits à la charge de 
l’Entrepreneur sur cette eau. 

d.- Ciment  
Le ciment sera du type CPJ 35, pour la confection des mortiers et des bétons n°1 et 2 CPJ 45 
pour les bétons n°3 et 4. 
Les locaux abritant les sacs de ciment doivent être à l’abri des intempéries. 
Si un lot de ciment parait défectueux, le Maître d'Ouvrage peut exiger de l’Entrepreneur 
l’enlèvement immédiat de ce lot. 
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Le ciment doit être conforme à la norme Marocaine sur les liants hydrauliques N.M. 
10.01.F.004 de classe minimale 35. 

e- Bétons 

Les bétons doivent satisfaire à la norme N.M. 10.1.008. Ils sont donnés par classe comme 

indiqué dans le tableau ci-après.  

L’entrepreneur est tenu de faire réaliser à ses frais une étude de formulation par un 

laboratoire agréé. 

La composition du béton doit être également étudiée en fonction de la classe d’exposition 

au sens de la norme et de la qualité des parements à obtenir. 

Le tableau suivant donne les classes à utiliser en fonction de la destination des bétons : 

Classe de 

résistance à la 

compression 

Cas courants d’utilisation 

B10 Bétons de propreté 

B15 
Bétons de masse, bétons de remplissage, gros massifs de 
fondation 

B20 
Bétons non armés ou très faiblement armé; de petites 
dimensions, bétons de dallage  

B25 Bétons pour structures en béton armé  

B30 Béton de renforcement ou de reprofilage de structures 

 

f-Aciers pour béton armé : 

 Article 6 paragraphe 6 du fascicule 4 du CPC. 

g- Buses en béton armé de classe 135A 
 Selon les spécifications de la norme marocaine NM 10.1.027 

h-Matériaux pour gabions : 
 Article 15 du fascicule 4 du CPC 

ARTICLE IV.4 : ESSAIS 

Avant leur mise en œuvre, tous les matériaux seront soumis aux essais de réception. 

Ces essais s’opéreront dans la mesure du possible sur les lieux de stockage, ou en 

cours de livraison, selon la nature des matériaux. 

Le Maître d'Ouvrage ou ses représentants, se réserve un délai de 8 jours après les 

résultats des essais pour refuser ou agréer les matériaux. 

Tous les sondages, les essais d’identification des matériaux pour couche de roulement 

ainsi  que le contrôle de compacité du fond de forme des pistes  et la compacité des 

matériaux constituants la couche de roulement ainsi que les ouvrages d’arts 

d’assainissement seront faits par un laboratoire au choix de l’administration aux frais de 

l’Entrepreneur. 

L’Entrepreneur devra constituer un dossier de toutes les études, sondages et essais 

effectués sur les matériaux mis en œuvre et les ouvrages exécutés. 
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CCHHAAPPIITTRREE  VV..  ::  MMOODDEE  DD’’EEVVAALLUUAATTIIOONN  DDEESS  TTRRAAVVAAUUXX  

ARTICLE V.1 : MODE DE MESURAGE 

Toutes les quantités d’ouvrage exécutées seront évaluées par le système des métrés 

dressés après exécution des travaux réellement exécutés. 

Les surépaisseurs en matériaux pour corps de chaussée ou aux accotements pour sa 

mise en profil ne seront pas prises en compte. Les frais occasionnés par ces 

surépaisseurs sont réputés être inclus dans les prix correspondants du bordereau des 

prix - détail estimatif.  

ARTICLE V.2 : DEFINITION DES PRIX  

Les définitions des prix sont celles données par les listes des prix annexées au 

fascicule n°2 du C.P.C relatif aux clauses financières communes applicables aux 

travaux routiers courants. 

Les prix unitaires sont présentés par l’entrepreneur hors TVA. Cette dernière est 

rajoutée par la suite au total hors TVA. 

Il est rappelé qu’en cas de changement du taux de la TVA durant la période du marché, 

ce changement est pris en compte par la révision des prix par l’adoption de l’index 

correspondant. 

 

Prix N° 1: Terrassements en déblais  

Ce prix rémunère au mètre cube les déblais pour ouverture d’encaissement en terrain 

de toute nature jusqu’ à atteindre la côte projet du fond de forme. Il comprend : 

- Démolition des murs et ouvrages d’assainissement existants dans l’emprise des 

travaux quelque soit sa nature et ses dimensions ; 

- Enlèvement des murs grillagés existants dans l’emprise des travaux et leurs déposes 

aux emplacements indiqués par le Maître d’ Ouvrage ; 

- Abattage des cactus et/ou les arbres existants dans l’emprise des travaux et leurs 

évacuations aux endroits indiqués par le Maître d’ouvrage.  

- Terrassement et préparation du support ; 

- Ouverture des fossés en terre y compris évacuation des déblais aux endroits 
indiqués par le Maître d’ouvrage ; 

Ce prix comprend également : 

 L’évacuation des déblais aux endroits indiqués par le Maître d’Ouvrage ; 

 Le réglage de fond de forme et le compactage à 95% de l’OPM. 

 Toutes sujétions d’exécution. 
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Prix N° 2: Terrassements en Remblais  

Ce prix rémunère au mètre cube les remblais méthodiquement compactés à plus de 

95% de l’OPM pour chaussée par couche de 20 cm y compris le réglage, l'arrosage, 

l'extraction et le transport des matériaux d'emprunt, la préparation de la forme recevant 

le remblai et la mise en œuvre ainsi que toutes sujétions d’exécution.  

L’entreprise ne doit étaler la couche de fondation qu’après réception du fond de forme. 

Prix N° 3: Couche de roulement en GNF2 0/40 

Ce prix rémunère au mètre cube, la fourniture, transport et la mise en place de la 

couche de fondation en Tout Venant GNF2 0/40 d’une épaisseur de 25cm, réglée, 

arrosée et compactée à 98 % de l’O.P.M. y compris toutes sujétions.  

Prix N° 4:  Dallage en béton pour chaussée 

Ce prix rémunère au mètre cube l’exécution du dallage en béton dosé à 300 kg /m
3
 de 

10cm d’épaisseur. Y compris toutes sujétions d’exécution selon les règles de l’art. 

Prix N° 5:  Curage des ouvrages existants 

Ce prix rémunère au forfait le curage des traversées existantes des boues et de toutes 

matières de toutes natures y/compris leur évacuation à la décharge publique et toutes 

sujétions. 

Prix N° 6:  Fourniture et pose de buse en béton armé de diamètre 600 y 

compris terrassements  

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de conduite en béton armé 

de diamètre Φ600, classe 135A, y compris confection éventuelle des joints.  

Ce prix comprend : 

 Déblais de fouille : Il intéresse les fouilles en tranchées dans tout terrain y 

compris le rocher, ainsi que l’évacuation aux endroits indiqués par le Maître 

d’Ouvrage. 

Les fouilles seront descendues aux côtes nécessaires. 

 Lit de pose : la fourniture, le transport et le répandage de sable de carrière 

satisfaisant tous les essais, sur une épaisseur de 10cm minimum au fond de la 

tranchée pour constituer le support de conduite et ouvrages d’assainissement. 

 Remblais de fouille : la mise en remblais de la tranchée des ouvrages par des 

remblais criblés avec compactage par couche de 20cm, le taux de compactage 

doit être obligatoirement supérieure à 95% de l’O.P.M. 

 Y compris toutes sujétions de bonne exécution suivant les règles de l’art.  
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Prix N° 7:  Fourniture et pose de buse en béton armé de diamètre 800 y 

compris terrassements  

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de conduite en béton armé 

de diamètre Φ800, classe 135A, y compris confection éventuelle des joints.  

Ce prix comprend : 

 Déblais de fouille : Il  intéresse les fouilles en tranchées dans tout terrain y 

compris le rocher, ainsi que l’évacuation aux endroits indiqués par le Maître 

d’Ouvrage. 

Les fouilles seront descendues aux côtes nécessaires. 

 Lit de pose : la fourniture, le transport et le répandage de sable de carrière 

satisfaisant tous les essais, sur une épaisseur de 10cm minimum au fond de la 

tranchée pour constituer le support de conduite et ouvrages d’assainissement. 

 Remblais de fouille : la mise en remblais de la tranchée des ouvrages par des 

remblais criblés avec compactage par couche de 20cm, le taux de compactage 

doit être obligatoirement supérieure à 95% de l’O.P.M. 

 Y compris toutes sujétions de bonne exécution suivant les règles de l’art.  

Prix N° 8:  Fourniture et pose de buse en béton armé de diamètre 1000 y 

compris terrassements  

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de conduite en béton armé 

de diamètre Φ800, classe 135A, y compris confection éventuelle des joints.  

Ce prix comprend : 

 Déblais de fouille : Il intéresse les fouilles en tranchées dans tout terrain y 

compris le rocher, ainsi que l’évacuation aux endroits indiqués par le Maître 

d’Ouvrage. 

Les fouilles seront descendues aux côtes nécessaires. 

 Lit de pose : la fourniture, le transport et le répandage de sable de carrière 

satisfaisant tous les essais, sur une épaisseur de 10cm minimum au fond de la 

tranchée pour constituer le support de conduite et ouvrages d’assainissement. 

 Remblais de fouille : la mise en remblais de la tranchée des ouvrages par des 

remblais criblés avec compactage par couche de 20cm, le taux de compactage 

doit être obligatoirement supérieure à 95% de l’O.P.M. 

 Y compris toutes sujétions de bonne exécution suivant les règles de l’art.  

Prix N° 9: Béton de classe B25 

Ce prix rémunère au mètre cube, l’exécution des ouvrages en béton armé de classe 

B25 dosé à 350kg/m
3 

conformément aux normes en vigueur. Il sera mesuré aux 
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dimensions des plans d’exécution et pris en attachements contradictoires. Y compris 

toutes sujétions de mise en œuvre, coffrage de toutes formes, décoffrage,  joint 

éventuel, etc. 

Prix N° 10:  Béton B20 

Ce prix rémunère au mètre cube, l’exécution  des ouvrages en béton B20  dosé à 300 

kg/m
3
, de ciment CPJ45, suivant plan, y compris terrassements (Déblais-remblais), 

coffrage, éventuellement treillis soudés pour radier selon plan et recommandations du 

Maître d’ouvrage et B.ET  et toutes sujétions de mise en œuvre et de bonne exécution. 

Prix N° 11: Béton de propreté 

Ce prix rémunère au mètre cube l’exécution en béton B10 dosé à 200 Kg/m
3
, suivant 

plan, reposant directement sur le sol, sur une épaisseur de 10cm, la largeur dépassera 

de 0,10m de chaque côté de l'aplomb des ouvrages qu'il supporte, compris pilonnage 

et toutes sujétions de mise en œuvre à toutes profondeurs et de toutes dimensions. 

Prix N° 12: Aciers HA 

Il s’applique au Kilogramme réalisé aux dimensions des plans d’exécution. 

Ce prix sera exécuté dans les mêmes conditions que pour le prix n° C2,9 du CPC 

routier fascicule n°2 relatif aux travaux routiers courants. 

Il comprend notamment : 

 La fourniture des aciers à pied d’œuvre y compris le transport; 

 Le stockage à l'abri des intempéries; 

 Le façonnage, le montage des barres d'acier; 

 La mise en place des cages d'armatures et le calage à l'intérieur des coffrages, y 

compris les ligatures, fourniture et mise en place des cales d'espacement; 

 La fourniture et la mise en place de capots plastiques provisoires de protection 

des aciers en attente pouvant présenter un risque de blessures. 

Et toutes sujétions de bonne exécution. 

Prix N° 13: Gabion 

Ce prix rémunère au mètre cube, l’exécution des gabions suivant indication du Maître 

d’Ouvrage et la Maîtrise d’œuvre, y compris la fourniture et la mise en œuvre des treillis 

métalliques, fils de ligature et des moellons de remplissage. Seront exécutés en 

grillages galvanisés maille remplis par matériaux non friables. Dimensions appropriées. 

Y compris éventuellement une couche de béton selon nécessité.  
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 Y compris toutes sujétions d’attache, de mise en œuvre et de bonne exécution suivant 

les règles de l’art. 

Prix N° 14: Fossé bétonné  

Ce prix rémunère au mètre cube l’exécution d’un fossé bétonné selon plan 

d’exécution. Il sera confectionné en béton dosé à 300 kg /m
3
, mis en place sur une 

assise en béton de propreté de10cm. Y compris toutes sujétions de mise en œuvre, 

terrassement, coffrage de toutes formes, décoffrage, joint, etc. Conformément au plan 

d’exécution 
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