ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
REGION FES-MEKNES

L’APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX N° : 66/RFM/2018
du 04/12/2018 a 10H30min

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES VOIES
AUX DOUARS OULED BOUABID LGHOUAZ ET OULED LAKHDAR A LA COMMUNE OULED TAYEB
— PREFECTURE DE FES —

En lot unique

Cahier des Prescriptions Spéciales

(C.P.S)
Appel d'offre réservé a la Petite et Moyenne entreprise

Passé en application des dispositions de I'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1
de I'article 17 et l'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 17 du Décret n° 2.12.349 du 8 joumada |
1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics




TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES VOIES
AUX DOUARS OULED BOUABID LGHOUAZ ET OULED LAKHDAR A LA COMMUNE OULED TAYEB
— PREFECTURE DE FES —

MARCHE N°: ....../2018.

Passé en application des dispositions de I'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1
de l'article 17 et I'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 17 du Décret n° 2.12.349 du 8 joumada |
1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

ENTRE LES SOUSSIGNES :
Monsieur le président du conseil régional de FES-MEKNES, agissant au nom et pour le compte de Ia

région de FES-MEKNES, désignée ci-apres indifféremment par le maitre d’ouvrage ou
I’administration.
D'UNE PART

ET:

1. Cas d’une personne morale
M. qualité .......coooviiiii

Agissant au nom et pour le compte de.........ccoviiiiiiiiiiiiiii en vertu des
pouvoirs qui lui sont conférés.

Au capital social....................o Patenten® ............ooiiiiiiiiniinn.

Registre de commercede ........................ Souslen®......coooiiiiiiiiiiiiin..

ATTIIE 318 CINSS SOUS N oottt e e e e

Compte bancaire n° (RIB SUr 24 POSItIONS) ......ceoviiniiriiriiiiiiiieieeeeenanss ouvert aupres

Désigné ci-apres par le terme « Entrepreneur ».
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TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES VOIES
AUX DOUARS OULED BOUABID LGHOUAZ ET OULED LAKHDAR A LA COMMUNE OULED TAYEB
— PREFECTURE DE FES —

MARCHE N°: ....../2018.

Passé en application des dispositions de I'alinéa 2 du paragraphe 1 de I'article 16 et paragraphe 1
de Il'article 17 et I'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 17 du Décret n° 2.12.349 du 8 joumada |
1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

ENTRE LES SOUSSIGNES :
Monsieur le président du conseil régional de FES-MEKNES, agissant au nom et pour le compte de la
région de FES-MEKNES, désignée ci-apres indifféremment par le maitre d’ouvrage ou

I’'administration.
D'UNE PART

2. Cas de personne physique
L

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Registre de commercede ..............cooeiiinnna... Souslen®.......c.ooooiiiinii.
Patente n® ...

Affilie alaCNSS sousn® ....ooooiiiiiiiiiiii

Faisant élection de domicile au ..o
Compte bancaire n° (RIB sur 24 positions) ............ ouvert auprés de...................

Désigné ci-apres par le terme « « Entrepreneur ».
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TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES VOIES
AUX DOUARS OULED BOUABID LGHOUAZ ET OULED LAKHDAR A LA COMMUNE OULED TAYEB
— PREFECTURE DE FES —

MARCHE N°: ....../2018.

Passé en application des dispositions de I'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1
de l'article 17 et l'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 17 du Décret n° 2.12.349 du 8 joumada |
1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

ENTRE LES SOUSSIGNES :
Monsieur le président du conseil régional de FES-MEKNES, agissant au nom et pour le compte de la

région de FES-MEKNES, désignée ci-apres indifféremment par le maitre d’ouvrage ou
I’'administration.

D’AUTRE PART

ILA ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

3. Cas d’un groupement
Les membres du groupement soussignés constitués aux termes de la convention

................................................... (les références de la convention)
e Membrel:

1 qualité ...

Agissant au nom et pour le compte de..............o.ooiiiinl. en vertu des pouvoirs qui lui sont

conférés.

Au capital social ... Patenten® ................cl

Registre de commercede .................oenaene. Souslen®......coooviiiiiiiiii,

AffiliE a1a CNSS SOUS N oot
Faisant élection de dOmICIIE QU ..........uuunnnen et
Compte bancaire n° (RIB sur 24 positions) ........................ ouvert auprés de..................

e Membre 2:
(Servir les renseignements le concernant)

~ Membre n:

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant
L (prénom, nom
et qualité) en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de I’exécution des
prestations, ayant un compte bancaire commun sous n° (RIB sur 24 positions)
.......................................... ouvert aupres de ..........ocoiiiiiiiin...
Désigné ci-apres par le terme « Entrepreneur ».

D’AUTRE PART

ILA ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
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CHAPITRE 1:CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES

ARTICLE 1.1 : OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES VOIES AUX DOUARS OULED

BOUABID LGHOUAZ ET OULED LAKHDAR A LA COMMUNE OULED TAYEB— PREFECTURE DE FES —
En lot unique pour Le compte de la région Fes-Meknes « MAITRE D’OUVRAGE »

ARTICLE 1.2 : CONSISTANCE ET DESCRIPTIONS DES TRAVAUX

Les travaux a exécuter au titre du présent marché comprennent a titre non limitatif,

e Travaux de construction de pistes y compris : Terrassement et corps de chaussée avec
revétement en RSB ;

e Travaux de renforcement de pistes existantes avec une couche de base et revétement en
RSB ;

e Mise a la cOte des regards et bouches a clés

e Dallage des accotements

e |’établissement des études d’exécution

e Les contréles topographiques et du laboratoire

e Toutes autres sujétions permettant le parfait achevement des ouvrages prévus dans le
cadre du présent marché.

ARTICLE I.3 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE
L'entreprise devra fournir dans les délais prescrits les documents mentionnés dans le tableau ci-

apres et définis dans le fascicule du C.P.C pour les travaux routiers courants.

Désignation du document Délai Réf. Au CPC

15 jours a dater du lendemain de
Programme des travaux la notification de I'approbation
du marché.

Fascicule n°1, article n°20
Article 41 du CCAG-T

15 jours a dater du lendemain de
la notification de I'approbation | Fascicule n°1, article n°21
du marché.

Organisation et installation de
chantier

15 jours a dater de lendemain de

I , Fascicule n°1, article n°22
la notification du marché.

Liste du matériel

. . Dés le commencement des . o . o
Cahier de chantier travaux Fascicule n°1, article n°22

Plan de signalisation de|10 Jours avant le

. ART 26 du Fascicule n°1
chantier commencement des travaux

Pour chaque type de matériel, I'entrepreneur devra préciser ses caractéristiques et la date de son
affectation au chantier.
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ARTICLE 1.4 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE - DOCUMENTS GENERAUX - TEXTES

SPECIAUX
Les obligations de I'Entrepreneur pour l'exécution des travaux, objet du marché, résultent de

I'ensemble des documents suivants :

A - Piéces constitutives du marché :

Les piéces constitutives du présent marché sont celles énumérées ci-apres :

L'acte d’engagement,

Le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS),

Le bordereau des prix — détail estimatif,

Le mémoire technique,

Le sous détail des prix (pour les prix cités a I'article IV-3 ci-apres),

Le Cahier des Prescriptions Communes (CPC) applicable aux travaux routiers courants du Ministére de
I’'Equipement et édité par lui en vertu de I'arrété n°451-83 du 06/12/82, tel qu’il a été modifié ou
complété,

Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux exécutés pour le
compte de I'Etat, approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016),

Par le fait méme de la signature de I'acte d’engagement, I'Entrepreneur est réputé avoir lu et accepté les

conditions et clauses prévues au présent CPS ainsi que celles prévues par les autres pieces rendues

contractuelles par ce méme document.

B - Documents généraux :

Pour I'exécution du présent marché, I'entrepreneur reste soumis aux textes généraux suivants :

1. Dahir n°1-15-83 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) portant promulgation de la loi

organique n° 111-14 relative aux régions

2. Le Décret n°2-12-349 du 08 Joumada |, 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

3. Le Décret n®2.17.449 en date du 23 Novembre 2017 relatif a la comptabilité publique des régions et

de leurs groupements .

4. Le dahir n°® 1-09-02 du 22 safar 1430 (18 février 2009) portant promulgation De la loi n® 45-

08 relative a I'organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements

5. le décret n°2-09-441 du 17 moharrem 1431 (3 janvier 2010) portant reglement de la

comptabilité publique des collectivités et de leurs groupements

6. Le Décret Royal N° 2-09-608 du 27/01/2010 portant reglement général de la comptabilité

publique.

7. Décret n 2.14.272 du 14 mai 2014 relatif aux avances en matiére de marcheés publics ;

8. Le cahier des clauses administratives générales C.C.A.G.T. applicables au marché de travaux

approuvé par le Décret n° 2-14-394 du 6 Chadbane 1437 (13/05/2016).

9. Décret n° 2-16-344 du 22-07-2016 fixant les délais de paiement et les intéréts moratoires
relatifs aux commandes publiques

10. Arrété du Chef du Gouvernement n° 3-302 du 27 novembre 2015 fixant les régles et les

conditions de révision des prix des marchés publics ;

11. Les textes officiels réglementant la main d’ceuvre et les salaires
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12.Le décret n° 2.73.371/ du 27 Hijja 1395 (30 décembre 1975) fixant les conditions
d’agrément et de controle des géometres privés et les sociétés exécutant des travaux
topographiques pour le compte des Administrations publiques et de certaines personnes.

13. Dahir n°1-15-05 du 29 Rabii 1l 1436 (19/02/2015) portant promulgations de la loi n°112-
13 relatif au nantissement des marches publics.

14. Le Dahir n° 1.85.347 du 10 Décembre 1986 portant promulgation de la loi 30.85 relative a la
T.V.A.

15. Arrété du Ministre de I'Equipement et du Transport N° 2053-13 du 26/06/2013 abrogeant
et remplacant le tableau annexé au décret n°2.98.984 du 22-3-1999 instituant, pour la
passation de certains marchés de services pour le compte de I'Etat, un systéeme d’agrément
des personnes physiques ou morales exécutant des prestations d’études et de maitrise
d’ceuvre.

16. Arrété n° 1871-13 du 13-06-2013 fixant la rémunération relative a la remise des plans et
documents techniques prévue par les articles 19 et 99 du décret n° 2-12-349 du 20-03-2013
relatif aux marchés publics.

17. La circulaire n® 75 IGSA du 22.01.82 relative a la réglementation et la législation du travail.
18. Le Décret Royal n° 330-66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967), portant reglement général
de la Comptabilité Publique tel qu’il a été modifié ou complété.

19. La circulaire du premier Ministre n° 397 CMB du 27 Moharrem 1401 (5 Décembre 1980)
relatif aux assurances des risques situés au Maroc.

20. Le Cahier des prescriptions communes (C.P.C) applicables aux travaux routiers courants du
I’état et édité par lui, en vertu de I'arrété n° 451.83 du 6/12/82.

21. Arrété n° 1872-13 du 13/06/2013 relatif a la publication des documents dans le portail des
marchés publics.

22. Arrété du ministre de l'intérieur n° 3573-13 du 10/12/2013 fixant les cahiers des clauses
administratives générales applicables aux marchés des régions, des préfectures, des provinces
et des communes.

23. Arrété du ministre de l'intérieur n° 3574-13 du 10/12/2013 fixant les cahiers des
prescriptions communes applicables aux marchés des régions, des préfectures, des provinces
et des communes.

24. Arrété du ministre de l'intérieur n° 3575-13 du 10/12/2013 fixant les modalités de la
composition des commissions d’appel d’offres ouvert, d’appel d’offres restreint ou avec
présélection, ainsi que celle du jury de concours des régions, des préfectures, des provinces et
des communes.

25. Arrété du ministre de l'intérieur n° 3576-13 du 10/12/2013 fixant le nombre et la qualité
des membres du comité de suivi des marchés des régions, des préfectures, des provinces et
des communes.

26. Arrété du ministre de 'intérieur n° 3610-13 du 10/12/2013 fixant les autorités habilitées a
approuver les marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes.

27. Arrété du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur n° 1041-99 du 16 rabii | 1420 (30/06/1999)
étendant au ministére de l'intérieur les dispositions du décret n° 2-94-223 du 6 moharrem
1415 (16 juin 1994) instituant pour le compte du ministere des travaux publics, de la
formation professionnelle et de la formation des cadres, un systeme de qualification et de
classification des entreprises de Batiment et de travaux publics. B.O. n° 4732 du 07/10/1999.

AOO N°66/RFM/2018



B-

28. Arrété n° 3011-13 du 30/10/2013 portant application de I’article 156 du décret relatif aux
marchés publics.

TEXTES SPECIAUX

C-

Le Cahier des Prescriptions Communes (CPC) applicables aux travaux dépendant de
I’Administration de I'Equipement tel que ce cahier est défini par la circulaire 2/1242/DNRT du
13 juillet 1987 ;

Le Devis Général pour la fourniture des agrégats destinés aux usages routiers pour la
construction, le rechargement et revétement de chaussées (Maroc 1950) ;

Le Devis Général pour les Travaux d'Assainissement (DGTA - édition 1961)(sauf pour les
dispositions relatives aux conduites circulaires ou ovoides qui ont fait I'objet de normes
spécifiques plus récentes) ;

La note circulaire de la DRCR n°214.22/50.5/238/340 du 11.12.1998 relative au contréle et suivi
des travaux routiers ;

Arrété n°350/67 du Ministére des Travaux Publics et des communications du 15 Juillet 1967,
ainsi qu'aux regles techniques PNA 7.11 CL et 005 annexées a l'arrété N° 350/67 et normes
7.68.100, 7.62.411 et 7.32.202 ;

La circulaire 6001 Bis TP du 7 Aout 1958 relative au transport des matériaux et des
marchandises pour I'exécution des travaux publics ;

Le Cahier des charges provisoires pour la fourniture des liants hydrauliques en date du 16 Mai
1961, applicables au Maroc ;

Les instructions du Service Topographique du Ministére de I'Agriculture et de la Réforme
Agraire ;

La circulaire du Premier Ministre n°397 du 27 Moharram 1401 (5 décembre 1980), relative aux
assurances des risques situés au Maroc ;

La réglementation en vigueur relative a I'achat, 'emmagasinement et I'emploi des explosifs
dans les mines, carrieres et chantiers du Maroc ;

Les réglements en vigueur contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public et locaux d'habitation.

NORMES ET REGLES DE REFERENCE

Les régles PS. 69 et les D.T.U. ;

Le reglement parasismique RPS 2000 ;

Le Fascicule n°2 (francais) relatif aux terrassements généraux ;

Le Fascicule n°70 (francais) relatif aux canalisations d'assainissement et ouvrages annexes ;
Guide technique (francais) du SETRA « Remblayage des tranchées et réfection des chaussées » ;
Les Normes Marocaines éditées par le Service des Normalisations Industrielles Marocaines
(SNIMA) et en particulier les normes 10.01.FO03 et 012 concernant les aciers pour béton armé,
10.03.FO09 concernant les bétons de ciment usuel, les Normes de I'AFNOR (Association
Francaise de Normalisation) ou des Normes équivalentes ou supérieures en vigueur au moment
de la signature du Marché et en particulier :

NM 10.1.003 : Bétons - classification des environnements agressifs

NM 10.1.004 : Liants hydrauliques

NM 10.1.005 : Liants hydrauliques - Technique des essais

NM 10.1.162 : Liants hydrauliques - détermination quantitative des constituants
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NM 10.1.162 :Sable de concassage pour bétons hydrauliques

NM 10.1.008 : Bétons de ciments usuels

NM 10.1.011 :Béton prét a I’'emploi préparé en usine

NM 10.1.012 : Aciers ronds lisses

NM 10.1.013 : Aciers a haute adhérence

NM 10.1.020 ; 136 a 141 ; 144 ; 146 a 150 ; 155 et 166 a 170 : Granulats pour matériaux de
construction

Si les textes généraux prescrivent des clauses contradictoires, I'entrepreneur devra se conformer
aux plus récents d'entre eux. L’entrepreneur attributaire du présent marché devra se procurer ces
documents s'il ne les possede déja et ne pourra en aucun cas exciper de l'ignorance de ceux-ci
pour se dérober aux obligations qui y sont contenues.

ARTICLE 1.5 : CONNAISSANCE DU DOSSIER
L’entreprise déclare :

Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain de I'emplacement des constructions, des
acces, des alimentations en eau et en électricité et toutes difficultés qui pourraient se présenter en
cours des travaux pour lesquelles aucune réclamation ne sera prise en considération,

Avoir pris pleine connaissance de I'ensemble des travaux,
Avoir fait préciser tous les points susceptibles de contestation,

Avoir fait Tous les calculs et tous détails, n’avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de
chaque nature d'ouvrage présenté par elle et de nature a donner lieu a discussion.

ARTICLE 1.6 : DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION - VALIDITE DU MARCHE - DELAI
D'EXECUTION — PENALITES

» Validité du Marché
Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’aprés son approbation par 'autorité

compétente et sa notification au titulaire du marché

> Délai de Notification de I’Approbation

En application de I'article 153 du décret n°2-12-349 du 08 Joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif
aux marches publics I"approbation du doit étre notifie a I'attributaire dans un délai maximum de
soixante-quinze (75 ) jours a compter de la date d’ouverture des plis, dans le cas ou le délai de
validité des offres est prolonge conformément au deuxieme alinéa de l'article 33 du décret ci-
dessus , le délai d’approbation vise ci — dessus est majoré d’autant de jours acceptés par
I’attributaire du marche

Si la notification de I'approbation n’est pas intervenue dans ce délai I’attributaire est libéré de son
engagement vis-a-vis du maitre d’ouvrage. Dans ce cas, main levée lui est donne de son
cautionnement provisoire

Lorsque le maitre d’ouvrage décide de demander a I'attributaire de proroger la validité de son
offre, il doit, avant I'expiration du délai vise a l'article 33 ci-dessus, lui propose par lettre
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recommandée avec accusé de réception ,par fax confirme ou par tout autres moyens de
communication donnant date certaine , de maintenir son offre pour une période supplémentaire
ne dépassant pas Trente ( 30 ) jours , I'attributaire doit faire connaitre sa réponse avant la date
limite fixée par le maitre d’ouvrage .En cas de refus de I'attributaire , main levé lui est donnée de
son cautionnement provisoire .

Le maitre d’ouvrage établi un rapport dument signe par ses soins, relatant les raisons de la non
approbation dans le délai imparti. Ce rapport est joint au dossier du marché

> Délai d'exécution

Le délai d'exécution est fixé a deux (02) mois pour pouvoir étre pris en considération, les arréts de
chantier dus en cas de force majeure devront étre signalés dans les 48 heures au maitre de
I'ouvrage.

> Pénalités pour retard dans I’exécution des travaux

Dans le cas ou le délai contractuel précisé dans I'ordre de service de commencer les travaux serait
majoré ou les prolongations prévues par le présent cahier des charges ne serait pas tenu,
I’entrepreneur titulaire du marché subira sur ses créances et au besoin sur ses cautions et sans
mise en demeure préalable, par jour calendaire de retard, une pénalité égale au 1/1000éme du
montant du marché éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux
supplémentaires et a 'augmentation dans la masse des travaux.

Cette pénalité sera plafonnée a 8 % du montant total des travaux relatif au marché, conformément
aux dispositions de I'article 65 du C.C.A.G.T.

» Intéréts moratoires
Conformément au décret n° 2-16-344 du 22-07-2016 fixant les délais de paiement et les intéréts

moratoires relatifs aux commandes publiques, le défaut d’ordonnancement et de paiement des
sommes dues dans le délai prévu par le décret mentionné ci-dessus au profit du titulaire d’un
marché visé a I'’engagement et approuvé par la réglementation en vigueur, fait courir de plein droit
et sans formalité préalable des intérét moratoires au bénéfice dudit titulaire, lorsque le retard
incombe exclusivement a I'administration, et cela conformément au décret n° 2-16-344 mentionné
ci-dessus.

ARTICLE 1.7 : PROGRAMME ET CADENCE DES TRAVAUX

L'entrepreneur devra soumettre au maitre d'ouvrage dans les quinze jours qui suivent la

notification de l'approbation du marché, le calendrier d'exécution des travaux selon lequel il
s'engage a conduire le chantier, comportant tous renseignements et justifications utiles. Au cas ou
la cadence d’exécution des travaux deviendrait inférieure a celle prévue au dit calendrier,
I'administration fera application des mesures prévues a l'article 79 et /ou 80 du C.C.A.G.T. méme
pour les délais partiels portés au planning. Le planning des travaux sera obligatoirement affiché au
bureau du chantier et constamment tenu a jour sous la surveillance du maitre d’ouvrage.

ARTICLE 1.8 : CAUTIONNEMENTS - RETENUE DE GARANTIE

» Cautionnements Provisoire et Définitive
En application de l'article 14 du CCAGT., le cautionnement provisoire a remettre est fixé a la
somme de Trois mille Six Cent (3 600,00) dirhams.
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Le cautionnement définitif est fixé a TROIS POUR CENT (3%) du montant du marché initial. Il devra
étre constitué dans les vingt (20) jours qui suivent la notification de I'approbation du marché, et ce
conformément a I'article 15 du CCAGT.

Le cautionnement définitif reste affecté a la garantie des engagements contractuels de
I’entrepreneur jusqu’a la réception définitive des travaux.

> Retenue de garantie
La retenue de garantie a prélever sur les acomptes mensuels en application de I'article 64 du
CCAGT est de (10%) dix pour cent du montant du décompte. Elle cessera de croitre lorsqu'elle
atteindra 7% (Sept pour cent) du montant initial du marché.

ARTICLE 1.9 : DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR
A défaut par le titulaire d’avoir rempli les obligations qui lui sont imposées par I'article 20 du

CCAGT, toutes les notifications qui se rapporteront a son entreprise seront valables lorsqu’elles
auront été faites dans I'adresse indiquée a I'acte d’engagement.

ARTICLE 1.10 : SOUS - TRAITANCE
Conformément a I'article 158 du décret n°2-12-349 du 08 joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif
aux marches publics , la sous traitance est un contrat écrit par lequel le titulaire confie I'exécution

d’une partie de son marché a un tiers. Le titulaire choisit librement ses sous-traitants sous réserve
gu’il notifie au maftre d’ouvrage la nature des prestations qu’il envisage de sous-traiter ainsi que
I'identité, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse des sous-traitants et une copie certifiée
conforme du contrat précité.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents prévues a l'article 24
du décret n°2-12-349 du 08 joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux marches publics .

Le maitre d’ouvrage peut exercer un droit de récusation par lettre motivée, dans un délai de
quinze jours (15 j) a compter de la date de I'accusée de réception, notamment lorsque les sous-
traitants ne remplissent pas les conditions prévues a l'article 24 du décret n°2-12-349 du 08
joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux marches publiques

Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché
tant envers le maitre d’ouvrage que vis-a-vis des ouvriers et des tiers.

Le maitre d’ouvrage ne se reconnait aucun lien juridique avec les sous-traitants.

En aucun cas, la sous-traitance ne peut dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du
marché ni porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché.

ARTICLE I.11 : CONTROLE DES TRAVAUX :
Nonobstant le contréle et la surveillance normale des travaux par le maitre d’ouvrage,

I'entrepreneur devra laisser libre accés de ses chantiers a leurs agents, leur présenter, s'ils le
demandent, toutes pieéces du marché et leur fournir tous renseignements et explications utiles
pour faciliter leur mission.
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ARTICLE 1.12 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR
1- L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites et figurées qui

pourraient lui manquer. Dans ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de
renseignements pour justifier une exécution contraire a la volonté du Maitre de I'ouvrage.

2- Il est précisé que parmi les dépenses incluses dans les prix figurent notamment les frais de
branchement de chantier aux réseaux d'eau, d’électricité, etc..., et les consommations
correspondantes pendant toute la durée du chantier.

3- En application de l'article 44 du CCAGT, le délai pour le dégagement, le nettoiement et la
remise en état des emplacements mis a la disposition de I'entrepreneur est fixé a 15 (Quinze )
jours de calendrier a compter de la date de réception provisoire. En outre, une pénalité spéciale de
200 DH (deux Cents Dirhams) par jour de calendrier de retard sera appliquée a compter de la date
d'expiration du délai de 15 jours indiqué plus haut. Cette pénalité sera retenue d'office, par le
Maitre de I'ouvrage, sur les sommes encore dues a |'entrepreneur.

4- 'entrepreneur établira a ses frais le métré des travaux par un métreur agrée. Le métré établi
servira de base pour la vérification et I'établissement des situations contradictoire qui seules
serviront de base aux paiements des travaux a I’entreprise.

ARTICLE 1.13 : ECHANTILLONNAGE
L'entrepreneur devra soumettre a l'agrément du M.O un échantillon de chaque espéce de

matériaux ou de fourniture qu'il se propose d'employer. Il ne pourra mettre en ceuvre ces
matériaux qu'apres acceptation donnée par ordre délivré par M.O.

Les échantillons seront déposés au bureau de chantier prévu a l'article 201 & 2 du D.G.A. et
serviront de base de vérification pour la réception des travaux.

L'entrepreneur devra présenter, a toute réquisition, les certificats et attestations prouvant I'origine
et la qualité des matériaux proposés.

ARTICLE 1.14 : ETUDE D’EXECUTION ET PLAN DE RECOLEMENT :
Sur la base du programme arrété avec le MO, au lendemain de la notification de I'OS de démarrage

des travaux, définissant les troncons concernés par les travaux de construction ou renforcement
des pistes, I'entrepreneur doit aussitot, entamer les études topographiques afin d’établir :

e Lestracésen plan;

e Les profils en long;

e Les profils en travers type ;

e Tout autre détail nécessaire a I’exécution des travaux.
L'entrepreneur devra ainsi mobiliser a sa charge une brigade topographique pour effectuer les
levés nécessaires a I'établissement du dossier d’exécution
En fin d'exécution, I'entrepreneur remettra, au Maitre d’Ouvrage, un calque et trois tirages des
plans aux échelles appropriées et sur CD ou USB.
La réception définitive ne pourra étre prononcée, qu’aprés remise des plans de récolement par
I’entrepreneur au maitre d’ouvrage.

ARTICLE 1.15 : NANTISSEMENT
Dans I’éventualité d’'une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la

loi n® 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n® 1-15-05 du
29 rabii Il 1436 (19 février 2015), étant précisé que :
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1-La liquidation des sommes dues par le maitre d’ouvrage en exécution du marché sera opérée par
les soins du président de la région Fés-Meknes ;

2-Au cours de I'exécution du marché, les documents cités a I'article 8 de la loi n°112-13 peuvent
étre requis du maitre d’ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou
de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité.

3-Lesdits documents sont transmis directement a la partie bénéficiaire du nantissement avec
communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par I'article 8 de la
loin®112-13.

4-Les paiements prévus au marché seront effectués par Le Trésorier régional de Fés seul qualifié
pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.

5-Le maitre d’ouvrage remet sans frais et contre récépissé au titulaire du marché une copie du
marché portant la mention « exemplaire unique » diment signé et indiquant que ladite copie est
délivrée en exemplaire unique destiné a former titre pour le nantissement du marché.

Les frais de timbre de I'exemplaire remis au titulaire du marché, ainsi que les frais du timbre de
I'original conservé par I'administration sont a la charge du titulaire du marché.

ARTICLE 1.16 : RECEPTION PROVISOIRE
Il sera procédé a la réception provisoire des travaux par le maitre d’ouvrage apres notification par

lettre recommandée de I'entrepreneur a la fin de ses travaux, aprés avoir effectué les controles de
gualité exigés et remise des dossiers définitifs.

Cette réception sera prononcée aprés constatation du parfait état de fonctionnement des
installations établies suivant les regles de I'art et conformément aux dispositions de I'article 73 du
CCAGT.

ARTICLE 1.17 : RECEPTION DEFINITIVE
Il sera procédé a la réception définitive par une demande de L’entrepreneur par écrit vingt (20)

jours au plus tard avant I'expiration du délai de garantie prévu a l'article 75 du CCAGT du 13 mai
2016, au maitre d’ouvrage de procéder a la réception définitive des travaux.

Le maitre d’ouvrage désigne la ou les personnes pour procéder a la réception définitive au plus
tard dans les dix jours qui suivent I'expiration du délai de garantie en application des dispositions
de I'article 76 du CCAGT.

ARTICLE 1.18 : REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE

L'entrepreneur devra obligatoirement se soumettre a tous les réglements de police et de voirie en

vigueur sur le lieu des travaux. L'entrepreneur sera responsable de tous les dégats ou
détournements commis par son personnel ou par des tiers sur son chantier ou dans les batiments
avoisinants mis a sa disposition.

ARTICLE 1.19 : ORDRES DE SERVICES - LETTRES — INSTRUCTIONS.

L'entrepreneur se conformera strictement aux plans, tracés, dessins de détails fournis par le maitre

d’ouvrage ainsi qu’aux ordres de service, lettres et instructions qui lui seront notifiés ou adressés
par le I'’Administration (maitre d’ouvrage).

L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme, les instructions écrites ou figurées qui
pourraient lui manquer. Dans ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de
renseignements pour une exécution contraire a la volonté du maitre d’ouvrage pour justifier un
retard dans |'exécution.
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ARTICLE 1.20 : MODIFICATIONS
Le Maitre de I'ouvrage se réserve le droit de modifier a tout moment telle ou telle partie d'ouvrage

gu'il jugera nécessaire pour une meilleure réalisation du projet dans le respect des articles du 55
au 59 du CCAGT.

ARTICLE 1.21 : TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES TRAVAUX EN DIMINUTION

Sont désignés par ce terme, tous les travaux en plus ou en moins de ceux initialement prévus par
suite de modification.

Il est précisé que seuls seront considérés comme travaux modifiés et par suite réglés ou retenus a
I'entrepreneur, les travaux dus a des changements ordonnés par ordre de service du Maitre
d’ouvrage

ARTICLE 1.23 : MALFACONS
Si des malfacons viennent a étre décelées, les ouvrages seront démolis et refaits a la charge de

I'Entrepreneur. Si ces réfections entrainent des dépenses pour d'autre corps d'état, ces dépenses
seront également a la charge de I'entrepreneur.

ARTICLE 1.24 : PRESENCE DE L'ENTREPRENEUR- DIRECTION ET ENCADREMENT DU
CHANTIER
L'Entrepreneur sera tenu d'assister personnellement ou par son représentant aux rendez-vous de

chantiers qui seront fixés dés la premiére réunion (au moins deux fois par mois).

Pendant la durée des travaux, I'entrepreneur sera représenté, en permanence sur le chantier, par
un responsable qualifié. La direction de ce chantier devra étre effectivement assurée sans
interruption.

Si la qualification du responsable n'apparait pas suffisante, I’Administration pourra en demander le
remplacement ou l'assistance jugée nécessaire.

ARTICLE 1.25 : APPROVISIONNEMENTS
Aucun réglement des approvisionnements n’est prévu dans le cadre du présent marché.

ARTICLE 1.26 : MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES
Les ouvrages seront réglés aux métrés par application des prix du bordereau des prix - détail

estimatif aux quantités réellement exécutées. Les prix remis par I'Entrepreneur correspondent a
des ouvrages exécutés selon les regles de I'art et en parfait état d'achévement.

ARTICLE I.27 : NETTOYAGE DU CHANTIER
L'Entrepreneur devra évacuer régulierement des lieux ou il travaille, les gravois ou débris qui sont

le fait de ses activités. Le maitre d'ouvrage pourra a tout moment exiger ce nettoyage lorsqu’il
n’aura pas été exécuté spontanément les locaux devront étre laissés parfaitement nets.

Les gravois et débris seront déposés au voisinage du chantier en un ou plusieurs endroits désignés
par le maitre d’ouvrage et seront évacués aux décharges publiques aux frais de I'Entreprise.

Apres |'exécution des travaux, les voies devront étre dans un état de propreté indispensable a
I'introduction des usagers.
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ARTICLE 1.28 : FRAIS DE TIMBRES ET D'ENREGISTREMENT
L'Entrepreneur devra supporter les frais de timbres et, s'il y a lieu, les frais d'enregistrement des

différentes pieces du marché.

ARTICLE 1.29 : REGLEMENT DES DIFFERENTS ET LITIGES

Le réglement des différents et litiges devrait étre conformes aux stipulations des articles 81, 82,83
et 84 du CCAGT.

De telles contestations ou difficultés ne devront en aucun cas étre mises en avant pour suspendre

ou retarder I'exécution du marché.

ARTICLE 1.30 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

30.1 Emplacements

Le Maitre d’Ouvrage mettra a la disposition du titulaire les emplacements tels qu’ils sont
représentés sur le plan d’ensemble, des zones mises a sa disposition.

Le titulaire devra fournir, au Maitre d’Ouvrage pour agrément, un plan de situation représentant
les emplacements qu’il se propose de réserver pour la construction des ouvrages, les installations
de chantier, les dép6ts de déblais, le stockage des approvisionnements et fournitures, etc...
L’acquisition et I'occupation des terrains, en dehors des limites fixées par le Maitre d’Ouvrage,
doivent impérativement obéir aux lois en vigueur. Les frais relatifs a I'acquisition et a I'occupation
de ces terrains, seront a la charge du titulaire. Toutes les démarches pour I'acquisition et les frais
qui en découlent sont de la responsabilité du titulaire.

30.2 Laboratoires

Le titulaire est responsable de la bonne qualité des matériaux utilisés dans les ouvrages définitifs
et provisoires, ainsi que de celle des produits finis. Pour assurer la qualité prescrite définie en
détail dans le CPS, il doit installer son propre laboratoire ou faire appel a un laboratoire agrée pour
effectuer tous les controles intérieurs.

30.3 Main d’ceuvre

Il sera interdit de loger la main d’ceuvre a l'intérieur de I’enceinte du chantier.
Le titulaire devra respecter la législation en vigueur portant sur la réglementation du travail et des
salaires au Maroc.

30.4 Matériel de Chantier

Tout le matériel nécessaire a I'exécution des travaux et a |'exploitation des cantonnements et des
installations générales sera fourni par le titulaire qui est tenu de I'entretenir, de le réparer et de le
remettre en état par ses soins et a ses frais. Ce matériel doit étre livré sur chantier en trés bon
état.

La liste du matériel fournie par le titulaire n'est pas limitative et il ne peut élever aucune
réclamation si, en cours de travauy, il est amené a modifier ou a compléter ce matériel. Si, pour
une raison quelconque, le titulaire désire retirer du chantier une partie du matériel avant
I'achévement des travaux auxquels il est destiné, il ne peut le faire qu'avec I'accord écrit du Maitre
d’Ouvrage, cet accord laissant toutefois au titulaire la responsabilité et les conséquences de ce
retrait.
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30.5 Voies de communication et d'acces

Le titulaire est tenu d'établir, a ses frais, les voies complémentaires nécessaires tant a la desserte
du chantier, des installations générales, des carrieres et zones d'emprunt qu'a I'exécution de tous
les travaux et a I'amenée a pied d'ceuvre du matériel et fournitures. Le titulaire prendra a sa
charge les dispositions qui s'imposent (accés en largeur suffisante, plate-forme, etc ...) pour
permettre la réalisation des travaux dans les meilleures conditions.

Le titulaire doit remettre un dossier complet des acces cités ci-dessus au Maitre d’Ouvrage pour
agrément.

Le titulaire devra remettre en état, a ses frais a I'achévement des travaux, toutes les routes mises a
sa disposition par le Maitre d’Ouvrage, et celles définitives réalisées dans le cadre du marché.

Le titulaire doit laisser libre usage des routes et des compléments d'accés qu'il a établis, au
personnel du Maitre d’Ouvrage ou de ses représentants et aux entreprises, fournisseurs et
constructeurs travaillant pour le compte du Maitre d’Ouvrage.

30.5.1 Signalisation/balisage de chantier

Dés la réception de I'ordre de service de démarrage des Travaux, le titulaire fournit et pose selon
les indications de la Maitrise de Chantier, un (01) panneaux de dimensions suffisantes pour
indiquer notamment le Maitre d'Ouvrage, les noms, qualité et adresse de I'ensemble des
intervenants dans la conception, I'exécution et le contréle des travaux ainsi que les renseignement
concernant le marché notamment le délai, le montant , les mesures de sécurité et autres
indications nécessaires
Le titulaire mettra en place de jour comme de nuit une signalisation adéquate de chantier.
Pour cela, pendant la période de préparation des travaux, il établira un plan général de
signalisation/balisage de chantier qui sera soumis a I'approbation de la Maitrise de Chantier ou des
autorités compétentes qui pourront y apporter toutes modifications ou compléments qu'ils
jugeront utiles, sans que cela n’atténue en rien la responsabilité du titulaire.
Si les travaux nécessitent une déviation de la circulation, le titulaire a la charge, dans les mémes
conditions, de la signalisation aux extrémités des sections ou la circulation est interrompue et de Ia
signalisation des itinéraires déviés. Il mettra a la disposition du service gestionnaire du réseau le
personnel nécessaire a la police de la circulation aux abords du chantier ou aux extrémités des
sections ou la section est interrompue et le long des itinéraires déviés. Les frais de main d’ceuvre
sont inclus dans les prix des travaux nécessitant la déviation. Le titulaire doit informer par écrit le
service gestionnaire au moins 3 jours ouvrables a I'avance en lui fournissant I'ensemble des
renseignements requis.
30.5.2 Utilisation des voies publiques par le titulaire

1 - Prescriptions générales
Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions du dahir du 3 Joumada 1 1372 (19 janvier
1953) et de I'arrété viziriel du 8 Joumada 1 1372 (24 janvier 1953), a leurs textes d’application ainsi
gu’aux mesures édictées par les autorités compétentes prises pour assurer la commodité ou la
sécurité de la circulation ou éviter les dégradations anormales des itinéraires d’acces au chantier et
des itinéraires de transport de ses matériaux.
Aucun engin a chenilles métalliques ne sera autorisé a circuler sur les voies publiques.

2 - Itinéraires d’acces au chantier
Pour effectuer les transports des matériaux dont la provenance est extérieure a l'emprise du
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Projet, le titulaire se conformera aux mesures édictées par les services gestionnaires des itinéraires
gu’il compte emprunter et supportera les frais des travaux d’aménagement, d’entretien au cours
des transports et de remise en état a la fin des transports a effectuer sur les itinéraires autorisés,
requis par le gestionnaire du réseau dans le cadre des prérogatives définies par I'article 4 du dahir
du 19 janvier 1953. Ces frais sont réputés inclus dans les prix unitaires réglant les matériaux
transportés.
Les travaux d’aménagement, de réparation et d’entretien demandés par le gestionnaire du réseau,
si le titulaire sollicitait la levée d’une interdiction ou d’une restriction a la circulation édictée avant
le dépot de son offre, seront exécutés par le titulaire et a ses frais suivant les prescriptions
techniques du gestionnaire de la voie et sous son contréle. lls sont réputés inclus dans les frais
d’installation et repliement de chantier.
Le titulaire fera son affaire, auprés de la collectivité responsable ou des particuliers concernés, de
I'acquisition ou la location d’emprise, de I'aménagement et de I'entretien des voies d'accés aux
carriéres, emprunts et dépots.
Le titulaire sera responsable du respect de |'utilisation des itinéraires d’accés au chantier par ses
fournisseurs et sous-traitants. Les frais des réparations consécutifs a I'utilisation d’autres voies que
celles déclarées au gestionnaire du réseau routier seront a la charge du titulaire.

3 - Réparation des dégradations
Le titulaire fera son affaire auprés du gestionnaire de la voie publique des travaux de réparations
et d’entretien des voies publiques empruntées par ses véhicules et ses engins de chantier.
Le Maitre d’Ouvrage ne peut étre tenu pour responsable des dommages occasionnés au réseau
routier public par les transports effectués par le titulaire. A ce titre, il garantira le Maitre d’Ouvrage
contre toute demande de dommages, intéréts ou indemnité et contre toute réclamation, plainte,
poursuite, frais, charge et dépense de toute nature que pourraient induire les dits transports.

30.6 BATIMENTS DE CHANTIER

Dés l'ouverture du chantier, le titulaire doit monter les bureaux, ateliers, magasins, etc.,. En
particulier, les bureaux destinés a la Maitrise de Chantier seront équipés pendant toute la durée
du projet de téléphone, d'imprimante, de photocopieuse, d'éclairage, d’alimentation en eau
potable, de climatiseurs, des sanitaires (W-C, lavabos, etc...), et des EPI.

Les frais de consommation d'eau, d'électricité, de combustibles, de téléphone et ceux d'entretien
et de nettoyage sont a la charge du titulaire.

30.7 Hygiéne et sécurité du chantier

Toutes les mesures d'ordre, de sécurité et d'hygiene sont a la charge du titulaire. Elles sont
réputées comprises dans le prix « Installation de chantier du titulaire » et donneront lieu a
I’établissement d’un plan d’hygiéne et de sécurité (PHS) qui sera soumis a I'approbation de la
Maitrise de Chantier pendant la période de préparation.
30.7.1 Hygiéne du chantier

Le titulaire devra assurer, a ses frais, I'hygiene des différentes installations de chantier (bureaux,
ateliers, magasins, etc...). A ce titre, il fournira notamment, conformément a son offre, le
personnel et les moyens nécessaires :

e Au service de nettoyage quotidien,
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e A l'entretien des réseaux d'égouts, d'alimentation en eau, de distribution électrique et
d'éclairage,

e Ala désinfection et a I'entretien des cantonnements,

e Al'élimination des ordures ménageres.

Le titulaire devra disposer sur chantier un nombre suffisant de toilettes mobiles assainies.
L’entretien des toilettes mobiles devra étre assuré par le titulaire jusqu’a la fin du chantier.

Toutes les installations sanitaires sont impérativement réalisées selon les regles d'hygiene et de
sécurité applicables en la matiere.

Des dispositions particulieres devront étre prises pour assurer I'évacuation des eaux usées
provenant des bureaux et des ateliers.

30.7.2 Service médical du chantier

Le titulaire aura a sa charge le service médical des chantiers dans les conditions prévues par les lois
et reglements en vigueur. Il devra, a cet effet, disposer d'un service médical sur chantier. Une
pharmacie de secours devra étre constituée sur le chantier. L'évacuation sanitaire des cas graves
sur les hopitaux de la région sera assurée par le titulaire. Une convention particuliere, incluant
I’évacuation par ambulance, entre le titulaire et la clinique la plus proche devra étre mise au point
et agréée par le Maitre d’Ouvrage.

Le personnel des autres entreprises du chantier bénéficiera de ce service sanitaire, a charge pour
elles de participer aux frais, suivant des accords a passer sous le contréle du Maftre d’Ouvrage. Les
agents du Maftre d’Ouvrage bénéficieront de ces soins et transports a titre gratuit.

30.7.3 Gardiennage et sécurité du chantier

Le titulaire assurera a ses frais le gardiennage du site du projet y compris les acces du chantier,
bureaux et dépendances, et ce d’'une maniére continue jusqu’a la réception provisoire.

Le titulaire doit garantir les matériaux, matériels, installation, fournitures, outillages et ouvrages
des dégradations qu'ils pourraient subir notamment du fait des intempéries, ou remplacer a ses
frais les ouvrages qui auraient été endommagés, quelle que soit la cause du dégat et sauf son
recours éventuel contre le tiers responsable, le Maitre d’Ouvrage restant en toute hypothése
complétement étrangére a toute contestation ou répartition des dépenses de ce chef.

Si les travaux viennent a étre interrompus, pour quelque cause que ce soit, le titulaire doit
protéger les constructions et ouvrages réalisés, contre les dégats qu'ils pourraient subir ou les
dommages qu'ils pourraient occasionner, sans frais supplémentaires pour le Maitre d’Ouvrage.

30.7.4 Sécurité du personnel

Pendant toute la durée du chantier, le titulaire sera tenu de prendre, sous sa responsabilité et a
ses frais, toutes les mesures particulieéres de sécurité qui seront nécessaires eu égard a la nature de
ses propres travaux, des matiéres qu'il emploie et aux dangers que celles-ci comportent ainsi que
toutes les mesures communes de sécurité (hygiene, prévention des accidents, médecine du travail,
premiers secours ou soins aux accidentés et malades, protection contre l'incendie, dangers
d'origine électrique, etc.).

En conséquence, il appartient au titulaire de donner l'instruction nécessaire a son personnel et de
lui prescrire les consignes a observer.
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Il doit efficacement assurer :

- La sécurité de son propre personnel, des agents du Maitre d’Ouvrage, de la Maitrise de
Chantier et des tiers,

- Toutes les mesures de sécurité mentionnées plus haut,

- La sécurité des installations.
En particulier le titulaire est tenu d'établir des voies de circulation suffisantes et d'assurer, d'une
maniére permanente, I'entretien des pistes ainsi que leur arrosage afin de prévenir les poussiéres.
Par ailleurs, il doit, notamment établir, pour le personnel, des acces provisoires commodes et
répondant aux normes de sécurité (échelles, passerelles de circulation, etc. ...).
Dans le cadre de la sécurité et au titre de la prévention des accidents, le titulaire devra prendre
notamment toutes les mesures utiles et efficaces concernant la circulation et le stationnement sur
I'ensemble du chantier, les dispositifs d'alarme, la protection contre les chutes de matériaux ou
autres, la protection individuelle (Gilets, casques, gants, bottes, lunettes, etc....), le secourisme,
I'hygiéne et la propreté, etc.
Un mémoire technique détaillé sur la sécurité du chantier et les dispositions envisagées par le
titulaire sera remis au Maitre d’Ouvrage pour approbation. En cas de non-respect par le titulaire
des consignes de sécurité, une pénalité lui sera appliquée conformément a I'article 12 ci-dessus.
Le titulaire devra désigner un membre de son personnel parmi les cadres qui est chargé de
I’hygiene et de la sécurité sur le chantier. Ce cadre est l'interlocuteur direct du Maitre d’Ouvrage et
de la Maitrise de Chantier pour toutes les questions relevant de la sécurité sur le chantier, de
I'hygiéne du chantier et de toutes les dispositions a prévoir dans le cadre du présent article.
Le titulaire devra fournir a tout son personnel les casques de protection, les gilets, les bottes, les
cirés, les gants et doit rendre le port du casque obligatoire. Le titulaire doit assurer la sécurité des
ouvriers. En particulier lors de travaux en tranchée, le titulaire doit réaliser les étaiements
nécessaires.
Enfin, le Maitre d’Ouvrage et la Maitrise du Chantier pourront refuser de faire la réception d'un
ouvrage et arréter les travaux si les conditions de sécurité ne sont pas assurées. Tout retard qui en
résulterait éventuellement ne donnera aucun droit de réclamation au titulaire.

30.7.5 Repliement et remise en état des lieux des installations de chantier

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier ne sont pas compris dans le délai d'exécution.

A la fin des travaux, dans le délai de 15 jours a compter de la date de notification de la décision de
réception provisoire, le titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et
remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier, exception faite des
installations qui peuvent géner la mise en service qui seront dégagés des travaux avant la
réception provisoire ou les installation mise a la disposition de la maitrise du chantier qui devront
rester jusqu’a I'achévement des travaux.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire apres mise en demeure de la
Maitrise de Chantier notifiée par ordre de service, par application d'une pénalité de cing mille
dirhams (5.000,00 DH) par jour de retard. Cette pénalité est cumulable avec les pénalités de retard
prévues a 'article 9 du présent marché sans plafonnement.
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ARTICLE .31 : MODE D'EXECUTION DES OUVRAGES

D’une maniere générale, les travaux seront exécutés suivant les regles de I'art, conformément

programme définit avec le maitre d’ouvrage au démarrage des travaux.
Les plans d’exécution établis par le titulaire et validé par le maitre d’ouvrage restent toujours la
base de I'ouvrage, tous les dessins annexés devront s'y conformer.
Les dimensions portées aux plans d'exécution et dessins de détail sont celles des travaux ou

ouvrages complétement terminés.
ARTICLE 1.32 : ESSAIS DE MATERIAUX

La nature et la périodicité des essais de contrble des matériaux sont fixées par les fascicules 3,4 et
5 du CPC applicable aux travaux routiers courants et sont complétés et modifiés par les
dispositions de La note circulaire concernant le contréle et le suivi des travaux routiers de la DRCR.
n°®214.22/50.5/238/340 du 11/12/1998 conformément aux tableaux, ci-dessous :

¢ Graves non traitées :

L. . Qualité du Fréquence des essais
Désignation .. L. . ) . - = 3
.. matériau Désignation de I'essai Essai d’agrément sur (300m~) ou .
du matériau . . L. . Essai de recette
a controler sur une production journaliére
Granularité - Granulométrie 5 essais pour chaque catégorie de 1/1000m’
matériau et par provenance (**)
Propreté -Indice de plasticité 5 essais pour chaque catégorie de 1/1000m”>
- Equivalent de sable sur 0/2 ou 0/5 | matériau et par provenance (**) 1/1000m’
Graves non 3
traité - Valeur au bleu 1/1000m
raitées
Dureté - Los Angeles 2 essais pour chaque catégorie de 1/5000m”>
- Micro Deval Humide (MDE) matériau et par provenance 1/5000m’
Angularité (*) | Indice de concassage ou angularité | Pour chaque catégorie de 1/5000m”
matériau et par provenance

(*)  :Essaivalable uniquement pour les ballastieres.

(**) :

Les résultats des essais d’agréments des graves non traitées, relatifs a la granulométrie

sont considérés concluants si au moins 3 (Trois) courbes granulaires sur 5 (Cing) sont inscrites dans

le fuseau préconisé.

¢ Gravillons pour Revétement Superficiel Bicouche

L. . Qualité du Fréquence des essais
Désignation du Matériau a Désignation de I'essai Essai d'agrément sur (100m3) run Essai d
matériau grément su ou sur une ssai de
Controler production journaliére recette
Granularité Granulométrie 3 essais pour chaque classe 1/200 m*
granulométrique et par provenance
Propreté % éléments inférieur a 0,5 | 3 essais pour chaque classe 1/200 m*
mm granulométrique et par provenance
Dureté Los Angeles 1 essai pour chaque classe granulométrique 1/500 m*
Granulats et par provenance
6/10 Micro Deval Humide 1 essai pour chaque classe granulométrique 1/500 m*
10/14 (MDE) et par provenance
Angularité (*) Indice de concassage ou Pour chaque classe granulométrique et par 1/200 m*
angularité. provenance.
Forme Coefficient d'aplatissement | 3 essais pour chaque classe 1/200 m*
granulométrique et par provenance
Adhésivité NM n° 03.4.036 1 essai par provenance 1/500 m*
(*) : Essaivalable uniquement pour les ballastieres
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Il est expressément précisé que les frais de reprise des essais non concluants sont a la charge de
I’entrepreneur. Dans le cas échéant, ces dépenses seront déduites des acomptes de |'entreprise
dus par I'exécution du présent marché.

L’entrepreneur est ainsi appelé a définir le programme des essais et de controle conformément
aux cadences réglementaires précités, selon sa cadence d’avancement des travaux, et informer le
maitre d’ouvrage seul habilité a faire ces controles pour effectuer les essais au moins 48 h avant
la date du controle.

ARTICLE 1.33 : ORGANISATION DU CHANTIER - COMMANDE DE MATERIEL
Dans un délai de 8 (huit) jour de la notification de I'ordre de service lui prescrivant de commencer
les travaux, I'Entrepreneur devra faire agréer par le Maitre d’ouvrage, les dispositions détaillées

gu'il compte modifier ou compléter, si elles ne donnent pas satisfaction.

Apres approbation des dispositions définitives et apres le choix définitif du matériel proposé,
I'Entrepreneur devra dans un délai de 8 (huit) jours a partir de l'invitation qui lui sera faite par
ordre de service, proposer un nouveau programme permettant de rattraper le retard et respecter
le délai contractuel.

Dans le cas ou il serait impossible d'établir un nouveau programme respectant le délai contractuel,
I'acceptation éventuelle du nouveau programme par le maitre d’ouvrage ne modifie en rien le
calcul des pénalités stipulées a ce présent C.P.S.

ARTICLE 1.34 : AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX
Toute augmentation, diminution dans la masse des travaux ou changement dans I'importance des

diverses natures d’ouvrages du présent marché, sera faite conformément aux dispositions des
articles 12, 57 et 58 du C.C.A.G.T.

ARTICLE 1.35 : NATURE DES PRIX
Il est formellement stipulé que I'Entrepreneur est réputé avoir parfaite connaissance de la nature

et des conditions et difficultés d'exécution des travaux établis par le maitre de I'ouvrage, avoir
visité I'emplacement de la future construction, s'étre rendu sur place et s'étre entouré de tous les
renseignements nécessaires a la composition des prix et avoir toutes les précisions désirables pour
gue l'ouvrage fini soit conforme a toutes les regles de I'art et aux prescriptions du marché.

Les prix établis par I'Entrepreneur correspondent a des ouvrages en parfait état d'achévement et
de notamment gardiennage du chantier, imp6t droits, régie, assurances, frais de métrés et
d'études et en général toutes charges imposées par les réglements de I'état et municipaux a la
date de la remise de I'offre.

ARTICLE 1.36 : REVISION DES PRIX

Conformément aux dispositions de I'article 12 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada | 1434

(20 Mars 2013) précité, et de I'arrété du chef du gouvernement n°3-302-15 du 27 novembre 2015
fixant les regles et conditions de révision des prix, les prix du présent marché sont révisables par

application de la formule suivante :
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P= P,*(0.15+0.85*(TR4bis/TR4bis))

Dans laquelle :

P= prix hors taxe révisé de la prestation considéré

Po= prix hors taxe initial de cette méme prestation

TR4b et TR4b,= index global relatif aux travaux de construction ou de renforcement de routes avec
enduit superficiel y compris fourniture de liants tel que défini dans la circulaire ministérielle
relative aux index globaux datée de Mars 1987 ou en vigueur.

Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date de la séance d’ouverture des plis.

Les valeurs a prendre en compte pour la révision des prix sont celles du mois de réalisation des
prestations.

ARTICLE 1.37 : ETABLISSEMENT DES DECOMPTES
Les travaux seront réglés sur situations mensuelle ou chaque fois si nécessaire sur la base des

situations et métrés. Ces situations seront présentées sous forme cumulative. A ce titre, chaque
situation devra faire apparaitre la totalité des ouvrages exécutés depuis le début du chantier
jusqu'a la fin du mois a l'issue duquel la situation considérée est établie a l'issue de ce mois et la
situation établie a I'issue du mois précédent, chaque situation sera évaluée par application des prix
du bordereau des prix - détail estimatif aux quantités d'ouvrages réellement exécutées a l'issue du
mois auquel la situation considérée se rapporte telles qu'elles découlent des métrés
correspondants

ARTICLE 1.38 : COMPTE PRORATA
Le marché est traité en lot unique, il n'y aura pas de compte prorata.

ARTICLE 1.39 : PRESCRIPTIONS DANS L'EMPLOI DE LA MAIN D'CEUVRE
Se référer a |'article 23 du CCAGT.

ARTICLE 1.40 : FRAIS DIVERS
L'entrepreneur supportera tous les frais de consommation d'eau et d'électricité pendant toute la

durée du chantier.

ARTICLE 1.41 : DEROGATION DU C.C.A.G.T.
L'Entrepreneur se référera au présent cahier des prescriptions spéciales pour toutes les clauses en

dérogation avec le C.C.A.G.T.

ARTICLE 1.42 : TAXES (T.V.A.)
Les prix remis par I'Entrepreneur tiennent compte également de toutes les charges et sujétions

résultant de l'application du marché, ainsi que toutes les taxes et, en particulier, la taxe sur la
valeur ajoutée en application du Dahir n® 1.85.347 du 7 Rabia Il 1406 (20 Décembre 1985) portant
promulgation loi n°®30.85 et ses modifications.

ARTICLE |.43 : CONTROLE DE L'EMPLOI DE LA MAIN-D'CEUVRE
L'Entrepreneur devra avoir sur le chantier la liste constamment tenue a jour des ouvriers employés

sur le chantier. Les ouvriers présentés par le bureau de placement seront portés sur la liste a part.
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ARTICLE 1.44 : RESILIATION
Les conditions de résiliation du présent Marché sont celles prévues par les articles: 64,
65, 66 ,69,70 et 79 du C.C.A.G.T du (13 mai 2016).

ARTICLE 1.45 : CONTROLE TECHNIQUES ET SUIVI

En application de l'article 4 du CCAGT, la maitrise d’ceuvre est assurée par I’AREP de Fes-Meknes
en coordination avec la préfecture de Fés. Leurs missions consistent en la conception et le suivi,
ainsi que la réception provisoire et définitive des travaux faisant I'objet du présent marché.

45.1 Contréle de I’entrepreneur :

Le controle de I'entrepreneur doit donner la preuve que l'ouvrage dans tous ses détails est
conforme aux clauses du marché (matériaux, mise en ceuvre, etc.), aux textes généraux, et aux
plans d’exécution. Il est effectué avec l'aide de son laboratoire (personnel et matériel), ou, pour
certains controles particuliers, avec l'aide d'organismes agréés par le Maitre d’Ouvrage.
A ces interventions s'ajoutent :

e Les contrdles visuels ;

* Les controles de recette et d’agréments de tous les matériaux et produits utilisés ;

e Les controles de conformité des produits et composants homologués ou normalisés

(vérification du marquage, fourniture des fiches, etc. ...) ;
e Les controles topographiques et géométriques ;
* Le controle de la qualité du dossier de récolement.

45.2 Controle du Maitre d’ouvrage :
Le contrdle effectué sous la responsabilité du Maitre d’ouvrage consiste en :
e Tous les contrdles justifiant la conformité de mise en ceuvre
e Les contrbles du Laboratoire selon les cadences définies dans I'article 32, ou d’une fagon
inopinée en cours de production, ou de mises en ceuvre, exercés notamment par son
propre laboratoire ;
e Le rassemblement des documents établis par I'Entrepreneur permettant de justifier que la
qualité requise a été obtenue ;
¢ Lavalidation du contréle de I'entrepreneur et les controles de conformité.
Le controle du Maitre d’Ouvrage s'assure de la convenance des procédures de contrOle de la
gualité des travaux, puis de son respect par I'Entrepreneur. Le controle du maitre d’ouvrage ne se
substitue en rien aux contréles de I'entrepreneur, il est exercé pour surveiller le controle intérieur
et contréler la conformité des travaux aux prescriptions du présent marché avant de procéder a
leur réception, Seul I’entrepreneur est responsable de la qualité des ouvrages exécutés.

ARTICLE 1.46 : RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE, ASSURANCE APPLICABLE AUX TRAVAUX
Avant tout commencement des travaux, I'entrepreneur doit adresser au maitre d’ouvrage les

attestations justifiant la souscription de polices d’assurances qui doivent couvrir les risques
inhérents a I'exécution du marché conformément au paragraphe 1 de I'article 25 du C.C.A.G.T tel
gu’il a été modifié par le décret n° 2-14-394 du 13 Mai 2016.

Aucun réglement ne sera effectué tant que I'entrepreneur n’aura pas adressé au maitre d’ouvrage
copies certifiées conformes des polices d’assurances contractées pour la couverture des risques
énumérés au paragraphe 1 de I'article 25 du CCAGT.
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ARTICLE .47 : OCTROI D’AVANCES EN MATIERE DES MARCHES
Conformément aux dispositions du Décret n°2-14-272 du 14 Rajab 1435 (14 mai 2014) relatif aux
avances en matiére de marchés publics, le titulaire du marché a droit a une avance qui sera

calculée par application de I'article 5 du décret susmentionné.

Cette avance sera octroyée au titulaire dans les trente (30) jours qui suivent la notification de
I'ordre de service de commencer les travaux contre remise d’une caution bancaire du méme
montant mobilisable en tout temps, ne comportant aucune réserve et demeurant affectée aux
garanties pécuniaires exigées des soumissionnaires et titulaires des marchés publics.

Le montant de 'avance n’est pas révisable quelle que soit la forme des prix du marché, il ne peut
étre modifié méme a l'occasion d’avenants ayant pour effet d’augmenter ou de diminuer le
montant du marché.

Le remboursement de cette avance sera effectué par déduction dés le premier décompte d’'un
montant égal a 15%du montant de chaque décompte, de maniére a ce que le remboursement de
la totalité de I’'avance soit opéré lorsque le montant des prestations exécutées aura atteint 80% du
montant du marché.

Si le marché ne donne pas lieu a versement d’acomptes et fait I'objet d’un seul réglement, I'avance
est récupérée en une seule fois par précompte sur le reglement unique.

Le montant de du cautionnement de I'avance sur la part en monnaie étrangére convertible sera
déterminé par I'utilisation du taux de change en vigueur le jour de sa constitution.

Dans le cas d’octroi d’avances par le maitre d’ouvrage il est fait application de dispositions du
décret n°2.14.272 du 14 mai 2014 relatif aux avances en matiere de marchés publics.

Le titulaire est tenu de constituer avant I'octroi de I'avance une caution personnelle et solidaire
s’engageant avec lui a rembourser la totalité du montant des avances consenties par le maitre
d’ouvrage.
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CHAPITRE |l :PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES
MATERIAUX

ARTICLE lI-1- PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Comme il est spécifié aux articles 10.4 et 10.5 du fascicule 3 du CPC et aux articles 30 et 31 du
CCAGT. L'Entrepreneur doit veiller a ce que I'extraction des matériaux ou leur dépo6t ne puisse

nuire de quelque fagon que ce soit a la qualité de I'environnement et a I’écoulement des eaux.

L'entrepreneur doit veiller a ce que les emprunts et dépo6ts ne compromettent pas la stabilité des
massifs naturels. Ni ne risque du fait de leur entrailnement par les eaux ou par toute autre raison
de causer des dommages aux personnes et aux biens publics ou privés. Dans ce cas, I'entrepreneur
serait entierement responsable de ces dommages. Ce dernier accordera une importance
particuliére et assurera la remise en état des lieux apres achévement des travaux sur les deux axes
routiers.

Le maitre d’ouvrage délégué pourra s’opposer a I'exécution d’emprunts ou dépots susceptibles de
nuire a la qualité de I'environnement et a I'’écoulement des eaux. Sans que I'entrepreneur puisse
de ce fait prétendre a aucune indemnité.

L'acquisition ou les indemnités pour occupation temporaire des terrains affectés aux dépobts ou
décharges ainsi que ceux nécessaires aux emprunts restent a la charge de I'entrepreneur.

ARTICLE II-2- PROVENANCE DES MATERIAUX
Les matériaux dont la fourniture fait partie de I'’entreprise proviendront des gisements, carriéres et

usines proposées par I'entrepreneur a I'lagrément d’un laboratoire agrée.

La demande d’agrément accompagnée des pieces justificatives doit étre présentée quinze jours
(15) avant la date prévue pour |'utilisation du matériau.

L'entrepreneur doit fournir pour chaque livraison les pieces justifiant la provenance des matériaux
approvisionnés (bons de livraison ou facture) et ce conformément aux dispositions de I'article 42
du CCAGT.

ARTICLE 11-3- QUALITE DES MATERIAUX
La qualité des matériaux destinés a la réalisation des ouvrages objet du présent marché est celle

définie par les fascicules suivants :

Le fascicule n°3 du CPC pour les travaux routiers courant relatifs aux travaux de terrassement
(complété par les dispositions du Guide Marocain pour les Terrassements Routiers « GMTR ».

Le fascicule n° 4 du CPC pour les travaux routier courants relatifs aux ouvrages d’assainissement et
de soutenement.

Les cahiers du fascicule n°5 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux chaussées
complétés par la note circulaire n°214..22/50.5/238/340 du 11/12/98. Et la note circulaire
n°214.22/40900/2425/2004 du 14/07/2004 relative a la nouvelle norme pour la mesure de la
valeur au bleu de méthylene.

Pour la route concernée par ce marché, le trafic est de classe TPL1.

Il est en outre signalé que :
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La qualité des liants hydrocarbonés doit étre conforme aux spécifications techniques du fascicule
n°5 cahier n°5 du CPC applicables aux travaux routiers courants complété par la note circulaire
n°214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 relative au contrdle et suivi des travaux routiers.

Les liants hydrocarbonés a utiliser seront des catégories suivantes :

Nature des travaux Catégorie du liant
- Imprégnation - Cut-back 0/1 ou émulsion a 55% de bitume
- RS Bicouche - Emulsion de bitume 65%

Matériaux pour Revétement Superficiel Bicouche

Se référer aux spécifications du CPC, fascicule n°5, cahier n°3.

La granulométrie des agrégats pour revétement superficiel bicouche sera soumise a I'agrément du
maitre d’ouvrage. Les agrégats seront conformes aux normes en vigueur et doivent notamment
répondre aux caractéristiques suivantes :

v" Dimensions en revétement bicouche : 6/10 et 10/14

v' Angularité : Concassé pur

v' Dureté :LA<25%

v' Usure : M.D.E < 20%

v' Forme :C.A<25%

v Polissage :C.P.A<0.45%

v' Propreté a1 mm :P.S<1%

v' Adhésivité : Bonne aprés 24 heures de séchage

Matériaux pour corps de chaussée

* La grave non traitée pour couche de fondation (GNF2) doit s’inscrire dans le fuseau 0/40

mm.
- Dureté : LA < 40%
- Résistance a 'usure :MDE<35%
- Propreté 1 IP<8 %
-1IC 1 1C>30%

* La grave non traitée pour couche de base (GNB) doit s’inscrire dans le fuseau 0/31,5 mm:

- Dureté :LA<30%

- Résistance a l'usure : MDE <20%

- Propreté : ES (0/5)>30 ou ES (0/2)>45 sinon VB < 1,5
-1C 1 1C>35%

Matériaux pour béton

Le sable pour mortiers et bétons sera lavé. |l ne devra pas renfermer de grains dont la plus grande
dimension dépasserait les limites ci-apres :

Sable pour béton: 0.005 m
Sable pour mortier : 0.002 m

Les gravillons destinés a la confection du béton devront passer en tout sens dans un anneau de
0.005 m de diametre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 0.0025 m de diametre.
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Les gravettes destinées a la confection du béton devront pouvoir passer en tout sens dans un
anneau de 0.04 m de diameétre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 0.005 m de
diametre.

L’emploi de granulats de mer ne sera en aucun cas autorisé.

Liants hydrauligues
Les liants utilisés seront du type CM 25, CPJ 35 et CPJ 45, selon les spécifications de leurs
utilisations respectives.

L’'emploi de ciment éventé ou encore chaud sera interdit. S’il est livré en sac, il devra étre stocké
en quantité suffisante pour que le chantier n’ait pas a souffrir de retard d( a une livraison
défectueuse.

ARTICLE 11-4- CONTROLE DES MATERIAUX :

La nature et la périodicité des essais de contrdle des matériaux sont fixées par les fascicules 3, 4 et
5 du CPC relatifs aux terrassements, ouvrages d’assainissement et chaussées complétés par la note
circulaire n°214.22/50/238/340 du 11/12/98.

ARTICLE 11-5 ESSAIS NON CONCLUANTS :

Il est expressément précisé que les frais de reprise des essais non concluants sont a la charge de
I’entrepreneur. Dans le cas échéant, ces dépenses seront déduites des acomptes de |'entreprise
dues par I'exécution du présent marché.
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CHAPITRE Il MODE D’EXECUTION ET EVALUATION DES

OUVRAGES

ARTICLE Il -1- CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION
D’une maniere générale, les conditions d’exécution des travaux sont celles définies par les cahiers

constitutifs des fascicules 3, 4 et 5 du CPC applicable aux travaux routiers courant.

ARTICLE 11l -2- VISITES ET REUNIONS DE CHANTIERS
L’entrepreneur est tenu de se rendre personnellement aux convocations de I’Administration. La

périodicité des visites est fixée par I'ingénieur qui pourra dans les mémes conditions fixer toutes
visites voulues sans préavis de 24 heures.

Il sera dressé, pour chaque réunion par I"'administration, un proces-verbal des observations ou
décisions de l'ingénieur qui sera contresigné par I'entrepreneur en fin de séance et aura valeur a
exécuter des notifications.

Les décisions de I'ingénieur inscrites a un méme proces-verbal d’ordre de service.

Ces proces-verbaux étant appelés a remplacer autant que possible les échanges de
correspondances entre Ingénieur et entrepreneur. Ce dernier veillera a y faire inscrire au fur et a
mesure du déroulement des travaux ses observations, ses réclamations ou réserves.

Lors des visites, I'entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions pour rendre accessible la
totalité des lieux d’opérations dans les conditions de sécurité totale. || devra aménager un local de
réunion et faciliter toute opération de mesure et tenir a disposition toute fiche d’essai de
matériaux recu sur chantier ou mise en ceuvre.

ARTICLE 11l -3- DIRECTION DES TRAVAUX
Les travaux du présent marché seront supervisés par '’AREP Fés-Meknés et la commune OULAD
TAYEB.

Tous les travaux faits en dehors de ceux qui ne sont pas manifestement compris dans le marché ne
seront ni ne reconnus, ni payés par le maitre d'ouvrage s'ils n'ont pas fait I'objet avant leur
exécution d'une lettre de commande de sa part ou notifié par un PV de chantier.

ARTICLE 11l -4- TRAVAUX DE RENFORCEMENT :

Les travaux de renforcement des pistes existantes consistent en :
Pour la section courante :

e Scarification de la chaussée existante

e La mise en ceuvre d’'une couche de base d’épaisseur de 20 cm en GNB

e La mise en ceuvre d’'une couche de roulement en Bicouche sur une largeur de 4m
Pour les accotements :

Sur une largeur de 1 metre de part et d’autre de la section courante I'entrepreneur doit
effectuer les travaux suivants :

e Terrassement

e Mise en ceuvre d’une couche de fondation en GNF2 d’une épaisseur de 0,20 m ;

e Mise en ceuvre d’une couche de base en GNB d’une épaisseur de 0,10 m ;

e Mise en ceuvre d’une couche en béton reflué légerement armé d’une épaisseur 0,10 m
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CHAPITRE IV : MODE D’EVALUATION DES TRAVAUX
ARTICLE IV—1 - MODE DE MESURAGE

Toutes les quantités d’ouvrage exécuté seront évaluées par le systéme des métrés dressés apres
exécution.

Les surépaisseurs en matériaux pour corps de chaussée ou pour accotements pour sa mise en
profil ne seront pas prises en compte. Les frais occasionnés par ces surépaisseurs sont réputés
inclus dans les prix correspondants du bordereau des prix détail estimatif

ARTICLE IV-2- DEFINITION DES PRIX :

Les définitions des prix sont celles donnés par les listes des prix annexés au fascicule n°2 du C.P.C
relatif aux clauses financieres communes applicables aux travaux routiers courants, complétées par
la note n°214.22/50.5/238/340 11/12/98 et la note n°2143/1T/411/01/92 relative aux définitions
des prix pour travaux d’accotements.

Les prix unitaires sont présentés par I’entrepreneur hors TVA. Cette derniére est rajoutée au total
hors TVA pour fixer le montant du marché.

Les prix unitaires sont présentés par I'entrepreneur hors TVA. Cette derniere est rajoutée au total
hors TVA pour fixer le montant du marché.

a) Le bordereau comprend les Prix unitaires regroupés par série de méme nature de
travaux comprenant notamment la rémunération des prestations ou éléments suivants :

- Tous matériaux, matiéres consommables et fournitures diverses ;

- Transports des matériaux, matieres consommables et fournitures a pied d'ceuvre et toute
manutention.

- La main d'ceuvre, y compris primes, indemnités de toutes sortes et toutes charges sur
salaires.

- Le fonctionnement, l'entretien, I'amortissement et la réparation de tout le matériel et
installations générales de chantier,

- La fourniture et la distribution de I'énergie électrique, de I’eau potable, du téléphone et de
I'internet.

- La production et la distribution de I'air comprimé et de I'eau nécessaires au chantier et pour
les essais,

- Tous les frais d'implantation, de tracé et de mesure des ouvrages y compris tous dispositifs
de repérage et de tracage, etc. ainsi que toutes sujétions de toute nature relatives a la
livraison d'ouvrages complétement terminés, tous impo6ts divers, taxes fiscales, droits de
douane, droits d'enregistrement du contrat, assurances de toute nature, droits de brevets,
tous frais, faux-frais, frais généraux et bénéfices de I'Entreprise.

b) Caractere des Prix :
1. Les Prix du bordereau sont établis aux conditions économiques existantes au mois de
remise des offres.
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2. Les Prix unitaires sont réputés couvrir la totalité des dépenses nécessités par I'exécution
des ouvrages sans exception, ni réserve.
lIs s'entendent pour des travaux complets et parfaitement exécutés et de convention expresse, les
précisions données dans les articles du présent marché ne sont pas limitatives.

3. Tous les Prix du bordereau s'appliguent aux ouvrages complétement terminés en
conformité avec les dispositions du Marché.

4. l'entreprise doit établir ses propres études pour évaluer les quantités. Les sous

détails quantitatifs de certains Prix remis en phase d’appel d’offres sont donnés a titre
purement indicatif, elle ne peut pas soulever de réclamation pour plus-value en cas de
dépassement des quantités figurant dans lesdits sous détails.
Ainsi, les Prix unitaires, en toutes lettres, qui seront indiqués ci-aprés par I'entrepreneur, seront
réputés inclure tous les aléas du chantier, toutes taxes, bénéfices, frais et faux frais et d’une
maniére générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe des travaux a
exécuter.

Prix n° 1 : Terrassement en déblais en terrains de toutes nature y/c évacuation

Ce prix rémunére, au métre cube, la réalisation de déblais en pleine masse pour la réalisation des

plates-formes de piste et accotements, selon indications du Maitre d’ouvrage, en terrain de toute

nature, et comprends :

- Décaissement de piste existante sur une épaisseur indiquée par le Maitre d’ouvrage selon le
cas.

- Sélection des terres en vue a leur réutilisation, charge, décharge, mise en ceuvre et transport a
dépobt ou aux remblais, ou, pour I'excédent de terres, aux décharges publiques, conformément
aux indications du Maitre d’ouvrage.

- Désherbage, démolition des ouvrages existants de toute nature, aprés indication du Maitre
d’ouvrage.

- Les frais de protection contre les eaux de toutes natures, pendant I'exécution des déblais et les
frais d’évacuation des eaux.

- La protection des plateformes ouvertes contre les eaux de ruissellement et notamment,
I'exécution de fossés provisoires

- La réalisation des sondages sur divers réseaux existants et leur protection lors de la réalisation
des travaux.

- Le compactage et le réglage du fond de forme a 95% de I'OPM Essais de compactage et toutes
sujétions.

- L’évacuation aux lieux désignés par le maitre d'ouvrage des terres et matériaux excédentaires.

Ouvrage payé pour toute profondeur, sans aucune majoration de foisonnement ou facon de talus

au meétre cube théorique, y compris toutes sujétions.

Prix n° 2 : Fourniture et mise en ceuvre de Couche de fondation en GNF2

Ce prix rémunére, au metre cube mesuré aprés compactage, la fourniture et la mise en ceuvre
d’une couche de fondation en matériaux GNF2 (selon spécifications techniques et normes en
vigueur), pour construction, élargissement et sous couche des accotements y compris, arrosage,
cylindrage et toutes sujétions. Cette couche aura une épaisseur apres compactage de 20 cm ou de
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15 cm (suivant indication du Maitre d’ouvrage) a pour toute emprise et doit étre compactée a 95%
de I'OPM.
Ouvrage payé au metre cube y compris toutes sujétions.

Prix n°3 : Fourniture et mise en ceuvre de Couche de base en GNB

Ce prix rémunére, au meétre cube mesuré aprés compactage, la fourniture et la mise en ceuvre
d’une couche de base en matériaux GNB (selon spécifications techniques et normes en vigueur)
pour construction, renforcement et I'élargissement y compris, arrosage, cylindrage et toutes
sujétions. Cette couche aura une épaisseur aprés compactage de 20 cm ou de 15 cm (suivant
indication du Maitre d’ouvrage) a pour toute emprise et doit étre compactée a 95% de I'OPM.
Ouvrage payé au metre cube y compris toutes sujétions.

Prix n°4 : Mise en ceuvre de Couche d’'imprégnation

Ce prix rémunére au meétre carré la mise en ceuvre d’'une couche d’imprégnation en CB 0/1 ou
émulsion a 55% de bitume. Ce prix comprend également le sablage de I'imprégnation par un grain
de riz avec un dosage agréé par I'administration.

Ouvrage payé au metre carré y compris toutes sujétions.

Prix n°5 : Mise en ceuvre de Revétement superficiel bicouche

Ce prix rémunére au metre carré la mise en ceuvre du revétement bicouche y/c liant et gravette
6/10 et 10/14. Les dosages seront déterminés par un laboratoire et la planche d’essai (selon
spécifications techniques et normes en vigueur).

Ouvrage payé au metre carré y compris toutes sujétions.

Prix n°6 : Fourniture de liant pour Couche d’imprégnation

Ce prix rémunére a la tonne la fourniture et transport de couche d’imprégnation en CB 0/1 ou
émulsion a 55% de bitume. Ce prix comprend également le sablage de I'imprégnation par un grain
de riz avec un dosage agréé par 'administration.

Ouvrage payé a la Tonne y compris toutes sujétions.

Prix n°7 : Fourniture de liant pour Revétement superficiel bicouche

Ce prix rémuneére a la tonne la fourniture et transport du revétement bicouche y/c liant et gravette
6/10 et 10/14. Les dosages seront déterminés par un laboratoire et la planche d’essai (selon
spécifications techniques et normes en vigueur).

Ouvrage payé a la Tonne y compris toutes sujétions.

Prix n°8 : Béton reflué légérement armé

Ce prix rémunére au metre carré, I'exécution de béton de 0,10 m d'épaisseur avec une chape
refluée.
Ce prix s’applique au métre carré de béton reflué dosé a 350 kg de ciment CPJ 45, y compris :
- Lesjointstousles4 m;
- Pente;
- Fourniture et pose de treillis soudés, mailles 20*30 de diametres 4.5 mm, y compris essais
de qualité ;
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- Essais de qualité ;

- Mise a niveau des bouches a clé ;

- toutes sujétions
L'Entreprise ne peut commencer le coulage du béton qu’aprés la réception de la couche de
base par le Maitre d’Ouvrage , apres établissement des essais de compactage de la couche
de base a 98% de I'O.P.M.
Ouvrage payé au metre carré y compris toutes sujétions.

Prix n°9 : Mise a la cote des regards
Ce prix rémunére a l'unité, la mise a la cote des regards existants compris :

- Démolition du béton.

- Surélévation des parois en béton sur une hauteur variable et avec la méme épaisseur que
I’existante, et ancrage des bars d’aciers similaire a ceux existantes.

- Evacuation des déblais excédentaires au lieu indiqué par le Maitre d’Ouvrage.

- Reconstruction de chassis haut des regards ou la salle de la chambre

- Coffrage et décoffrage.

- Utilisation des produits de reprise du béton type SIKA ou similaire.

- Toutes les sujétions et accessoires.

Ouvrage payé a I'unité y compris toutes sujétions
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TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES VOIES
AUX DOUARS OULED BOUABID LGHOUAZ ET OULED LAKHDAR A LA COMMUNE OULED TAYEB
— PREFECTURE DE FES —

BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

Prix Unitaires
N;r;:lxu Désignation des prestations Unité | Quantité e:ilr:zn;s (epr:i:h.li-foftnaels)
(en chiffres)
1 |Terrassement en déblais en terrains de toutes nature y/c M3 444
évacuation
2 Fourniture et mise en ceuvre de Couche de fondation en GNF2 M3 222
3 Fourniture et mise en ceuvre de Couche de base en GNB M3 370
4 Mise en ceuvre de Couche d’'imprégnation M2 1480
5 Mise en ceuvre de Revétement superficiel bicouche M2 1480
6 Fourniture de liant pour Couche d’imprégnation T 2,3
7 Fourniture de liant pour Revétement superficiel bicouche T 3,7
8 Béton reflué légerement armé M2 740
9 Mise a la cote des regards u 10
Total H.T
TVA (20%)
Total TTC
Fait @ v 1€ ceeeee e

Cachet et signature de concurrent
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TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES VOIES
AUX DOUARS OULED BOUABID LGHOUAZ ET OULED LAKHDAR A LA COMMUNE OULED TAYEB
— PREFECTURE DE FES —

MARCHE N°: ....../2018.
Passé en application des dispositions de I'alinéa 2 du paragraphe 1 de I'article 16 et paragraphe 1
de Il'article 17 et I'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 17 du Décret n° 2.12.349 du 8 joumada |
1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.
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